Análisis de costos de no calidad en edificaciones multifamiliares masivas caso: Nuevo Alcázar Condominio by Guevara Contreras, Gremy Yeleny & Santillán Atoche, Nery Maritza Angélica
 UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE  INGENIERÍA 
 
PROGRAMA DE TITULACIÓN POR TESIS 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE COSTOS DE NO CALIDAD EN 
EDIFICACIONES MULTIFAMILIARES MASIVAS Caso: 
Nuevo Alcázar Condominio 
 
TESIS 
 
PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE 
INGENIERA CIVIL 
PRESENTADO POR: 
 
 
Bach. GUEVARA CONTRERAS, GREMY YELENY 
Bach. SANTILLÁN ATOCHE, NERY MARITZA 
ANGÉLICA 
 
 
ASESOR: Dr. ARTURO VELÁSQUEZ JARA 
 
 
 
 
LIMA – PERÚ 
 
AÑO: 2015 
Bach. Guevara Contreras Gremy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEDICATORIA: 
 
 
 
Dedico esta tesis a mi familia, 
que me motiva a seguir 
alcanzando mis metas 
profesionales, a su apoyo 
incondicional en los retos que 
asumo, pues son el cimiento de 
lo que he logrado hasta el día 
de hoy. 
Bach. Santillán Atoche Nery  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEDICATORIA: 
 
 
 
Dedico     esta     tesis    a     mi 
familia por su constante apoyo 
desde que decidí estudiar la 
carrera de Ingeniería Civil, a mi 
primera mascota “Cuchi” por 
siempre acompañarme en mis 
amanecidas durante el período 
de pre grado. 
Bach. Santillán Atoche Nery  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRADECIMIENTOS: 
Agradecemos  a  la  Universidad 
Ricardo Palma por los 
conocimientos  brindados  y  por 
los valores éticos inculcados a lo 
largo de la carrera, a la empresa 
Besco S.A.C. por la información 
alcanzada   con  el   fin  de 
contribuir  a la  presente 
investigación académica. 
 
 
Bach. Guevara Contreras Gremy 
5  
 
 
INDICE 
RESUMEN                                                                                                         xii 
ABSTRACT                                                                                                       xiii 
INTRODUCCIÓN                                                                                                 1 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 2 
1.2 Formulación del problema 2 
1.3 Objetivos de la investigación 3 
1.4 Justificación de la investigación 3 
1.5 Limitaciones de la investigación 4 
1.6 Viabilidad de la investigación 4 
 
CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO                                     5 
 
2.1 Investigaciones previas 5 
2.2 Marco teórico 16 
2.3 Marco institucional 19 
2.4 Bases teóricas 24 
2.4.2  Formulación de hipótesis 48 
- Hipótesis general 48 
- Hipótesis específica 1 49 
- Hipótesis específica 2 49 
2.4.3  Variables y definición conceptual de las variables 49 
2.4.4  Operacionalización de las variables 50 
 
CAPÍTULO III: DISENO METODOLÓGICO                                                      52 
 
3.1. Diseño de la investigación 52 
3.2. Población y muestra 52 
3.3. Técnicas de recolección de datos 52 
3.4 Recolección de datos 53 
 
CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS                                       92 
 
4.1  Resultados de la Investigación 92 
4.2 Contrastación de Hipótesis 103 
 
CONCLUSIONES                                                                                            104 
 
RECOMENDACIONES                                                                                    106 
 
BIBLIOGRAFÍA                                                                                                109 
 
ANEXOS                                                                                                          111 
 
Anexo 1. Matriz de consistencia                                                                      111 
 
Anexo 2. Análisis de Precios Unitarios de Desinstalación de papelera           112 
6  
 
Anexo 3. Análisis de Precios Unitarios de Instalación de papelera 112 
 
Anexo 4. Análisis de Precios Unitarios de Picado de losa 113 
 
Anexo 5. Análisis de Precios Unitarios de Resane y Nivelación de losa 113 
 
Anexo 6. Análisis de Precios Unitarios de instalación de cerámico 114 
 
Anexo 7. Análisis de Precios Unitarios de instalación de sumidero 114 
 
Anexo 8. Análisis de Precios Unitarios de Protección de acabados 115 
 
Anexo 9. Análisis de Precios Unitarios de Limpieza de terraza 115 
 
Anexo 10. Órdenes de Trabajo 116 
 
Anexo 11. Adicional 01: Puntos de salida IIEE 117 
 
Anexo 12. Adicional 02: Reubicación de puntos eléctricos 118 
 
Anexo 13. Adicional 03: Salida de tomacorrientes en terrazas 119 
 
Anexo 14. Adicional 04: Modificación de puntos de televisión y tomacorrientes 
en dúplex 120 
 
Anexo 15. Adicional 05: Modificación de punto de luz en cocina de dúplex 121 
 
Anexo 16. Adicional 06: Instalación de grifos de riego en patios de primer nivel 
122 
 
Anexo 17. Falta de amarre con alambres los refuerzos de acero 123 
 
Anexo 18. Fierro expuesto en muro 123 
 
Anexo 19. Resane en muro por fierro expuesto 124 
 
Anexo 20. Segregación en losa de techo por falta de limpieza de encofrado o 
mal empleo de desmoldante en los paneles metálicos 124 
 
Anexo 21. Falta de limpieza de los paneles metálicos 125 
 
Anexo 22. Falta de accesorios para el aseguramiento de los paneles metálicos 
125 
 
Anexo 23. Filtraciones en el Edificio 18 – Departamento 102 126 
 
Anexo 24. Lavamanos desalineado en el Edificio 18 – Departamento 407 126 
 
Anexo 25. Inodoro mal instalado en el Edificio 18 – Departamento 407 127 
 
Anexo 26. Muro fisurado en el Edificio 18 – Departamento 508 127 
vii  
 
Anexo 27. Posición inicial de papelera 128 
 
Anexo 28. Posición establecida final de papelera 128 
 
Anexo 29. Procedimiento de control de RFI, PM, OC, Manual de Gestión de 
Oficina Técnica, 2015 129 
 
Anexo 30. Procedimiento de adicionales y deductivos, Manual de Gestión de 
Oficina Técnica, 2015 136 
 
Anexo 31. Identificación y análisis de incidencia recurrente de válvula general y 
de paso, Posventa de Nuevo Alcázar Condominio, 2014 142 
 
Anexo 32. Identificación y análisis de incidencia recurrente de lavamanos, 
Posventa Nuevo Alcázar Condominio, 2014 144 
 
Anexo 33. Planos de la especialidad de Arquitectura del módulo D, 2014 146 
8  
 
INDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1. Importancia de los costos de la calidad 12 
 
Tabla 2. Revisión histórica del concepto de costo de la calidad 14 
 
Tabla 3. Definiciones de calidad 32 
 
Tabla 4. Variables y definición conceptual de las variables 49 
 
Tabla 5. Operacionalización de las variables 50 
 
Tabla 6. Etapas de un proyecto de construcción 56 
 
Tabla 7. Observaciones de no conformidades en la etapa de estructuras 59 
 
Tabla 8.Errores detectados en la partida de vaciado de concreto 59 
 
Tabla 9. Causas de Errores detectados en la partida de vaciado de concreto 60 
 
Tabla 10. Errores detectados en la partida de Encofrado 60 
 
Tabla 11.Causas de las No Conformidades en la partida de Encofrado 61 
 
Tabla 12. Errores Detectados en la partida de Acero durante la etapa de 
estructuras 62 
 
Tabla 13.Causas de las No Conformidades en la Categoría de Acero 62 
 
Tabla 14. Ingresar el Valor Planificado (PV) del Proyecto 66 
 
Tabla 15.Ingresar el Valor Ganado (EV) del Proyecto 67 
 
Tabla 16. Ingresar el Costo Actual (AC) o Costo Real 68 
 
Tabla 17. Presupuesto Meta por partidas de control 71 
 
Tabla 18. Resultados Operativos – Partida de Control: Calidad 72 
 
Tabla 19. Clasificación de los Costos de Calidad 73 
 
Tabla 20. Resumen de clasificación de los Costos de Calidad 73 
 
Tabla 21. Costo de reelaboración de un contrato 77 
 
Tabla 22. Costo de reelaboración de una orden de compra o servicio 77 
 
Tabla 23. Costo de transacción extrajudicial 78 
 
Tabla 24. Costos de no calidad intangibles 78 
9  
 
Tabla 25. Costos de Fallas Internas en la Primera Etapa 79 
 
Tabla 26. Número de Observaciones Recurrentes por especialidades en 
Posventa 81 
 
Tabla 27. Observaciones en Instalaciones Sanitarias en Posventa 82 
 
Tabla 28. Observaciones en Albañilería en la Etapa de Posventa 84 
 
Tabla 29. Número de requerimientos mensuales en la etapa de Posventa 85 
 
Tabla 30. Requerimientos por edificios en la etapa de posventa 86 
 
Tabla 31. Nivel de satisfacción en la etapa de Posventa Primera Etapa 86 
 
Tabla 32. Resultado Operativo de la Partida de Control de Posventa 
(PRESUPUESTO META 1) 87 
 
Tabla 33. Resultado Operativo de la Partida de Control de Posventa 
(PRESUPUESTO META 3) 88 
 
Tabla 34. Número de departamentos entregados 89 
 
Tabla 35. Resumen mensual de Costos de Personal Posventa 91 
 
Tabla 36. Costos de No Calidad en la Primera Etapa de N.A.C. en base al 
presupuesto total 92 
 
Tabla 37. Costos de No Calidad en la Primera Etapa de N.A.C. en base al 
presupuesto de Arquitectura y Acabados 93 
 
Tabla 38. Resultados Operativos de Costos 94 
 
Tabla 39. Esquematización de costos de la primera etapa del proyecto 95 
 
Tabla 40. Presupuesto sincerado de la primera etapa del proyecto 96 
 
Tabla 41. Inventario Físico Mensual 97 
 
Tabla 42. Costo real incluido stock de almacén de la primera etapa 98 
 
Tabla 43. Presupuesto sincerado de la primera etapa del proyecto. 98 
 
Tabla 44. Adicionales de la primera etapa del proyecto. 100 
 
Tabla 45. Adicionales de la primera etapa del proyecto por diseño del proyecto 
100 
1
0 
 
 
INDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1. Presupuesto inicial de Control de calidad al inicio de obra 6 
 
Figura 2. Costo mensual de Calidad 7 
 
Figura 3. Costo mensual de Calidad. Comparativo del presupuesto inicial vs 
costo real de la obra 8 
 
Figura 4. Desarrollo de las herramientas para la gestión de la calidad 17 
 
Figura 5. Rueda de Deming (PHVA) 26 
 
Figura 6. Cero Defectos de Crosby 27 
 
Figura 7. Ciclo TQM 31 
 
Figura 8. Descripción general de la Calidad del Proyecto 36 
 
Figura 9. Esquema clasificador de los Costos de Calidad 37 
 
Figura 10. Efecto del costo de prevención sobre el número de errores y el 
costo total de errores. 41 
 
Figura 11. Efectos del costo de evaluación sobre el costo total de los errores 
cuando los costos individuales externos e internos son iguales. 43 
 
Figura 12. Diagrama de flujo del costo de acciones correctivas 46 
 
Figura 13. Diagrama de flujo de costo de auditoría. 47 
 
Figura 14. Edificio típico del proyecto Nuevo Alcázar Condominio 55 
 
Figura 15. Diagrama de Flujo de Registro de No Conformidad 58 
 
Figura 16. Adicionales de obra 65 
 
Figura 17. Formato de Reporte Operacional Mensual 70 
 
Figura 18. Costos de Calidad vs Presupuesto Meta 73 
 
Figura 19. Plano de ubicación de sumideros 75 
 
Figura 20. Flujograma de Contratación de Servicios 77 
 
Figura 21. Tuberías de agua fría en el Edificio 18 – Departamento 106 83 
 
Figura 22. Parapeto fisurado en el Edificio 17 – Departamento 807 85 
 
Figura 23.Reporte Contable de Gastos Post-Venta 90 
1
1 
 
 
Figura 24. Costos de No Calidad vs Presupuesto Meta 93 
 
Figura 25. Costos de No Calidad vs Presupuesto Meta (Arquitectura y 
Acabados) 93 
 
Figura 26. Costos de no calidad vs Margen de utilidad 99 
 
Figura 27. Adicionales vs Presupuesto Meta. 101 
 
Figura 28. Resumen de reporte operacional de costos de la primera etapa del 
proyecto 102 
 
Figura 29. Margen Final vs Costo Real Acumulado en posventa 102 
xii  
 
RESUMEN 
 
 
La presente tesis tiene como objetivo ser guía en el análisis e interpretación de 
las causas de los Costos de No Calidad para los futuros proyectos del sector 
construcción, tomando como fuente de información el proyecto de viviendas 
multifamiliares: “Nuevo Alcázar Condominio”, ubicada en el distrito del Rímac 
en la ciudad de Lima. 
La tesis se desarrolló de acuerdo a la información de la Primera Etapa 
comprendida  por  los  Edificios  17,  18  y  19;  las  principales  fuentes  de 
información fueron los registros de las No Conformidades en el proceso de 
ejecución de la obra, la data del programa  S10  que nos fue de ayuda para 
obtener los costos reales acumulados, la data del programa PLANOK, del cual 
se obtuvo el registro de observaciones de los propietarios desde la puesta en 
servicio del proyecto, el reporte operativo de costos acumulado a Agosto 2015, 
el  registro  de  adicionales  y  control  de  cambios  durante  la  ejecución  del 
proyecto, estas herramientas fueron piezas claves para el análisis de esta 
investigación. 
Para el caso estudiado, se concluyó del objetivo general que los costos de no 
calidad influyen en el margen de utilidad cuando se realiza un presupuesto 
sincerado, de los objetivos específicos se concluye que la calidad se debe 
desarrollar  desde  el  diseño  del  proyecto  y  no  solo  durante  la  etapa  de 
ejecución, ya que los errores o incompatibilizaciones en los planos generan 
adicionales de obra y se analizaron que las partidas de control que 
representaron una mayor ganancia fueron las que obtuvieron mayores 
observaciones en la puesta en servicio del proyecto. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Costos relativos a la calidad, costos de calidad, costos de no calidad, partidas 
de control, presupuesto meta, costo real, Índice de Rendimiento de Costos 
(I.R.C.), Índice de Rendimiento de Cronograma (I.R.C.) 
xiii  
 
ABSTRACT 
The objective of this investigation is to be a guide in the analysis and 
interpretation of the causes of non-quality costs for future projects in the 
construction sector, using as information the project: “Nuevo Alcázar 
Condominio", located in the district of Rimac in Lima. 
The investigation was developed according to information of the first phase 
comprised of Buildings 17, 18 and 19; the main sources of information were 
records of nonconformity in the process of execution of the project, the data of 
the S10 program that was helpful to us for actual costs accumulated, dates from 
PLANOK program, which recording observations of the owners was obtained 
from the commissioning of the project, operating costs accumulated report in 
August 2015, additional registration and change control during project 
implementation, these were important tools for the analysis of this research. 
For the case study, it was concluded from general object that the costs of not 
quality affect the profit margin when the budget is exact, the specific objectives 
that quality is important from the design of the project and not only in the 
implementation phase, so that the fault on drawings generate additional work 
and we analyzed the control items accounted for a larger gain were the major 
observations obtained in the service of the project. 
 
 
KEYWORDS 
 
Cost relating to quality, quality costs, non-quality costs, control items, budget 
goal,  actual  cost,  Cost  Performance  Index  (C.P.I.),  Schedule  Performance 
Index                                                                                                           (S.P.I.) 
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INTRODUCCIÓN 
Los costos de calidad y de no calidad en los proyectos de construcción 
representan una herramienta eficaz que permite medir la mejora continua del 
aseguramiento y control de la gestión de la calidad 
En la construcción, el proceso de inspección y/o supervisión incide en detectar 
problemas post-construcción y no a prevenirlos. Cuando se detecta una falla 
(observaciones), existen tres alternativas: Hacer el trabajo de nuevo, corregirlo 
o botar a la basura (desperdicio) el producto completo; para corregir el defecto 
del proceso de inspección debemos ser proactivos, es decir, adelantarnos a los 
hechos para mejorar la calidad del producto. 
El costo de no calidad en las empresas constructoras es uno de los problemas 
más graves que frena el desarrollo y la competitividad de este sector. 
Son 4 los capítulos comprendidos en el desarrollo de esta tesis y se resumen a 
continuación: 
CAPÍTULO I: Se describirá la realidad problemática de los costos de no calidad 
en el sector construcción, se explicará cuál es el objetivo del presente estudio, 
se mencionará la justificación y viabilidad de esta investigación. 
CAPÍTULO II: Se enfocará en los antecedentes y bases teóricas que se han 
recolectado a lo largo de esta investigación tanto en el marco institucional, se 
recopilarán las investigaciones previas referidas al tema, las bases teóricas de 
diferentes autores nacionales e internacionales y se formularán las hipótesis. 
CAPÍTULO III: Se desarrollará la tesis, partiendo de recolectar datos de la 
primera etapa proyecto como son las no conformidades documentadas durante 
la  ejecución  de  los  procesos  constructivos  en  la  obra;  los  costos  reales 
obtenidos en las partidas de control de calidad y posventa mediante el software 
S10 Gerencia de Proyectos, se identificarán los costos de no calidad durante la 
ejecución de obra mencionando 3 casos importantes y costos de no calidad 
durante la puesta en servicio de la obra, es decir los costos de posventa. 
CAPÍTULO IV: Se realizará el análisis de los costos de no calidad mediante el 
Análisis Causa – Efecto, estos resultados serán interpretados. 
Finalmente se darán las conclusiones y recomendaciones a seguir para 
proyectos del mismo tipo y envergadura. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
 
Actualmente, en los proyectos de viviendas multifamiliares se observa que 
existe un alto índice de costos de no calidad, lo cual se ve reflejado en la 
necesidad   de   ejecutar   reprocesos   constructivos,   en   pérdidas   de 
materiales y en el mayor tiempo empleado para completar los trabajos 
retrasados. 
Todas estas actividades y otras afines son las que forman parte de los 
costos de no calidad, generándose así pérdidas económicas como 
resultado de una ejecución no planificada apropiadamente. 
Al no planificar los puntos de control y no tener claro los criterios de 
aceptación según las normativas vigentes en edificaciones para cada 
actividad a realizar durante la ejecución del proyecto, no se detecta a 
tiempo los procesos no conformes, siendo un factor para no obtener la 
rentabilidad deseada e inclusive para pérdidas económicas. 
Otro problema que también se observa, es que en el presupuesto, la 
partida de control de calidad se maneja según valores estimados, 
obtenidos de costos reales de proyectos anteriores, lo cual no 
necesariamente es exacto, ya que no es posible determinar con precisión 
el verdadero costo de calidad para cada partida del presupuesto. 
 
1.2 Formulación del problema 
 
 
1.2.1.- Problema principal 
 
De qué manera  los costos de no calidad  influyen en el margen de utilidad 
del proyecto de viviendas multifamiliares. 
1.2.2.- Problemas secundarios 
 
 
- Problema secundario 1 
 
De qué manera el diseño del proyecto influye en los adicionales de obra. 
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- Problema secundario 2 
 
Se piensa que los costos de calidad influyen en los reportes de posventa 
en la etapa posterior al cierre del proyecto. 
 
1.3 Objetivos de la investigación 
 
 
1.3.1 Objetivo principal 
 
Identificar los costos de no calidad  en procesos constructivos con el fin de 
mejorar el margen de utilidad. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
- Objetivo Específico 1 
 
Cuantificar los adicionales de obra con la finalidad de demostrar la No 
 
Calidad en el diseño del proyecto. 
 
- Objetivo Específico 2 
 
Invertir en costos de calidad con la finalidad de reducir el número de 
reportes de posventa. 
 
1.4 Justificación de la investigación 
 
 
La presente investigación es importante ya que al identificar el costo de no 
calidad se ayuda a medir el desempeño e indicar donde se debe llevar a 
cabo una acción correctiva y que sea rentable. Varios estudios señalan 
que los costos de calidad representan alrededor del 5 al 25% (Punket y 
Dale, 1985) sobre las ventas anuales. Estos costos varían según sea el 
tipo de industria, circunstancias en que se encuentre el negocio o servicio, 
la visión que tenga la organización acerca de los costos relativos a la 
calidad, su grado de avance en calidad total, así como las experiencias en 
mejoramiento de procesos. 
Alrededor del 95% de los costos de calidad se desembolsan para evaluar 
la calidad así como para estimar el costo de las fallas. Estos gastos se 
suman al valor de los productos o servicios que paga el consumidor, y 
aunque este último sólo los percibe en el precio, llegan a ser importantes 
para él, cuando a partir de la información que se obtiene, se corrigen las 
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fallas o se disminuyen los incumplimientos y reprocesos, y a consecuencia 
de estos ahorros se disminuyen los precios (Tesis Doctoral Los costes de 
la calidad en el diseño de proyectos de construcción: un enfoque de 
procesos, Pág. 5) 
Por el contrario cuando no hay quien se preocupe por los costos, 
simplemente  se  incorporan  en  la  cadena  (proveedor-productor- 
distribuidor-intermediario-consumidor), hasta que surge un competidor que 
ofrece costos inferiores. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
 
El trabajo se concentra en viviendas multifamiliares masivas y no pretende 
formular recomendaciones para otros tipos de proyectos. 
 
1.6 Viabilidad de la investigación 
 
 
Se cuenta con data técnica existente como son las no conformidades 
documentadas y los protocolos, además se tiene acceso al software S10 
Gerencia de Proyectos, el cual se utilizará para poder obtener los costos 
reales acumulados durante la ejecución y puesta en servicio de la obra, 
además se utilizará el software PLANOK para poder obtener datos como 
son el número de observaciones y causas de los productos no conformes. 
Se tiene también el registro de adicionales ocasionados durante la 
ejecución de la obra así como sus respectivas causantes. 
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CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO 
 
2.1 Investigaciones previas 
 
 
Existen investigaciones del Desarrollo y Gestión de la Calidad en la 
Construcción, han sido fuente de ayuda y canalización a ciertas interrogantes 
del objetivo de la presente  tesis. 
Tal es el caso de la Tesis de Grado – Autor : Zurisadai Mariella Segura 
Gonzales -Universidad Nacional de Ingeniería “PROPUESTA DE MODELO DE 
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS DE EDIFICACIONES”,   que plantea un modelo de 
desarrollo de la gestión de la calidad sugerido para las empresas constructoras 
de edificaciones que desean pasar de la inspección de la calidad en sus 
proyectos a obtener buenos resultados, es decir, a incrementar la satisfacción 
del cliente en base a la gestión de la calidad y a mejorar continuamente sin 
importar si la empresa cuenta o no con alguna certificación para la calidad. 
Uno de sus capítulos a desarrollar describe la Propuesta de Modelo de 
Desarrollo de la Gestión de la Calidad en las empresas Constructoras de 
Edificaciones realizando encuestas en base a la Metodología Delphi cuyos 
objetivos son: 
a) Determinar los puntos esenciales para el refuerzo y sustento de la propuesta 
dentro del marco en el cual se desarrolla la gestión de la calidad en las 
empresas constructoras de edificaciones. 
b) Relevar aspectos generales de la cultura y uso de calidad en las 
organizaciones. 
Un enfoque remarcable en dicho trabajo es el siguiente: “El sector de la 
construcción  ha  experimentado,  durante  estos  últimos  años,  un  creciente 
interés por la calidad; por una parte, debido a que los clientes son cada vez 
más exigentes y reclaman mayor calidad en el producto (edificación) y por otra, 
debido al gasto adicional que significan los costes de la no calidad…En el 
ámbito local, no existen registros de mediciones completas de los costes de la 
calidad  en  un  proyecto  de  edificaciones,  sólo  de  la  construcción  de  la 
estructura, es así que en estructuras los costes de la calidad llegan al 0.57% 
del costo total del proyecto “ 
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Esta  tesis  menciona  que  durante  sus  primeros  años  de  existencia,  las 
empresas constructoras de edificaciones buscan rentabilidad por sobre todas 
las cosas por eso es que generalmente descuidan los temas relacionados a la 
gestión de la calidad en sus proyectos y luego terminan asumiendo los costos 
de no calidad. 
Otra tesis como previo estudio a nuestra investigación fue la Tesis de Grado – 
Autores: Néstor Javier Romero Álvarez, Gian Franco Pérez Garavito – 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) “IMPACTO POSITIVO DEL 
CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIONES DE VIVIENDA”. 
En esta investigación nos muestra los análisis y resultados respecto a su 
presupuesto de  calidad, hallando un índice de  costos,  sirviendo este valor 
como ratio para otros proyectos. 
Al determinar o al estimar el costo de calidad se ha tenido presente los costos 
de prevención, los costos de evaluación y los costos de fallas o desviaciones 
de calidad, para lo cual se ha tenido en cuenta un presupuesto de control de 
calidad  al  inicio  de  obra.  A  continuación  se  muestra  en  la  figura  1  el 
presupuesto inicial de control de calidad de la obra. 
 
Figura 1. Presupuesto inicial de Control de calidad al inicio de obra 
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Fuente: Tesis Impacto Económico del control de calidad en obras de 
edificaciones de vivienda, Néstor Romero, Gian Pérez, 2012 
Con el presupuesto de calidad según los distintos tipos de costos se pudo 
hallar el índice de costos (ic) que se obtiene del costo del presupuesto de 
calidad entre los m2 de área construida, este valor va a servir como ratio para 
otros proyectos. Cabe indicar que con este proyecto se inició a trabajar el tema 
de Control de Calidad en una empresa que no tenía un área de Calidad. 
En la figura 2 se muestra la suma de todos los costos que ha habido en temas 
de calidad en la obra   (costo de prevención, costo de levantamiento de 
observaciones y costo de evaluación) dando como resultado el Costo total de 
Calidad en obra. 
 
Figura 2. Costo mensual de Calidad 
 
 
Fuente: Tesis Impacto Económico del control de calidad en obras de 
edificaciones de vivienda, Néstor Romero, Gian Pérez, 2012 
 
 
Del cuadro de costo de calidad de la obra, se observa que el porcentaje de 
calidad con respecto al presupuesto total representa el 1.45%, lo cual es 
realmente bajo. Por ello, es recomendable tener un área de control de calidad 
en una obra de construcción, ya que ayuda a minimizar costos posteriores y 
posventa por trabajos rehechos. 
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Posterior a esta información en la figura 3 se muestra un comparativo del 
presupuesto inicial de Control de Calidad con el costo real de la obra en 
referencia a los costos de prevención y costos de levantamiento de 
observaciones. 
 
Figura 3. Costo mensual de Calidad. Comparativo del presupuesto inicial vs 
costo real de la obra 
 
 
Fuente: Tesis Impacto Económico del control de calidad en obras de 
edificaciones de vivienda, Néstor Romero, Gian Pérez, 2012 
En el cuadro anterior se muestra el presupuesto inicial y el costo real de la obra 
en los temas de prevención y levantamiento de observaciones. Como se puede 
observar, inicialmente el presupuesto considerado con respecto a la prevención 
fue de S/.90,678.00 mientras lo que realmente se gastó en la obra fue de 
S/.117,156.87; es decir, se ha gastado más en la obra lo que inicialmente se 
había destinado en el presupuesto; sin embargo, si se aprecia el costo de 
levantamiento de observaciones del presupuesto y el costo real de la obra, este 
último se ha reducido en un 53%(S/.89,521.92 a S/.47,461.60). En este análisis 
se  puede  comprobar  que  la  capacitación  es  fundamental  para  reducir  los 
costos de levantamiento de observaciones, a pesar que inicialmente no se 
encuentre  considerado en el presupuesto inicial, ya que puede reducir hasta 
en 8.65% del presupuesto inicial del Control de Calidad. 
En este sentido, se comprueba que al administrar al inicio de la obra un 
presupuesto para el área de calidad, se debe tomar en cuenta temas de 
evaluación, prevención y fallas de desviaciones de calidad. 
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Uno de sus principales resultados es la recomendación de tener un área de 
control de calidad en una obra de construcción ya que ayuda a minimizar 
costos posteriores y posventa por trabajos rehechos. 
Finalmente, la tesis presenta las conclusiones y recomendaciones que 
conducen  a  una  optimización  del  trabajo,  sin  afectar  la  rentabilidad  del 
proyecto, el alcance de la obra y la mejoría de satisfacción del cliente, 
cumpliendo con los requisitos de una empresa con una buena Gestión de 
Proyectos orientada no sólo a la productividad, el medio ambiente y la 
seguridad, sino también a la calidad que se ve reflejada en óptimos costos de 
ejecución y en clientes satisfechos. 
Una tercera investigación previa que sirve de base a la presente  investigación 
es la Tesis Doctoral – Autor: Luis Alonso Dzul López – Universidad Politécnica 
de Cataluña UPC “LOS COSTOS DE LA CALIDAD EN EL DISEÑO DE 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN: UN ENFOQUE DE PROCESOS”. 
Esta investigación propone una metodología para la medición y seguimiento de 
los costos de calidad en el diseño de proyectos de construcción basado en un 
modelo de costos por procesos y la metodología de diseño de proyectos de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, cuando se utilizan los datos y resultados 
que el control de costos de calidad proporciona en el diseño se podrán dirigir 
los esfuerzos y medir los resultados alcanzados para idear estrategias de 
mejora; esta investigación se justifica en que diversos autores han propuesto 
aplicaciones de modelos genéricos de costos de calidad para su seguimiento y 
control en proyectos de construcción pero sólo se centran en la ejecución del 
proyecto mas no en el diseño del mismo, es decir, todos estos estudios previos 
han sido parciales porque se enfocan en los fallos o errores en los procesos 
constructivos y en casos aislados, en el diseño del proyecto; haciéndose caso 
omiso al amplio alcance de la metodología completa de costos de calidad; esta 
tesis hace bastante énfasis en que las empresas se han concientizado de que 
el costo de no calidad en construcción llega a suponer entre el 5% y el 10% de 
la producción (WS Atkins y Universidad de Navarra, 2001), y resalta la 
importancia de  que  los  planes de  calidad de obra deben  abarcar  tanto  al 
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constructor como a todos los subcontratistas que intervengan en la ejecución 
de la obra. 
Esta investigación menciona cómo es que ha evolucionado el concepto de los 
costos de calidad de la siguiente manera: 
“Cuando hablamos de costes siempre pensamos de forma negativa, sin 
embargo, los costes no sólo están para intentar reducirlos, sino que, los costes 
de calidad, son una excelente herramienta de información, que nos facilitan la 
toma de medidas de tipo estratégico (Feinfembaum, 1991). Los primeros 
autores que reconocieron los costes de calidad fueron D.F. Miner en 1933 y H. 
G. Crockett en 1935, pero no es hasta finales de los años cincuenta y 
comienzos de los sesenta cuando diversos autores muestran un creciente 
interés sobre el tema de los costes de calidad (Climent, 2003). Antes de 1950, 
este concepto había sido aplicado a los costes de inspección, pero no a la 
amplia y general función de la calidad, es decir, a las actividades necesarias 
para lograr productos y servicios acordes al uso al que son destinados. 
En los años cincuenta se desarrollaron numerosos departamentos staff para el 
manejo de la calidad; los jefes de estos nuevos departamentos tuvieron que 
empezar por convencer de la ventaja de sus actividades a los directivos de las 
empresas. Como el principal lenguaje de los directivos era el dinero, surgió la 
necesidad de crear el concepto de coste de la calidad como medio de 
comunicación entre esos dos departamentos, directivos y el staff. Durante esa 
década los especialistas en la calidad observaron ciertos eventos; los costos 
relacionados a la calidad eran mayores a los que mostraban los informes 
contables; en la mayor parte de las empresas dichos costes estaban entre 20 y 
40% de las ventas. Además los costos de la calidad no sólo eran el resultado 
de operaciones de producción, ya que las operaciones auxiliares eran también 
un factor importante de costo’’. 
Por otra parte, observaron que la mayoría de los costes eran resultado de una 
pobre calidad y estaban escondidos entre los costes estándar, pero de hecho 
eran evitables. Y aunque los costes de una pobre calidad eran inevitables, no 
se había establecido ninguna responsabilidad clara para emprender una acción 
para reducirlos, ni se tenía un enfoque para hacerlo. Todo esto creó confusión 
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en las empresas y se diseñaron programas de control de costos de calidad, 
pero sin tener claro los objetivos a seguir. En forma gradual, fueron surgiendo 
dos clases de programas distintos: 
1.‐Realizar una estimación de los costos de una pobre calidad como estudio
 
puntual,  y  entonces,  utilizar  lo  que  se  hubiera  descubierto  para  preparar 
 
proyectos concretos de mejora. 
2.‐Ampliar el sistema contable para poder cuantificar los costos de calidad y dar
 
a conocer los resultados en forma periódica; para que estas cifras estimularan 
 
a los directivos a emprender acciones que redujeran los costos. 
 
Sin duda estos objetivos planteados estaban relacionados, empresas que 
optaron por el objetivo 1, utilizaron sus estimaciones de los costos para diseñar 
proyectos de mejora, pero se dieron cuenta que para mantener lo que habían 
logrado necesitaban hacer controles, incluidos controles financieros que eran 
entonces establecidos en base a la cuantificación de los pertinentes costos de 
calidad. Una deficiencia a estos enfoques, era que con la sola publicación de 
los resultados obtenidos no se conseguiría resultados reales; era necesario que 
la empresa tuviera programas estructurados para la mejora de la calidad. 
De esta manera, quienes primero identificaron y definieron los costos de la 
calidad fueron los trabajos de Juran y Feigenbaum en la década de los 
cincuentas (Williams et al., 1999). 
La American Society For Quality Control (ASQC) creó en 1961, el Comité de 
 
Costes de Calidad y en diciembre de 1963 se promulgan por el Ministerio de 
Defensa de los E.E.U.U. las especificaciones militares MIL–Q–9858‐A sobre los
 
“requisitos del programa de calidad”. 
 
Estos requisitos exigían el establecimiento de un programa de calidad, a 
desarrollar por el contratista, para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
del contrato. Las empresas estaban sometidas a la vigilancia de un 
representante del gobierno, que revisaba la documentación sobre 
procedimientos, procesos y productos, determinando la validez del programa 
de calidad. Exigía que el contratista conservara y usara los datos de los costos 
de la calidad como un elemento de la gestión del programa de la calidad, para 
identificar los costos tanto de prevención como de corrección de los suministros 
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no conformes. Los datos de los costos de calidad se determinarían por el 
contratista y estarían disponibles, a petición de los interesados, para su revisión 
in situ por parte del representante del gobierno. 
Dicho comité de costes de calidad se constituyó con el objetivo de alertar, a 
través del seguimiento de los costos de calidad, sobre la importancia que tiene 
la calidad para asegurar la supervivencia de las empresas (Climent, 2003). 
Este comité publicó en 1967 el documento Quality Cost‐What and How, donde
 
establecía el contenido que debería tener un programa de costos totales de 
 
calidad; también define los conceptos de los elementos integrantes de los 
costos por categorías, siguiendo la clasificación de Feingenbaum, e 
incorporando nuevas fuentes de datos sobre el costo. 
En la tabla 1 se resumen los resultados de diferentes estudios realizados sobre 
la importancia que tienen los costos de calidad, el valor más elevado es el dado 
por Conway, quien afirma que el porcentaje que representa los costes de 
calidad sobrepasa el 40%. 
 
 
 
Tabla 1. Importancia de los costos de la calidad 
 
 
 
 
Fuente: Climent, 2003 
 
Si bien podemos ver que los datos son bastante dispares (desde el 4.5% al 
 
40%) en diferentes estudios, esto se debe a que en algunos estudios sólo se 
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toman en cuenta los costos tangibles mientras que en otros toman en cuenta 
los costos tangibles y los intangibles. 
También tenemos que tener en cuenta que son datos suministrados por las 
propias compañías y si no existe un buen sistema de medición de los costos de 
calidad, la mayor parte de dichos costos estarán ocultos y las propias 
compañías no tendrán conciencia de los mismos. El estudio de los costos de 
calidad ha sido ignorado por los autores de contabilidad de costos hasta hace 
dos décadas (Bacic, 1997 citado por Climent, 2003). 
Muchos han sido y son, hoy en día, los autores, investigadores e instituciones 
que se han manifestado al respecto, dando lugar a numerosos libros, artículos, 
conferencias, ponencias y normas, formando todos ellos una extensa 
bibliografía. (Ayuso, 2004). Ante la imposibilidad de poder desarrollar todos los 
documentos, en la tabla 2 se presenta de forma resumida unas referencias en 
el desarrollo del concepto del costo de calidad, en la que se reflejan las 
aportaciones generalmente reconocidas y las asociaciones y organismos de 
calidad  tales  como  la  ASQC,  European  Organization  for  Quality  Control 
(EOQC), el Instituto Británico de Normalización (BSI), International Standar 
Organization (ISO), así como la repercusión en España a través de la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresa (AECA), y 
la Asociación Española para la Calidad (AEC). 
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Tabla 2. Revisión histórica del concepto de costo de la calidad 
 
 
Fuente: Ayuso, 2004 
 
Las conclusiones más resaltantes de esta investigación son las siguientes: 
 
Es necesario cambiar la manera de gestionar la calidad, de tal forma que se 
pueda analizar toda la serie de procesos que se requieren, para obtener dicha 
calidad. Si las actividades que realiza una empresa se analizan con un enfoque 
de procesos; estos tendrán entradas, tareas a realizar, salidas y herramientas o 
indicadores que facilitan su ingreso a ciclos de mejora. Para poder diagnosticar, 
evaluar, comparar y tomar medidas correctivas se necesitan establecer 
indicadores para estos procesos de tal manera que se pueda ir registrando los 
impactos de las decisiones que se toman y tomar en un momento dado 
decisiones para cambiar o reforzar ciertas actitudes o comportamientos que se 
estén presentando. 
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La calidad en un proyecto debe iniciar desde el diseño del mismo, desde que 
se realizan los estudios preliminares, para que de esta forma se empiece con 
ideas claras y reales, su planeación y desarrollo. Una visión general de la 
calidad, requeriría que las dependencias gubernamentales, entidades y 
organismos responsables de hacer que se cumpla con las necesidades básicas 
de los usuarios finales, también establezcan condiciones adicionales a aquellas 
inicialmente fijadas por el cliente en cuanto a seguridad, salud, economía de la 
energía, medio ambiente, etc. No solamente hay una preocupación por 
demostrar el cumplimiento de los estándares de calidad, sino que también el 
sistema implementado proporcione garantías a los clientes. 
La calidad ha recibido atención en la industria de la construcción desde hace 
un poco más de dos décadas. La gestión de la calidad, especialmente la 
Gestión de la Calidad Total (GCT), ha sido reconocida como habilitadora para 
la ejecución de la mejora continua en la industria de la construcción. La norma 
ISO 9000 es el sistema de gestión de la calidad más aceptado en la industria 
de   la   construcción;   por   otra   parte   una   gran   cantidad   de   compañías 
constructoras alrededor del mundo han estado aplicando la G.C.T. 
Se debe garantizar el desarrollo tecnológico sostenido del sector de la 
construcción, de esta manera, el sector debe encarar una serie de retos 
importantes de carácter estratégico, gestionado con criterios de competitividad. 
El objetivo debe ser reducir los costos que se producen durante todo el ciclo de 
vida. De esta manera, actualmente es necesario el desarrollo de herramientas 
que permitan gestionar la calidad en proyectos de construcción, en 
concordancia con los sistemas de gestión de la misma y permitan una mejora 
de la competitividad del sector de la construcción. 
Así, la medición de los costos de calidad debería ser parte de cualquier 
programa de gestión de calidad; si la metodología está bien documentada y los 
programas de costos de calidad suministran un buen método para la 
identificación y la medición de los mismos, permitirá una acción centrada para 
reducirlos. Por otra parte la investigación y enseñanza adicional sobre el nivel 
práctico es necesaria, sobre todo en sectores industriales importantes de la 
economía, tal es el caso de la industria de la construcción, ya que los casos 
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documentados corresponden a un cierto sector industrial, tal como: 
telecomunicaciones,   tecnología   de   la   informática,   electrónica,   software, 
servicios financieros, industria del acero, equipamiento, e incluso el sector 
aeroespacial. 
Por otra parte, los sistemas de costos de calidad en proyectos de construcción, 
consideran los procesos de diseño como una causa de fallo; sin haberse 
desarrollado un estudio específico de esta fase del proyecto. De esta manera, 
el seguimiento y control en el diseño, requiere de mecanismos más definidos. 
Es necesario una herramienta que permita medir la calidad en los procesos de 
diseño y de esta manera gestionar la mejora continua. Es decir, la aplicación de 
un modelo de costos de calidad en el diseño de proyectos de construcción, 
proporcionaría una herramienta para la solución de problemas actuales en el 
diseño de proyectos. 
 
2.2 Marco teórico 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA GESTION DE LA CALIDAD 
 
En la figura 4 se muestra un enfoque cronológico de la evolución de la calidad, 
desde su concepción inicial de inspección hasta los más actuales vinculados a 
la gestión de la calidad y la filosofía de la calidad total. 
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Figura 4. Desarrollo de las herramientas para la gestión de la calidad 
 
 
Fuente: Quiroz, 2011(Obtenida de la tesis de grado, Segura Gonzáles Mariela, 
 
‘’Propuesta de modelo de desarrollo de la gestión de la calidad en las 
empresas constructoras de edificaciones’’, 2012) 
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LA GESTION DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
 
Según los estudios realizados por una consultora española especialista en 
sistemas  de  gestión  de  calidad  en  la  construcción,  en  su  publicación  “La 
Calidad en la Construcción’’, indica que “El sector de la construcción ha 
experimentado, durante estos últimos años, un creciente interés por la calidad, 
debido a, por una parte, a que los clientes y usuarios son cada vez más 
exigentes y reclaman mayor calidad en un producto (obra). Por otra parte, las 
empresas constructoras han tomado conciencia de que el costo de no calidad 
(fallos, retrasos, averías, repeticiones, etc.) llega a suponer entre el 5 y el 10% 
de la producción y/o ejecución de los proyectos” (Grupo CGE 2007: 1). 
Esto hace suponer que el costo de calidad es mucho menor al que se cree 
pueda influir en el presupuesto y al final de la obra se podrá ver la rentabilidad 
obtenida por no generar costos de reparación de trabajos mal realizados. Es 
por ese valor agregado que la gestión de la calidad ha apuntado su objetivo en 
desarrollar metodologías de control y aseguramiento de la calidad para obtener 
resultados   positivos   al   final   de   las   obras.   Así   mismo,   las   empresas 
constructoras han empezado a utilizar la gestión de la calidad como parte 
estratégica del desarrollo integral de su política de desarrollo institucional y 
competitivo al darse cuenta de los beneficios obtenidos al seguir esa política. 
En el Perú, en la década del 90, cuando las empresas internacionales iniciaron 
sus  operaciones trajeron consigo los modelos estandarizados de la calidad en 
la construcción y con ello, las empresas nacionales de renombre no se 
quedaron atrás en adoptar los métodos internacionales para poder competir 
con estas empresas extranjeras. Fueron muy pocas empresas nacionales que 
introdujeron la metodología del control y aseguramiento de la calidad pues 
involucraba un costo adicional en el presupuesto y se creía que al aumentar los 
costos en el presupuesto, los proyectos no eran rentables. Los empresarios 
con una mentalidad antigua eran reacios al cambio pensando que establecer la 
calidad en los procesos también involucraba un sobretiempo que conllevaría a 
un retraso en la entrega de la obra. 
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2.3 Marco institucional 
 
 
NORMALIZACION EN EL PERU 
 
Dentro del campo de la normalización nacional, el Instituto Nacional de la 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI,  creado  en  noviembre  de  1992,  mediante  el  Decreto  Ley  N° 
25868), es la entidad encargada de desarrollar normas en todas las 
especialidades. Como resultado de su labor en la promoción de las normas 
entre los agentes de la economía peruana, INDECOPI es concebido en la 
actualidad, como una entidad de servicios con marcada preocupación por 
impulsar una cultura de calidad y propiedad para lograr la plena satisfacción de 
sus clientes: la ciudadanía, el empresariado y el Estado, según se puede 
encontrar en la página web de INDECOPI. 
Primeras Normas de Calidad de INDECOPI en la Construcción 
 
INDECOPI luego de conocer las normas internacionales que rigen las 
tendencias globales en la administración o gestión de las empresas crea las 
Normas Técnicas Peruanas (NTP); algunas de estas normas fueron 
establecidas antes de la creación de INDECOPI por el Instituto de Investigación 
Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas (ITINTEC), instituto que se 
encargaba de establecer normas nacionales. 
Las normas peruanas referidas a los temas de calidad surgieron por la 
necesidad de las empresas nacionales de comenzar a competir con empresas 
internacionales en nuestro país y en el extranjero, debiéndose regir en sus 
estándares de producción, calidad, seguridad y medio ambiente con los 
aplicados  a  nivel  mundial  que  cumplen  con  normas  estandarizadas 
globalmente. 
Es por esto que INDECOPI guiándose de organismos internacionales como la 
ISO, estableció sus normas tomando como referencia las normas ISO 9000 y la 
ISO 9001, traduciéndolas y adaptándolas a la realidad peruana de tal manera 
que sean competitivas a nivel internacional y certificadas por organismos 
mundiales. 
Actualmente el Perú tiene las siguientes normas relacionadas con la calidad, la 
 
NTP-ISO 9000:2007, NTP-ISO 9001:2001 y NTP-ISO 9001:2009 basadas en 
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normas  ISO  9000  e  ISO  9001  equivalentes.  También  tiene  las  siguientes 
normas aplicadas a la calidad en proyectos: 
NTP ISO 10001:2009: Gestión de la Calidad. Satisfacción del cliente. 
Directrices para los códigos de conducta en las organizaciones. 
NTP ISO-TR 10013 2003: Directrices para la documentación de sistemas de 
gestión de la calidad. 
NTP ISO 10007 2004: Gestión de la Calidad. Lineamientos para la gestión de 
la configuración al interior de la organización. 
NTP  833.980:2008:  Sistema   de   Gestión de la Calidad.  Guía para  la 
implementación de sistemas de indicadores. 
NTP  ISO  10014:2008:  Gestión  de  la  Calidad.  Directrices  para  obtener 
beneficios financieros y económicos. 
NTP ISO 10006 2005: Sistema de Gestión de la Calidad. Lineamientos para la 
 
Gestión de la calidad en proyectos. 
 
GP 010 1993: Recomendaciones para la redacción del Manual de la Calidad. 
NTP 833.907 2005: Sistema de Gestión de la Calidad. Guía para la gestión del 
proceso de mejora continua. 
NTP ISO 10003:2010: Gestión de la Calidad, Satisfacción del cliente. 
 
Directrices para la resolución de conflictos de forma externa a las 
organizaciones. 
NTP  ISO  10005  2006:  Gestión  de  la  Calidad.  Directrices  para  planes  de 
calidad. 
Actualmente se encuentra vigente la norma de calidad para el sector 
construcción NTP 833.930 (2003) que desarrolla una guía de interpretación 
para el sector construcción de la NTP-ISO 9001:2001. 
Norma técnica peruana NTP 833.930 
 
Esta norma es la actual norma de calidad en la construcción, y contiene la guía 
de interpretación de la NTP-ISO 9001:2001 para el sector construcción 
adecuada a nuestra realidad. Esta norma fue elaborada por el Sub Comité 
Técnico de Normalización de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SCTNC) 
en el Sector de la Construcción y se aprobó formalmente el día 05 de junio del 
2003. Tal norma ha sido el resultado del trabajo de un grupo de profesionales 
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de los sectores público, técnico y privado, los cuales han considerado que con 
su esfuerzo aportarán a respaldar el desarrollo sostenido del sector 
construcción. 
Esta norma está basado en dos temas: Gestión de Calidad y Gerencia de 
Proyectos. El sentido fundamental de haber identificado dos temas de trabajo 
es desarrollar la Guía de Interpretación de la NTP  ISO 9001:2001 para el 
Sector Construcción y la Guía Metodológica de Dirección de Proyectos para el 
Sector Construcción; ambas se basan en las acciones de países de nuestro 
continente y también de países de Europa. 
Actualmente se está desarrollando la implementación de esta norma con la 
nueva norma NTP-ISO 9001:2009. 
El SCTNC espera que al poner estas dos normas al servicio, se difundirán más 
fácilmente  estos  dos  aspectos  que  permitan  alcanzar,  entre  otros,  los 
siguientes objetivos: 
 
 
  Propender a que las inversiones en la construcción (privada o pública), 
alcancen los resultados. 
  Permitir que los ciudadanos de a pie, vuelvan a sentir confianza en 
gestión de las instituciones que "lideran" las acciones del sector 
construcción. 
  Contribuir a que los involucrados con el Sector visualicen claramente las 
debilidades y amenazas que atentan contra su competitividad. 
 
 
CERTIFICACIÓN CAPECO – PERÚ 
 
 
 
El   proceso   de   certificación   CAPECO  es  un   sistema   de   evaluación   y 
certificación, que está a disposición de las empresas constructoras así como 
aquellas empresas de servicios afines al sector. 
A través de este sistema se busca otorgar una certificación a las empresas que 
acrediten realizar sus actividades bajo estándares de calidad y aseguren una 
satisfacción plena del cliente. 
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Asimismo, busca identificar a las empresas formales en el mercado y que están 
en condiciones de dar confiabilidad, respaldo y calidad a sus clientes. 
En  nuestro  país  se  cuenta  con  la  Certificación  CAPECO  otorgada  por  la 
Cámara Peruana de la Construcción a las compañías constructoras y a las 
empresas afines al sector. 
CAPECO  otorga  esta  certificación  a  las  empresas  que  lo  soliciten  y  que 
cumplan  con  los  estándares  de  calidad  establecidos  por  los  requisitos 
CAPECO con el fin de garantizar la satisfacción de los clientes. 
Los estándares de calidad en los que se basa esta certificación son similares a 
los propuestos por la Norma ISO 9000. Los beneficios que una empresa 
constructora obtiene al recibir la certificación son: 
 
 
 Contar con una certificación que acredite que la empresa busca la 
excelencia en el servicio. 
  Estar incluido en la base de datos que se creará para las empresas 
certificadas. 
  Obtención de un certificado que permite demostrar su capacidad para 
suministrar productos y/o servicios que satisfagan los requerimientos de 
sus clientes. 
 Obtención de un sello de certificación para aquellas empresas que 
obtengan muy buena calificación, que lo podrán utilizar como elemento 
de marketing en su correspondencia u otras aplicaciones. 
  Obtención  de  un  informe  donde  se  detallan  las  fortalezas  como 
proveedor, así como los aspectos que deben mejorar y que permitan 
aumentar la satisfacción del cliente. 
  Inicio de un proceso de Mejora Continua, el cual les abrirá las puertas 
para la obtención, a futuro, de una certificación de sistemas de gestión 
de calidad bajo las normas técnicas ISO 9000. 
  Oportunidad de estrechar aún más las relaciones comerciales con sus 
clientes y/o iniciarlas con nuevos y potenciales clientes. 
  Contar  con  visitas  de  seguimiento,  a  solicitud  del  asociado  para 
garantizar el mejoramiento continuo de la empresa. 
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  Formar  parte  del  exclusivo  registro  de  empresas  homologadas  que 
cuentan con la Certificación CAPECO. 
Las empresas certificadas por CAPECO son las siguientes: 
 
 Arteco Perú S.A. 
 
Av. Paseo de la República 6338- Miraflores 
 
 Besco S.A. 
 
Av. Paseo de la República 3245 Piso 11 San Isidro 
 
 Binda Constructora S.A.C 
 
Calle Arias Schereiber 135 Of. 204  Urb. Aurora – Miraflores 
 
 C&J Constructores y Contratistas S.A.C. 
 
Calle Aricota No.106 Esq. Caminos Inca Surco 
 
 Came Contratistas y Servicios Generales S.A. 
 
Calle Sta. Leonor 6413 Urb. Sta. Luisa - San Martin De Porres 
 
 Cosapi S.A. 
 
Av. Nicolás Arriola 740 Urb.Sta.Catalina 
 
 Dhmont S.A.C. Contratistas Generales 
 
Av. Angamos 1648 Of. 404 Surquillo 
 
 Energoprojekt Niskogradnja S.A. Suc Perú 
 
Calle Amador Merino Reyna 460 Piso 16- San Isidro 
 
 G Y M S.A. 
 
Paseo de la República 4675 
 
 Haug 
 
Av. Argentina 2060- Callao 
 
 J.G.J. Proyectistas S.A.C. 
 
Av. Caminos del Inca #257 Interior 116- Surco 
 
 JJC Contratistas Generales S.A. 
 
Av. República de Chile 388 Piso 9 - Jesús María 
 
 M&R S.A. Contratistas Generales 
 
Salvador Dali 487-San Borja 
 
 Marcan Ingenieros S.A. 
 
Pablo Usandizaga 430 Dpto.101- San Borja 
 
 Mendoza Ingunza Inmobiliaria S.A. 
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Calle Epsilon 260 Parq.Ind.Comerc.Callao 
 
 Rodrigo y Asociados S.A.C 
 
Calle Tradiciones 215 - San Isidro 
 
 Ser. Y Const.La Venturosa S.A.C 
 
Av.Pablo Carriquiry N°714 Corpac San Isidro 
 
 SSK Montajes e Instalaciones S.A.C 
 
Armador Merino Reyna 281 Of.801 San Isidro 
 
 
 
 Urban Desarrollo Inmobiliario S.A.C. 
 
Calle Los Libertadores 155 Of.402 San Isidro 
 
 
2.4 Bases teóricas 
 
 
2.4.1 DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD 
 
Dentro de la evolución  de la gestión de la calidad no podemos dejar 
mencionar a los forjadores que con sus teorías aportaron a la definición y 
filosofía de la calidad: 
Ningún  individuo  ha  tenido  más  influencia  en  la  administración  de  la 
calidad que el doctor W. Edwards Deming (14 de octubre de 1900 - 20 de 
diciembre de 1993). Estadístico estadounidense, profesor universitario, 
autor de textos, consultor y difusor del concepto de calidad total. Deming 
recibió un doctorado en física y tuvo una formación importante en 
estadística de modo que gran parte de su filosofía tiene sus raíces en 
estas ciencias. Su nombre está asociado al desarrollo y crecimiento de 
Japón después de la segunda guerra mundial. Los japoneses habían 
escuchado  sobre  sus  teorías  y  la  utilidad  de  las  mismas  para  las 
empresas  estadounidenses  durante  la  guerra.  Como  consecuencia, 
pronto empezó a enseñarles control de calidad estadístico; sin embargo, 
su filosofía trascendió la estadística, Deming hablaba sobre la importancia 
del liderazgo de la alta dirección, las asociaciones entre clientes y 
proveedores y la mejora continua en los procesos de manufactura y 
desarrollo de productos. Los directivos japoneses adoptaron estas ideas, 
el resto, como dicen, es historia. La influencia de Deming en la industria 
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japonesa fue tan importante que la Unión de Científicos e Ingenieros 
Japoneses estableció el premio Deming Application Prize en 1951 para 
reconocer a las empresas que mostraban un alto nivel de logro en las 
prácticas de calidad. 
A diferencia de otros consultores y gurús de la administración, Deming 
nunca definió ni describió la calidad de manera precisa. En su último libro, 
afirmó: “Un producto o servicio tiene calidad si ayuda a alguien y goza de 
un mercado sustentable”. Desde el punto de vista de Deming, la variación 
es la principal culpable de la mala calidad. 
La filosofía Deming se basa en los catorce principios gerenciales, que 
constituyen el pilar para el desarrollo de la calidad y que fueron también la 
aportación más importante del doctor E. Deming para transformar la 
gestión en la organización y asegurar un éxito por medio de la calidad, 
siendo los siguientes principios: 
1. Ser constantes, con el propósito de conseguir un perfeccionamiento 
de los productos y servicios. 
2.   Adoptar la filosofía de calidad. 
 
3.   Suspender la dependencia de la inspección masiva. 
 
4.   Suspender  la  práctica  de  adjudicar  contratos  de  compra  sólo  por 
precio. 
5.   Mantener siempre el hábito de mejora. 
 
6.   Instituir métodos de formación en el trabajo. 
 
7.   Instituir el liderazgo. 
 
8.   Desterrar el temor. 
 
9.   Derribar las barreras entre secciones. 
 
10. Eliminar los lemas, las consignas, las exhortaciones y las metas para 
los trabajadores. 
11. Eliminar cuotas numéricas. 
 
12. Derribar las barreras al sentimiento de orgullo que produce un trabajo 
bien hecho. 
13. Establecer un programa formación. 
 
14. Emprender la acción para lograr el cambio. 
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En  la  figura  5  se  muestra  esquemáticamente  un  aporte  importante 
llamado Ciclo PDCA (Planning-Do-Check-Act) o traducido al español Ciclo 
PHVA (Planificar-hacer-verificar-actuar), desarrollado por W. Shewarth 
(1920) y conocido gracias a W. Edwards Deming; por su difusión es 
conocido como el Ciclo DEMING. 
 
Figura 5. Rueda de Deming (PHVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de la Calidad al Manual de la Gestión, Froman, 2003 
 
Otro aporte importante en las teorías correspondió a Philip Crosby (Junio 
 
1926- Agosto 2001), consultor y autor estadounidense, especialista en 
gestión de calidad ante el avance de las corporaciones japonesas sobre el 
mercado norteamericano. Crosby elaboró una serie de consejos para 
mejorar la calidad de los productos estadounidenses. 
Según Crosby, la filosofía en que debe basarse una buena gestión de 
calidad puede sintetizarse en cuatro principios: 
  La calidad consiste en satisfacer las exigencias de los clientes. 
 
  Prevenir es mejor que inspeccionar. 
 
  El objetivo a alcanzar es un estándar de "defecto cero". 
 
  La calidad se mide monetariamente. 
27  
 
Philip Crosby propuso un programa de catorce pasos tendiente a lograr la 
meta de “Cero Defectos”, en la que se enfocan a elevar las expectativas 
de la administración y motivar y concientizar a los trabajadores por la 
calidad, a continuación en la figura 6 se muestra esquemáticamente el 
programa “Cero Defectos”. 
 
Figura 6. Cero Defectos de Crosby 
 
 
Fuente: Quality is Free, Crosby, 1979 
 
Otro reconocido maestro de la Calidad es Joseph M. Jurán (24 de 
diciembre de 1904 - 28 de febrero de 2008), graduado en ingeniería y 
leyes, ascendió hasta ocupar los puestos de gerente de calidad en la 
Western Electric Company, fue funcionario del gobierno, y profesor de 
ingeniería  en  la  Universidad  de  Nueva  York  antes  de  iniciarse  en  la 
carrera de consultor en 1950. 
Al igual que Deming, Jurán enseñó los principios de calidad a los 
japoneses en la década de 1950 y fue una pieza importante en su 
reorganización para la calidad. Jurán también se unió a la conclusión de 
Deming acerca de que las empresas estadounidenses enfrentaban una 
crisis importante en la calidad, debido a los enormes costos de la mala 
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calidad y la pérdida de ventas frente a la competencia del extranjero. 
Ambos  creían  que  la  solución  a  esta  crisis  dependía  de  una  nueva 
manera de pensar respecto de la calidad que incluía todos los niveles de 
la jerarquía administrativa. La alta dirección en particular requiere de 
capacitación y experiencia en la administración para la calidad. Sin 
embargo, a diferencia de Deming, Jurán no propuso un cambio cultural 
importante en la organización, sino que buscaba mejorar la calidad 
trabajando dentro del sistema con el que los directivos estaban 
familiarizados. Por tanto, sus programas fueron diseñados para adaptarse 
a la planeación estratégica actual de negocios de la empresa con un 
riesgo de rechazo mínimo. 
Jurán afirmaba que los directores hablaban el lenguaje del dinero; los 
trabajadores el lenguaje de las cosas, y la gerencia media debe hablar 
ambos idiomas y traducir de dinero a cosas. Por consiguiente, para captar 
la atención de los directores, los problemas de la calidad se deben 
expresar en el idioma que ellos entienden: dinero. De ahí que Juran se 
inclinara por el uso de la contabilidad de costos de calidad y el análisis 
para  centrar  la  atención  en  los  problemas  de  calidad.  En  el  nivel 
operativo, Jurán se enfocó en aumentar la conformidad con las 
especificaciones, eliminando así los defectos, apoyado en gran medida 
por las herramientas de estadística para el análisis. Por tanto, su filosofía 
se adapta muy bien a los sistemas administrativos existentes. 
La definición que dio Jurán de la calidad sugiere que se debe considerar 
desde una perspectiva interna y externa; es decir, la calidad se relaciona 
con “(1) el desempeño del producto que da como resultado la satisfacción 
del cliente; (2) productos libres de las deficiencias, lo que evita la 
insatisfacción del cliente”. Las normas en que los productos y servicios se 
diseñan, fabrican y entregan, así como los servicios que se les dan, 
contribuyen a la adaptación al uso. Por tanto, la búsqueda de la calidad se 
considera en dos niveles: 
1.  La misión de la empresa como un todo es lograr una alta calidad en el 
diseño. 
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2.  La misión de cada departamento de la empresa es lograr una alta 
calidad mediante la conformidad. 
En 1941 Jurán descubrió la obra de Wilfredo Pareto, economista y 
sociólogo italiano (1848 – 1923) quien realizó un estudio sobre cómo 
estaba distribuida la riqueza en Italia. Llegó a la conclusión de que el 20% 
de la población controlaba el 80% de la riqueza, y que el 80% restante 
sólo controlaba el 20% de la riqueza. Jurán amplió la aplicación del 
Principio de Pareto aplicándolo en la calidad, determinando que el 20% de 
las causas resuelven el 80% de los problemas y que el 80% de las causas 
sólo resuelven el 20% de los problemas. Esto también es conocido como 
“los pocos vitales y muchos triviales”. 
Jurán en los últimos años ha preferido "los pocos vitales y los muchos 
útiles" para indicar que el 80% restante de las causas no deben ser 
totalmente ignoradas. 
Jurán manejó una espiral sin fin de actividades que incluye investigación 
de mercado, desarrollo de productos, diseño, planeación para la 
manufactura, compras, control del proceso de producción, inspección, 
pruebas y ventas, seguidas por la retroalimentación del cliente .La 
interdependencia de estas funciones destaca la necesidad de una 
administración de calidad competente en toda la empresa. Los directores 
deben desempeñar un papel activo y entusiasta en el proceso de 
administración de la calidad. 
Las recomendaciones de Jurán se concentran en tres procesos de calidad 
principales, llamados la trilogía de calidad: 
a)  PLANIFICACION DE LA CALIDAD: 
 
En esta actividad se desarrollan los productos y procesos que son 
necesarios para cumplir con las necesidades de los clientes. Esto 
involucra una serie de actividades universales que se resumen de la 
siguiente manera: 
  Determinar quiénes son los clientes. 
 
  Determinar las necesidades de los clientes. 
 
  Traducir las necesidades al lenguaje de la compañía 
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  Desarrollar un producto que responda a esas necesidades. 
 
  Desarrollar  el  proceso  capaz  de  producir  productos  con  las 
características requeridas. 
  Transferir los planes resultantes a las fuerzas operativas. 
b)  CONTROL DE LA CALIDAD 
Este proceso administrativo consiste en las siguientes etapas: 
 
  Evaluar el desempeño actual del proceso. 
 
  Comparar el desempeño actual con las metas de calidad (real 
frente a estándar). 
  Actuar sobre la diferencia. 
c)  MEJORA DE LA CALIDAD 
En la lista de prioridades de Jurán, el mejoramiento de la calidad ocupa 
un primer lugar. En este sentido, ha elaborado una propuesta 
estructurada que expuso por primera vez en su libro “Managerial 
Breakthrough” (Idea  revolucionaria  de  administración),  en  1964.  Esta 
propuesta incluye una lista de responsabilidades no delegables para los 
altos ejecutivos: 
 Crear una conciencia de la necesidad y oportunidad para el 
mejoramiento. 
  Exigir el mejoramiento de la calidad; incorporarlo a la descripción de 
cada tarea o función. 
  Crear la infraestructura: instituir un consejo de la calidad; seleccionar 
proyectos para el mejoramiento; designar equipos; proveer 
facilitadores. 
  Proporcionar capacitación acerca de cómo mejorar la calidad. 
 
  Analizar los progresos en forma regular. 
 
  Expresar reconocimiento a los equipos ganadores. 
 
  Promocionar los resultados. 
 
 Estudiar el sistema de recompensas para acelerar el ritmo de 
mejoramiento. 
  Mantener el impulso ampliando los planes empresariales a fin de 
incluir las metas de mejoramiento de la calidad. 
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En la figura 7 se muestra cómo es que se relaciona la triología de Jurán a 
través del Ciclo Total Quality Management (TQM) 
 
 
 
Figura 7. Ciclo TQM 
 
 
Fuente: Modelo Juran, Juran, 1990 
 
A continuación en la tabla 3 se presentan definiciones de calidad que han sido 
dadas por los expertos a lo largo del tiempo. 
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Tabla 3. Definiciones de calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Material base para el curso Gestión de Calidad (Alán Hendersón, 
 
2011) 
 
DEFINICIÓN DE CALIDAD 
 
El significado histórico de la palabra calidad es el de aptitud o adecuación 
al uso. Se dice que un producto o servicio es de calidad cuando satisface 
las necesidades y expectativas del cliente o usuario, en función de 
parámetros como: 
  Seguridad que el producto o servicio confieren al cliente. 
 
  Fiabilidad o capacidad que tiene el producto o servicio para cumplir 
las funciones especificadas, sin fallo y por un periodo determinado de 
tiempo. 
  Servicio o medida en que el fabricante y distribuidor responden en 
caso de fallo del producto o servicio. 
La Sociedad Americana para el Control de Calidad (S.A.Q.C.), define la 
calidad como el conjunto de características de un producto, proceso o 
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servicio que le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades del 
usuario o cliente. 
El tamaño no define la calidad de un producto, es decir por ser más 
grande no implica una mayor calidad, en definitivo tendrá que ser acorde 
a las necesidades del cliente o usuario. 
Para algunos la relación entre la calidad de un producto o servicio y el 
precio que el cliente debe pagar no queda suficientemente contemplada 
en las definiciones anteriores y prefieren definir la calidad siguiendo a 
Peter F. Drucker, dejando claramente indicada la relación calidad/precio, 
que será en definitiva, el aspecto diferencial en el que se basará el cliente 
a la hora de adquirir un producto o servicio, y por tanto podemos definir la 
calidad como aquello que el cliente está dispuesto a pagar en función de 
lo que se obtiene o valora. 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Es adelantarse a los hechos para mejorar la calidad de un producto, para 
ello se debe de planificar, realizar capacitación para mejorar la eficiencia 
del personal técnico y de las diferentes cuadrillas, buenos programas de 
seguridad en obra, calidad de materiales y logística eficiente. 
Según la Guía Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 5ta 
Edición describe los procesos necesarios para asegurarse de que el 
proyecto cumpla con los objetivos por los cuales ha sido emprendido. Se 
compone de tres (3) procesos de dirección de proyectos: 
Planificar la Gestión de la Calidad: es el proceso de identificar los 
requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, 
así como documentar la manera en que el proyecto probará el 
cumplimiento con los requisitos de calidad. 
Realizar el Aseguramiento de la Calidad: Es el proceso que consiste en 
auditar los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de 
control de calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad y 
las definiciones operacionales adecuadas. 
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Controlar la Calidad: Es el proceso por el que se monitorea y se registran 
los resultados de la ejecución de las actividades de control de calidad, a 
fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios. 
Para la Guía del PMBOK 5ta Edición, versión última, ha habido ciertos 
modificaciones comparada con la Guía 4ta Edición referente a los datos 
en los procesos de la Gestión de Calidad ya sea en las Entradas, 
Herramientas, Técnicas y Salidas. 
  Planificar la Gestión de la calidad 
 
1.  Entradas: 
 
Se identifica en la Guía 5ta Edición Registro de interesados, Registro 
de Riesgos y Documentación de requisitos de lo que en la Guía 4ta 
Edición estos 3 procesos se referían a Enunciado del Alcance de 
Proyecto. 
En la Guía de la 5ta Edición se nombra como proceso 1 el Plan para la 
dirección del proyecto, en la 4ta Edición era Plan de gestión del 
proyecto. 
2.  Herramientas y Técnicas : 
 
Se añade los procesos Siete herramientas básicas de calidad, 
Muestreo estadístico, y Reuniones. En la5ta Edición se modifica el 
texto del proceso llamándose Otras herramientas de planificación de 
Calidad, en la 4ta Edición se describía como Herramientas adicionales 
de planificación de calidad. 
3.  Salidas : 
 
Se reduce a 5 procesos, se eliminó Línea base de calidad. 
 
 
 
  Realizar el Aseguramiento de la calidad 
 
1.  Entradas: 
 
Se redujo a 5 procesos .Los procesos de la Guía 4ta Edición como 
Información sobre el rendimiento del trabajo , Solicitud de cambio 
aprobadas , Solicitud de cambio implementadas , Acciones correctivas 
implementadas , Reparación de defectos implementada   y Acciones 
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preventivas  implementadas  fueron  reemplazados  por  el  proceso 
 
Documentos del proyecto de la Guía 5ta Edición. 
 
2.  Herramientas y Técnicas : 
 
El proceso Herramientas de gestión y control de calidad engloba a los 
procesos de Herramientas y Técnicas para la planificación de calidad y 
Herramientas y técnicas para el control de calidad. 
3.  Salidas: Se mantiene los cuatro procesos pero con la modificación 
de los términos. 
 
 
  Controlar la Calidad 
 
1.  Entradas: 
 
Aumenta a ochos procesos de los sietes según Guía 4ta Edición, el 
nuevo proceso es Documentos del proyecto, cuatro procesos 
modificaron su enunciado. 
2.  Herramientas y Técnicas : 
 
El proceso Siete Herramientas básicas de calidad agrupó a los 7 
procesos de la 4ta Edición tales como Diagrama de causa y efecto , 
Diagrama de control , Diagramas de flujo , Histograma , Diagrama de 
Pareto , Diagrama de Comportamiento , Diagrama de Dispersión . El 
proceso Revisión de solicitudes de cambio aprobadas reemplaza al 
proceso Revisión de reparación de defectos. 
3.  Salidas: 
 
Se redujo de 10 procesos a 8 procesos. 
 
La figura 8 muestra el nuevo panorama de la Gestión de la Calidad del 
 
Proyecto según la el PMBOK 5ta Edición. 
 
 
 
En la figura 8 se muestra un esquema de las entradas, herramientas y 
salidas  que conforman la Gestión de la Calidad del proyecto según el 
PMBOK 
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Figura 8. Descripción general de la Calidad del Proyecto 
 
Fuente: Guía de Pmbok 5ta Edición 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS RELATIVOS A LA CALIDAD 
 
Según la NTP ISO 8402, edición 1995, son los costos en que se incurre 
para asegurar una calidad satisfactoria y dar confianza de ello; así como, 
las pérdidas sufridas cuando no se obtiene la calidad satisfactoria. 
Para aplicar la definición de Costos Relativos a la Calidad, se tendrá la 
 
siguiente ecuación simple: 
 
 
 
Donde: 
 
CRC = CDC + CNC 
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CRC = Costos relativos a la calidad 
 
CDC = Costos de calidad 
 
CNC = Costos de no calidad 
 
En la figura 9 se muestra un diagrama de flujo de los Costos Relativos a 
la calidad, en el cual se muestran los costos de fallas internas y externas 
detalladamente. 
 
Figura 9. Esquema clasificador de los Costos de Calidad 
 
 
 
 
Fuente: Comité de costos de calidad (Argentina, 1992) 
 
COSTOS DE CALIDAD 
 
No hay una visión clara respecto al costo de la calidad, y este ha venido 
cambiando constantemente en los últimos años. Antes se percibía como 
el costo del laboratorio de control, las inspecciones, el hallazgo de 
productos con errores y costos que se podían justificar. 
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En la actualidad, se entienden como costos de calidad aquellos que se 
incurren cuando se diseña, implementa, opera y mantiene los sistemas de 
calidad de una organización, costos empresariales ligados a los procesos 
de mejora continua, y costos de sistemas, productos y servicios que no 
dieron frutos o que fallaron al ser rechazados por el mercado. 
Las ideas respecto al costo de la calidad han venido cambiando en el 
tiempo, y esta evolución está marcada por los cambios respecto a la 
forma como la empresa enfrenta los problemas de productos de mala 
calidad. Se puede decir con toda seguridad que el enfoque del costo de la 
calidad está directamente ligado al estudio de la calidad desde sus inicios: 
Costo de la Inspección y Ensayos: Se originaban en el momento de la 
inspección y ensayos frente a patrones o modelos, estos costos eran altos 
porque la inspección se realizaba sobre el producto terminado y luego si 
no cumplía con las especificaciones estos productos se depositaban para 
su posterior recuperación o eliminación. 
Costo  del  Control  de  Calidad:  Existencia  de  un  área  o  jefatura  de 
control de calidad conformado por un pequeño grupo de personas que 
tenían que controlar y verificar el trabajo realizado por otras personas en 
cada punto predeterminado, con esto el costo de calidad seguía siendo 
alto. 
Costo del Aseguramiento de la Calidad: La empresa ya había logrado 
asegurar un estándar de calidad, es decir que manufacturaba productos 
iguales, para esto se implementa el Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9000 que ha sido mejorado y superado por la ISO 9000:2000 quien pone 
sobre el tapete que "asegurar la calidad no es suficiente, hay que 
mejorarla". 
Costo de la Gestión Total de la Calidad: surge casi en paralelo con el 
aseguramiento de la calidad, para esto ya se cuentan con un andamiaje 
de conocimientos, estilos y herramientas que permiten el despliegue de la 
calidad en toda la empresa. 
Costo del Mejoramiento Continuo de la Calidad: la competitividad ha 
impulsado que las empresas practiquen el benchmarking en su sector, 
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
 

Revisión del diseño. 
 
Calificación del producto. 
 

 

Revisión de los planos. 
 
Orientación de la ingeniería en función de la calidad. 

 

Programas y planes de aseguramiento de la calidad. 
 
Evaluación de proveedores. 

 

Capacitación a proveedores sobre calidad. 
 
Revisión de especificaciones. 

 

Estudios sobre la capacidad y potencialidad de los procesos. 
 
Entrenamiento para la operación. 

 

Capacitación general para la calidad. 
 
Desarrollo e implantación de un sistema de recolección 
 
 
y 
 
 

presentación de datos. 
 
Auditorías y mantenimiento preventivo. 
 

 

Auditorías internas. 
 
Desarrollo del plan de control de calidad del proceso. 
 
Estudio de proveedores.  
 
 
para esto el Aseguramiento de la Calidad ISO 9000: 1974 tenía sus 
limitaciones y la implementación del T.Q.M. demora por ser un proceso 
largo y continuo, es así que la. Norma ISO 9000 sufre un cambio, ya no 
solo sería aseguramiento, sino también se incidiría en el mejoramiento, 
mejor dicho, el aseguramiento de la calidad ya había cumplido su 
cometido. 
COSTO DE PREVENCIÓN DE CALIDAD 
 
Son todos los gastos realizados para evitar que se cometan errores, dicho 
de otra manera, es el dinero que se gasta para que los trabajadores 
hagan bien lo que tiene que hacer desde la primera vez. Visto esto 
financieramente, se encuentra dentro de los costos indirectos, costos fijos 
y costos variables. Se podría decir sin lugar a dudas que es una inversión 
a futuro. Se incluyen aquellas actividades de prevención y medición 
realizadas durante el ciclo de comercialización, son elementos específicos 
los siguientes: 
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  Implantación del proceso de mejora continua. 
 
  Realización de revisiones del concepto de diseño. 
 
  Evitar que un problema se repita. 
 
  Planificación de la calidad. 
 
  Procedimientos de formación. 
 
  Contacto con los clientes para conocer sus expectativas. 
 
  Manuales técnicos. 
 
  Revisiones pre-producción. 
 
  Actividades para la prevención de defectos. 
 
  Preparación de normas de trabajo. 
 
  Modelación y simulación de procesos. 
 
  Revisiones de requisitos. 
 
  Calificación del empaquetado. 
 
  Sistema de aseguramiento de la calidad. 
 
  Revisiones de las instalaciones. 
 
  Planificación de programas de cómputo. 
 
  Revisión de diagramas de flujo. 
 
  Análisis de correlación. 
 
  Plan de calidad del programa. 
 
  Plan del equipo de ensayos. 
 
  Análisis de fallos. 
 
  Estudios de capacidad de procesos. 
 
  Estudio de capacidad de máquinas. 
 
  Certificación de operarios. 
 
  Mantenimiento preventivo. 
 
  Revisiones del proceso. 
 
  Monitoreo y control ambiental. 
 
  Calificación de proveedores. 
 
En la figura 10 se puede apreciar gráficamente cómo es que no invertir 
en costos para prevenir fallas, causa elevados costos para corregir 
errores. 
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Figura 10. Efecto del costo de prevención sobre el número de errores y el 
costo total de errores. 
 
 
Fuente: Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial, 
UNMSM 
 
COSTOS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 
 
El costo de evaluación es el resultado de la evaluación de la producción 
ya terminada y la auditoría del proceso para medir la conformidad con los 
criterios  y  procedimientos  preestablecidos.  Mejor  dicho,  es  todo  lo 
gastado para terminar, son elementos específicos los siguientes: 
  Auditorías de garantía de calidad del proceso de 
manufactura. 
  Auditorías financieras externas. 
 
  Auditorías internas y externas. 
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  Inspección y ensayos para determinar la conformidad de los 
productos y/o servicios con las especificaciones. 
  Mantenimiento  y  calibración  de  equipos  de  ensayo  e 
inspección. 
  Revisión de los diseños terminados. 
 
  Revisión de los datos de ensayo e inspección. 
 
  Repaso de los errores de las cartas. 
 
  Comprobaciones del comportamiento post-venta. 
 
  Inspección y prueba de prototipos. 
 
  Análisis del cumplimiento con las especificaciones. 
 
  Vigilancia de proveedores. 
 
  Inspecciones y pruebas de recepción. 
 
  Actividades para la aceptación del producto. 
 
  Aceptación del control del proceso. 
 
  Inspección de embarque. 
 
  Estado de la medición y reportes de progreso. 
 
  Descripción del trabajo. 
 
  Materiales de ensayo e inspección. 
 
  Preparación para la inspección y ensayo 
 
  Auditorias de calidad del producto. 
 
  Avales externos. 
 
  Valoración durante el proceso. 
 
  Controles de proceso. 
 
  Apoyo de la evaluación. 
 
  Registros de equipos de ensayo. 
 
  Administración del Departamento de Calidad. 
 
  Formación del personal de calidad. 
 
  Costo de ensayos del sistema. 
 
  Revisión de facturación. 
 
  Auditorías de producto. 
 
  Auditorias de sistemas de calidad 
 
  Auditoría de la satisfacción del cliente. 
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  Evaluación por un laboratorio externo. 
 
  Ensayo de vida. 
 
  Análisis de envejecimiento y fatiga. 
 
  Prueba de inserción de fallos. 
 
  Análisis de verificación de códigos 
 
  Verificación de estándares de trabajo. 
 
En la figura 11 se puede apreciar gráficamente cómo es que no invertir 
en costos para evaluar fallas, causa elevados costos para corregir 
errores. 
 
Figura 11. Efectos del costo de evaluación sobre el costo total de los errores 
cuando los costos individuales externos e internos son iguales. 
 
 
 
Fuente: Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial, 
UNMSM 
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COSTO DE NO CALIDAD 
 
La no calidad le cuesta a la empresa, la calidad hace ganar dinero a la 
empresa. James E. Olson, ex presidente de AT&T decía: "Mucha gente 
piensa que la calidad me cuesta demasiado, pero en realidad me cuesta 
menos". Si se pregunta qué empresa lleva registros contables de la mala 
calidad, se encontrará que son muy pocos los que lleven esos registros, 
cada responsable de área o gerencia de calidad tratará de borrar la 
"prueba del delito" y no dejara "huellas ni rastros" cuando sea 
reemplazado. La calidad no es el costo de suministrar lo que se produce, 
es el valor  agregado que recibe el cliente  de esa producción por su 
dinero". 
El costo de no calidad es la suma total de los recursos desperdiciados, 
tales como capital y mano de obra, por causa de la ineficiencia en la 
planificación y en los procedimientos de trabajo. Para poder diferenciar, 
se  considerará  a  los  costos  de  no  calidad  en  dos  categorías:  fallas 
internas y fallas externas. 
COSTOS DE FALLAS INTERNAS 
 
Los costos de fallas internas son todos los errores que tiene la empresa y 
que han sido detectados antes de que los bienes o servicios sean 
aceptados por el cliente, porque las actividades no se hicieron bien todas 
las veces, son elementos específicos los siguientes: 
  Costos de las fallas de los productos. 
 
  Costos de degradación del producto. 
 
  Horas extras debido a problemas. 
 
  Desechos o re-procesos. 
 
  Actividades de clasificación. 
 
  Reinspección a causa de rechazos. 
 
  Costo de la corrección de problemas. 
 
  Costo de la reinspección y los ensayos. 
 
  Acción correctora. 
 
  Informes de fallos. 
 
  Análisis de los desechos. 
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  Análisis de los re-procesos. 
 
  Soporte de fallas. 
 
  Círculos de calidad. 
 
  Equipos de mejora. 
 
  Costo del rediseño y cambios de ingeniería. 
 
  Productos retirados. 
 
  Modificaciones del proceso. 
 
  Herramientas temporales. 
 
  Programas abandonados. 
 
  Actividades para reducir costos. 
 
  Costo de los errores de facturación. 
 
  Volumen de incobrables. 
 
  Costo de los errores de nómina. 
 
  Existencias no controladas. 
 
  Costos de aceleración de procesos por pérdidas de tiempo. 
 
  Costo de cancelación de proveedor. 
 
  Cuentas pendientes vencidas. 
 
  Pagos incorrectos a proveedores. 
 
  Revisiones del costo de la mala calidad. 
 
  Desechos del proveedor. 
 
  Re-procesos de las piezas del proveedor. 
 
  Accidentes. 
 
  Costo de morosos. 
 
  Robos. 
 
  Ausentismo. 
 
  Costo de la rotación de personal. 
 
  Retrasos. 
 
  Costos por no cumplir con el calendario. 
 
  Bienes y equipos estropeados. 
 
  Pérdidas de activos. 
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En la figura 12 se muestra un diagrama de flujo del costo de acciones 
correctivas o costo de fallas internas y en la figura 13 se muestra otro diagrama 
de flujo del costo de una auditoría. 
 
Figura 12. Diagrama de flujo del costo de acciones correctivas 
 
 
Fuente: Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial, 
UNMSM 
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Figura 13. Diagrama de flujo de costo de auditoría. 
 
 
 
 
Fuente: Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial, 
UNMSM 
 
COSTOS DE FALLAS EXTERNAS 
 
Son todos aquellos errores en que incurre el productor porque al cliente 
externo se le suministran productos o servicios inaceptables. 
  Cancelar proveedores. 
 
  Verificar fallo. 
 
  Centro de reparaciones de fallas. 
 
  Formación de personal para reparaciones de fallas. 
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  Salarios para personal de reparaciones. 
 
  Pérdidas de alquileres. 
 
  Cargos por tiempo improductivo. 
 
  Retirada de productos. 
 
  Costos y retrasos por modificaciones. 
 
  Escasez de componentes o materiales. 
 
  Servicio al producto a causa de errores. 
 
  Servicio al cliente por causa de errores. 
 
  Productos rechazados y devueltos. 
 
  Reparación de materiales devueltos. 
 
  Gastos de garantía. 
 
  Reinspección y repetición de ensayos. 
 
  Corrección de problemas. 
 
  Acciones correctoras. 
 
  Soporte por fallo de planta. 
 
  Desechos y reprocesos por cambios en ingeniería. 
 
  Análisis de las devoluciones. 
 
  Análisis de garantía. 
 
  Contacto directo con el cliente por problemas post-venta. 
 
  Rediseño. 
 
  Análisis de los cambios de ingeniería. 
 
  Cambio de documentación. 
 
  Informa de fallos. 
 
  Costo de morosos. 
 
  Incobrables. 
 
  Robos. 
 
  Costos debido a esperas. 
 
 
2.4.2  Formulación de hipótesis 
 
- Hipótesis general 
Obteniendo los costos de no calidad sabremos si influyen significativamente en 
el margen de utilidad del caso estudiado. 
49  
 
- Hipótesis específica 1 
La No Calidad en el diseño del proyecto influye en los adicionales de obra. 
 
 
- Hipótesis específica 2 
Aumentando los costos de calidad deberían disminuir los reportes de posventa. 
 
 
2.4.3  Variables y definición conceptual de las variables 
 
 
En la tabla 4 se muestran  la hipótesis general y  las específicas, con sus 
respectivas variables, estas variables son definidas. 
 
Tabla 4. Variables y definición conceptual de las variables 
 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN 
Hipótesis General 
Obteniendo los 
costos de no calidad 
sabremos si influyen 
significativamente en 
el margen de utilidad 
del caso estudiado. 
V.I: 
Costos de No Calidad 
Son todos aquellos 
costos y/o pérdidas 
relativas a la calidad 
resultantes por no haber 
ejecutado las previsiones 
de los costos de calidad. 
 
V.D.: 
Margen de utilidad 
Es la diferencia entre el 
precio de venta y el costo 
del bien o servicio 
vendido. Generalmente 
se expresa en porcentaje. 
Este porcentaje puede 
calcularse sobre el precio 
de venta, o sobre el valor 
de costo. 
Hipótesis 
Específica 1 
La No Calidad en el 
diseño del proyecto 
influye en los 
adicionales de obra. 
V.I: 
Diseño del proyecto 
Etapa en que se estudia 
el terreno, se realiza el 
diseño arquitectónico, 
diseño estructural, diseño 
de instalaciones, 
documentos 
complementarios y la 
constructabilidad del 
proyecto. 
V.D: 
Adicionales de obra 
Los adicionales de obra 
serán todos y cada uno 
de aquellos trabajos que 
se requieran realizar y 
que no se encuentren 
dentro del alcance del 
proyecto, realizado o 
cuantificado en el 
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  presupuesto general 
elaborado en la etapa de 
planificación. 
Hipótesis 
Específica 2 
Aumentando los 
costos de calidad 
deberían disminuir 
los reportes de 
posventa 
V.I: 
Costos de calidad 
Son todos aquellos 
costos en que debe 
incurrir la organización 
ejecutora, para asegurar 
el logro de la calidad 
satisfactoria de la obra 
resultante del proyecto de 
la construcción. 
V.D: 
Reportes de posventa 
Es la recopilación del 
número de observaciones 
ocurridas durante la 
etapa de servicio del 
proyecto. 
 
 
 
2.4.4  Operacionalización de las variables 
 
 
En la tabla 5 se muestra la operacionalización de las variables, en el que se 
detalla cómo es que se mide cada indicador de las variables dependientes e 
independientes. 
 
Tabla 5. Operacionalización de las variables 
 
HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR DIMENSIÓN 
Hipótesis General 
Obteniendo los 
costos de no 
calidad sabremos 
si influyen 
significativamente 
en el margen de 
utilidad del caso 
estudiado. 
V.I: 
 
Costos de No 
 
Calidad 
- Reprocesos 
 
- Reparaciones 
 
N° 
- Pérdidas por 
 
mano de obra 
 
 
HH 
V.D.: 
 
Margen de 
utilidad 
 
 
- Ganancias 
 
 
 
% 
Hipótesis 
Específica 1 
La No Calidad en 
el diseño del 
V.I: 
 
Diseño del 
proyecto 
- Planos de 
 
distintas 
especialidades 
- Memoria 
 
 
 
N° 
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proyecto influye en 
 
los  adicionales  de 
obra. 
 descriptiva 
 
- Especificacione 
s Ténicas 
 
V.D: 
 
Adicionales de 
obra 
- Adicionales 
 
- Solicitud de 
cambio 
- Propuesta de 
modificación 
- Orden de 
cambio 
 
 
 
 
 
 
 
S/. – Nº 
Hipótesis 
 
Específica 2 
 
Aumentando los 
costos de calidad 
deberían disminuir 
los reportes de 
posventa 
V.I: 
 
Costos de calidad 
- Ensayos de 
 
homologaciones 
 
- Auditorías de 
calidad 
- Certificaciones 
externas 
 
 
 
 
 
 
N° 
V.D: 
 
Reportes de 
posventa 
- Número de 
 
reclamos 
 
 
N° 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1. Diseño de la investigación 
 
 
El diseño de la investigación es longitudinal. 
 
Método.- La metodología consistió en: 
 
1.  Buscar antecedentes teóricos, bibliográficos, normativos; y se recopilará 
información de otras investigaciones similares a nivel nacional e 
internacional, analizarlas. 
2.  Identificación de problemas de No Calidad frecuentes en edificaciones, 
cuantificación de sus costos mediante el software S10 y estudio de sus 
posibles causas. 
3.  Procesar y analizar los datos exportados del software. 
 
4.  Cuantificar  los  adicionales  de  obra  y  determinar  cuáles  han  sido 
causados por el diseño del proyecto. 
5.  Obtener los reclamos más incidentes en la etapa de Posventa mediante 
el software PLANOK. 
6.  Discusión de los resultados obtenidos. 
 
7. Formular  conclusiones  para  luego  hacer  las  recomendaciones 
necesarias. 
 
3.2. Población y muestra 
 
 
Población: constituida por la data existente del Proyecto Nuevo Alcázar 
 
Condominio. 
 
 
3.3. Técnicas de recolección de datos 
 
 
3.3.1 Descripción de los instrumentos 
 
  Software S10 Gerencia de Proyectos 
 
  Software PLANOK 
 
  Resultado Operativo de Costos 
 
  Registro de adicionales 
 
  Registro de solicitudes de cambio o requerimiento de información 
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3.3.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
En la presente investigación se utilizó el software S10 Gerencia de Proyectos 
como herramienta de obtención de los gastos acumulados de la primera etapa 
del proyecto, siendo la fecha de corte el mes de Agosto 2015, fecha de 
confiabilidad de los datos extraídos por el tiempo transcurrido. 
El software PLANOK que funciona  mediante el sistema Postventa Inmobiliario 
(PVI), se utilizó para extraer data existente de los requerimientos de servicio del 
propietario del inmueble. 
 
3.3.3 Aspectos éticos 
 
La recopilación de la data existente para nuestra investigación ha sido 
proporcionada por parte de la empresa Besco S.A.C. para fines de estudio sin 
fines de lucro y no deberá ser difundida al público en general. 
El contenido de la presente investigación contiene datos propios del caso 
estudiado, manteniendo la originalidad en cuanto a los resultados obtenidos. 
 
3.4 Recolección de datos 
 
 
Análisis de Costos de No Calidad en el proyecto estudiado 
 
Descripción del proyecto materia de estudio 
 
El proyecto Condominio Nuevo Alcázar está ubicado  en la Av. Samuel Alcázar 
N° 100 – Distrito Rímac, provincia y departamento de Lima, tiene un área 
aproximada de terreno de 30,896.45 m². Son 23 edificios, distribuidos en 15 
edificios de 08 pisos, 05 edificios de 07 pisos y 03 edificios de 05 pisos con un 
total de 952 departamentos, con áreas aproximadas de 45 m2, 66 m2, 70 m2 y 
85 m2. Estos edificios de vivienda multifamiliar han sido agrupadas en 4 
etapas.Para nuestro estudio tomaremos una de las cuatro etapas del proyecto 
conformadaspor los Edificios 17,18 y 19; cada edificio de la primera etapa 
cuenta con ocho pisos de 08 departamentos cada uno. Esta etapa fue 
construida por Besco SAC entre mayo y diciembre del 2013. A continuación 
describiremos un edificio típico de la primera etapa y en la figura 14 se observa 
la fachada del edificio, modelada en el software Autodesk Revit. 
Descripción del Primer Piso: 
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Cuenta con ingreso peatonal el cual conduce al hall de ascensores donde se 
ubican 02 ascensores, además distribuye a 08 departamentos y escalera de 
acceso a los niveles superiores. Cada departamento cuenta con los siguientes 
ambientes: 
Ingreso, Sala – Comedor, terraza, Cocina, patio – lavandería, 01 baño (01 
inodoro, 01 lavatorio y ducha), 02 dormitorios con espacio para closet y 01 
dormitorio principal con baño. 
 
 
Descripción de las Plantas típicas (2º al 7º Piso) 
 
Se accede a través del hall de ascensores donde se ubican 02 ascensores y la 
escalera que conduce a los pisos superiores. Asimismo, en este nivel se ubican 
08 departamentos los cuales cuentan con los siguientes ambientes: 
 
Ingreso, Sala – Comedor, terraza, Cocina, patio – lavandería, 01 baño (01 
inodoro, 01 lavatorio y ducha), 02 dormitorios con espacio para closet y 01 
dormitorio principal con baño. 
Descripción del Octavo Piso: 
 
Se accede a través del hall de ascensores donde se ubican 02 ascensores y la 
escalera que conduce a los pisos superiores. Asimismo, en este nivel se ubican 
8 departamentos dúplex los cuales cuentan con los siguientes ambientes: 
Ingreso, Sala – Comedor, terraza, escalera que va al segundo nivel, cocina, 01 
baño (01 inodoro, 01 lavatorio y ducha), 02 dormitorios con espacio para closet 
y 01 dormitorio principal con baño. 
Azotea: 
 
Escalera que viene del primer nivel, estar, terraza, lavandería y tendal. 
 
En el anexo 31 se muestran los detalles de las especialidades de arquitectura 
 
(tanto elevación como corte)de los edificios de la primera etapa del proyecto. 
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Figura 14. Edificio típico del proyecto Nuevo Alcázar Condominio 
 
 
Fuente: Área de Desarrollo Tecnológico de Besco S.A.C. 
Análisis y resultados de las No Conformidades en el Proyecto 
Besco S.A.C. desarrolló un Manual de Gestión de Calidad de Proyectos de 
Construcción el año 2013, como inicio de una etapa de afianzamiento para el 
desarrollo de la mejora continua de los próximos proyectos de Construcción, en 
esta obra en particular se realizó un Plan de Calidad, con la finalidad de contar 
con  una herramienta para lograr el cumplimiento de los estándares de calidad 
a lo largo del proyecto, en este plan de calidad se menciona que no solo el área 
de Calidad es la única responsable del control y aseguramiento de la calidad, 
sino que cada integrante del equipo de staff cumple un rol importante para 
asegurar la calidad, y así lograr la satisfacción del cliente. 
La etapa de ejecución considera el conjunto de operaciones que se realizan 
para dirigir y administrar el Aseguramiento y el Control de Calidad en los 
diversos proyectos de construcción; en la tabla 6 se detalla que actividades se 
gestionan y controlan en esta etapa. 
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Tabla 6. Etapas de un proyecto de construcción 
 
 
Fuente: Cap. 4, Manual de Gestión de Construcciones, 2014 
 
 
 
Procedimiento de Gestión 
 
Gestión de Prevención de No Conformidades 
 
Establece el mecanismo para evitar que el producto o servicio que no cumple 
con  los  requisitos  especificados  por  el  proyecto  sea  aceptado,  utilizado  o 
instalado  inadvertidamente,  se  debe  registrar  la  eventualidad,  así  como  el 
tiempo de subsanación y el costo para levantar dicha no conformidad. 
Procedimiento de Control 
Los procedimientos de control definidos en el manual de construcciones tienen 
como objetivo principal controlar las actividades que se realizan a lo largo del 
proyecto,  este  control  conllevará  a  registrar  la  información  observada  en 
campo. Estos registros se realizarán en protocolos físicos y/o en archivos 
digitales (base de datos); además también se controlarán los resultados 
obtenidos en el análisis de los indicadores de calidad. 
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Las observaciones están orientadas al no cumplimiento de los requerimientos 
del  proyecto,  especificaciones  técnicas  del  proyecto  y/o  a  las  Normas 
aplicables definidas para su cumplimiento. 
A continuación se detallan los puntos de control: 
 
Control de No Conformidades, tomando en cuenta las acciones correctivas y 
preventivas se registrarán las No conformidades encontradas en la obra, éstas 
se dividirán en dos: 
Reportes de Observaciones No conformes: Enfocado básicamente a la 
identificación de las actividades o procesos observados que no están conforme 
al  procedimiento  estándar  definido;  a  su  vez  se  presentarán  acciones 
correctivas y preventivas; el objetivo de la identificación de esta observaciones 
es  realizar  la  corrección  a  tiempo  sin  generar  costos  de  corrección  ni 
retrabajos. En la identificación de estas no conformidades deberá participar el 
área de producción y el área de calidad. 
Productos No Conformes: Será el resultado del mal proceso ejecutado en obra, 
este mal proceso nos habrá generado un producto no conforme el cual no 
Para el proyecto Nuevo Alcázar Condominio cada No Conformidad (NC) es 
registrada en un formato definido como Informe de No Conformidad (INC), el 
cual contiene la descripción de la NC, la solución propuesta, las causas de la 
NC y la acción preventiva a considerar; adicionalmente se deberá registrar en 
la base de datos de no conformidades. A continuación en la figura 15 se 
muestra el diagrama de flujo del proceso de las No Conformidades según el 
manual de construcciones de Besco S.A.C. en el cual se muestra que el área 
de Calidad no es la única responsable en detectar una No Conformidad sino 
que el área de Producción debe detectar todos los procesos o productos no 
conformes, ya que finalmente para levantar estas observaciones se utilizará 
mano de obra de alguna cuadrilla la cual estaba destinada a ciertas actividades 
y este tiempo empleado en levantar observaciones afectará significativamente 
el desarrollo del look ad head y por ende disminuirá el Porcentaje del Plan 
Cumplido (PPC). 
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Figura 15. Diagrama de Flujo de Registro de No Conformidad 
 
 
 
 
Fuente: Manual de Gestión de Calidad de Proyectos de Construcción 
 
Besco, 2013 
 
 
 
Se recopiló la información registrada en la base de datos y se analizó que 
partida tiene mayor número de observaciones o mayor incidencia, con estos 
datos sabremos a que partida enfocarnos, este resultado porcentual nos servirá 
como un indicador de la gestión de No Conformidades, estas partidas son 
vaciado de concreto premezclado, encofrado, acero instalaciones sanitarias e 
instalaciones eléctricas), cabe recalcar que las partidas de instalaciones 
sanitarias e instalaciones eléctricas son subcontratadas por Besco S.A.C., toda 
esta recopilación de información se presenta en la tabla 7, la cual nos muestra 
que las partidas de vaciado de concreto premezclado y encofrado son las que 
tienen mayor incidencia de observaciones durante el proceso constructivo. 
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Tabla 7. Observaciones de no conformidades en la etapa de estructuras 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De acuerdo a lo descrito anteriormente, solo analizaremos las partidas de 
mayor incidencia, se empezó por detectar los errores en la partida de vaciado 
de concreto pre mezclado la cual representa más del 50% del números de 
observaciones en esta etapa, estos errores se muestran en la tabla 8. 
 
Tabla 8.Errores detectados en la partida de vaciado de concreto pre mezclado 
durante la etapa de estructuras 
 
 
Vaciado de concreto premezclado 
N°OBS. N°OBS.(%) 
279 57.17% 
Cangrejeras 152 31.15% 
Segregación  43  8.81% 
Rebabas entre muro y losa  24  4.92% 
Protuberancia en muro  23  4.71% 
Irregularidad en juntas frías  10  2.05% 
Burbujas  8  1.64% 
Fisuras  6  1.23% 
Desplome y fierro expuesto en sobreciemiento para reja metálica                   3                0.61% 
Desnivel                                                                                                              1                0.20% 
Desplome en losa                                                                                              1                0.20% 
Desplome en muros                                                                                           1                0.20% 
Faltó encofrado para completar friso                                                                 1                0.20% 
Grieta                                                                                                                 1                0.20% 
Muro dañado cerca de manguera contra incendio                                             1                0.20% 
Muro perimetral panceado                                                                                 1                0.20% 
Presencia de tecnopor en placa                                                                        1                0.20% 
Tubería electrica expuesta                                                                                 1                0.20% 
Viga desfasada fuera del trazo en techo                                                           1                0.20% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Para  tales  errores  específicos  se  identificaron  las  causas  preponderantes, 
obteniéndose los resultados que se presentan en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Causas de Errores detectados en la partida de vaciado de concreto 
pre mezclado durante la etapa de estructuras 
 
Causas de la No Conformidades : Vaciado de Concreto 
Acceso restringido para el vibrador 
Asentamiento del concreto 
Demora y discontinuidad entre las capas  del vaciado 
Desplazamiento horizontal de la mezcla con el vibrador 
Exceso de vibración 
Falta de Control / de Inspección / de Supervisión 
Frecuencia y amplitud inadecuadas del vibrado 
Mal vibrado durante el vaciado/Exceso de vibración 
Mala dosificación del concreto 
Poca profundidad de inmersión 
Tiempo de espera de transporte (planta - sitio)/Poca trabajabilidad del 
concreto /Slump bajo 
Tiempo de inmersión del vibrador muy corto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como segunda partida incidente tenemos la partida de encofrado y 
desencofrado, los errores detectados en esta partida se muestran la Tabla 8 
 
Tabla 10. Errores detectados en la partida de Encofrado – Desencofrado 
durante la etapa de estructuras 
 
 
Encofrado - Desencofrado 
N°OBS. N°OBS.(%) 
148 30.33% 
Muro dañado 64 13.11% 
Muro desplomado 45 9.22% 
Derrame dañado en vanos de puertas , ventanas y mamparas 12 2.46% 
Chinchón 10 2.05% 
Falta de accesorios (encofrado) 7 1.43% 
Segregación en muro 5 1.02% 
Pieza de encofrado no encaja en losa 1 0.20% 
Pieza de encofrado no encaja en muro 1 0.20% 
Desnivel entre muro y losa 1 0.20% 
Esquina de los muros perimetrales pandeados 1 0.20% 
Deflexiòn de losa 1 0.20% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se analizaron los errores detectados en esta partida y se encontraron 9 causas 
principales, en la tabla 11 se describen estas causas de fallas detectadas en el 
proceso constructivo del Encofrado y Desencofrado 
 
Tabla 11.Causas de las No Conformidades en la partida de 
 
Encofrado – Desencofrado durante la etapa de estructuras 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 12 se muestra los errores detectados en el procedimiento 
constructivo  del Acero. 
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Tabla 12. Errores Detectados en la partida de Acero durante la etapa de 
estructuras 
 
 
Acero 
N°OBS. N°OBS.(% ) 
54 11.07% 
Armado y/o empalme Incorrecto 41 8.40% 
Mala colocación de los separadores impide cubrir de concreto al muro 4 0.82% 
escalera 2 0.41% 
Desprendimiento 1 0.20% 
Falta de refuerzo 1 0.20% 
Faltó trazo en columnas 1 0.20% 
Mala colocación de paneles de encofrado 1 0.20% 
Mala instalación 1 0.20% 
Malla de acero choca con encofrado de friso 1 0.20% 
Material defectuoso 1 0.20% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
En la tabla 13 se identificaron las causas del mal proceso de la colocación del 
acero, las cuales fueron 14. 
 
Tabla 13.Causas de las No Conformidades en la Categoría de Acero 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se observó que la categoría con mayor indicador de No Conformidades fue la 
de vaciado de concreto premezclado, seguido de encofrado y acero. Para la 
primera etapa  se registró aleatoriamente según la sectorización del avance de 
obra, es decir, que no todos los departamentos fueron revisados en el proceso 
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omitiendo varias observaciones, detalle que en la etapa de acabados causaron 
retrabajos y reprocesos constructivos. 
Dentro de la categoría de vaciado de concreto premezclado se encontraron las 
fallas detectadas más reincidentes en las cangrejeras (31.15%), segregación 
(8.81%), rebabas entre muro y losa (4.92%) y protuberancia en muros (4.71%). 
Las causas de las No Conformidades en el acabado de los muros de concreto 
provienen de muchos factores como el inadecuado procedimiento del vaciado 
de concreto, ello implica la forma de vibrar el concreto así como del equipo 
correspondiente para realizar la inmersión del vibrador , otro punto es el de no 
contar con personal capacitado para la labor y/o la falta de compromiso para 
realizar sus actividades, la demora y discontinuidad de la llegada de los mixer a 
obra dificultando la secuencia de las capas de vaciado así como la calidad del 
estado del concreto en obra. 
En la categoría de encofrado y desencofrado de muros y losas se encontró la 
mayor cantidad de fallas en muro dañado (13.11%), muro desplomado (9.22%), 
derrame dañado en vanos de puertas, ventanas y mamparas (2.46%). Se 
observó que los paneles son trasladados manualmente y en algunas ocasiones 
que son tirados o golpeados generando algún quiñe en las esquinas o 
abollamiento en la superficie del panel. Es así que se encuentra los derrames 
dañados en vanos de puertas, ventanas y mamparas así como la presencia de 
muro desplomado, debido al mal aseguramiento de los esquineros de muros, 
estos esquineros por falta de mantenimiento y control presentan un ángulo 
menor de 90°y al momento del desencofrado los muros no presentan una 
adecuada perpendicularidad entre sí. El desnivel entre losa y muro es por falta 
de aseguramiento en la colocación del esquinero de losa a la formaleta de 
muro por medio del pin-grapa, así como la falta de control de verticalidad y 
alineamiento de paneles durante el vaciado por parte del personal o cuadrilla 
de  trabajo  encargada.  Una  de  las  causas  a  los  procesos  errados  es  el 
incorrecto uso de desmoldante, para facilitar la limpieza de la cara exterior del 
panel se utiliza el martillo para retirar los desperdicios de concreto. Existe 
presencia  de  rebabas  entre  muro  y  losa  ya  que  al  no  utilizar  la  cantidad 
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específica de pines, según plano, existe la probabilidad de tener aberturas en 
los paneles durante el vaciado. 
En resumen, las causas de las No Conformidades en el acabado de los muros 
del concreto son en particular por el mal encofrado de muros y losas, el 
procedimiento de vaciado del concreto y/o su calidad de diseño, la falta de 
control del mantenimiento de los equipos de encofrado (pérdidas de algunos 
accesorios y hasta de paneles metálicos) y la falta de un lugar específico para 
el almacenaje del encofrado. En las fotografías de los anexos 17 al 22 se 
pueden apreciar evidencias de lo descrito anteriormente. 
Debido a los problemas identificados se utilizaron más horas hombres que las 
estimadas en el presupuesto meta, mayor cantidad de recursos tanto en 
materiales   y   equipos,   generándose   un   sobrecosto   para   la   partida   de 
arquitectura  encargada  de  realizar  las  rectificaciones  de  los  muros,  losas, 
vanos y derrames tales como el solaqueo de los muros exteriores del concreto , 
rectificación  y  solaqueo  de  muros  interiores  y  cielos  rasos  ,  tarrajeo  de 
derrames  ,  sin  olvidar  el  sobrecosto  por  reposición  de  equipo  encofrado 
perdido. 
Gestión de adicionales 
 
Los adicionales de obra serán todos y cada uno de aquellos trabajos que se 
quieran realizar y que no se encuentren dentro del alcance del proyecto, 
realizado o cuantificado en el presupuesto general elaborado en la etapa de 
planificación. 
Estos adicionales de obra pueden ser solicitados por medio de solicitudes de 
cambio,  propuestas  de  modificación  y  órdenes  de  cambio,  los  cuales  se 
generan de manera interna como externa, a continuación la figura 16 muestra 
esquemáticamente lo descrito anteriormente. 
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Figura 16. Adicionales de obra 
 
 
 
 
Fuente: Cap. 5, Manual de Oficina Técnica, Besco S.A.C., 2013 
 
En los anexos 28 y 29 se muestra el procedimiento para realizar los cambios 
de alcance y cómo se realiza un adicional. 
Gestión de costos 
 
La gestión de costos durante la etapa de ejecución del proyecto planteará 
entregables mensuales internos, externos, de tal manera de poder medir los 
avances con respecto a la línea base del proyecto. 
Para este caso se evidencia como entregable interno el Reporte Operacional 
Mensual, el cual permitirá identificar los factores que influyeron en la gestión de 
costos del proyecto. Para lo cual se calcularán los parámetros de gestión del 
valor ganado del proyecto. 
La finalidad de la obtención de estos resultados será identificar los factores que 
influencian en la línea base del proyecto, se podrán gestionar los cambios y 
asegurar que los costos no excedan el presupuesto aprobado, se podrá 
monitorear los rendimientos de los costos y sustentar las diferencias con 
respecto a la línea base. 
Para poder controlar los costos del proyecto se deberán conocer 3 valores 
importantes  que  permitirán  medir  los  costos  del  proyecto  expresados  en 
valores monetarios en soles. Estos son: 
  Valor Planificado (PV) (Ingresado en la etapa de planificación) 
 
  Valor Ganado (EV) / Valorizado 
 
  Costo Actual o Real (AC) 
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Estos valores ayudan a determinar la causa y magnitud de las variaciones del 
costo del proyecto y decidir si es que se requiere alguna medida correctiva. 
Elaboración del Reporte Operacional 
1. Ingresar el Valor Planificado (PV) del proyecto 
 
El  valor  planificado  será  el  presupuesto  aprobado  para  el  presupuesto 
aprobado para el proyecto distribuido en cada una de las partidas y en el 
tiempo. Al total de la PV se le denomina línea base del proyecto y será 
presentado todos los meses en el Reporte Operacional. Estos valores serán 
ingresados en la etapa de planificación del proyecto; sin embargo, en la tabla 
14, se muestra un ejemplo de la elaboración. 
 
 
Tabla 14. Ingresar el Valor Planificado (PV) del Proyecto 
 
 
Fuente: Cap. 5, Manual de Oficina Técnica, 2013 
 
2. Ingresar el Valor Ganado (EV) o Valorizado del proyecto. 
 
El Valor Ganado o Valorizado será aquel valor del trabajo realmente ejecutado 
respecto al presupuesto asignado para esa partida en función a un porcentaje 
de avance. 
El EV podrá ser mayor al valor planificado para cada una de las componentes. 
Asimismo, usualmente se utiliza los porcentajes de avance o avance 
completado por cada una de las partidas, en la tabla 15 se muestra un ejemplo 
de cómo ingresar el EV del proyecto. 
Gracias a la obtención de la curva del Valor Ganado se podrá determinar la 
situación actual del proyecto; así como, las tendencias de los rendimientos a 
largo plazo. 
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Tabla 15.Ingresar el Valor Ganado (EV) del Proyecto 
 
 
Fuente: Cap. 5, Manual de Oficina Técnica, 2013 
 
El ingreso de estos valores deberá ser mensual, de tal manera que pueda 
mostrarse los avances del proyecto  a la fecha. Esta  herramienta  permitirá 
medir el valor de rendimiento SPI (Schedule Performance Index), el cual nos 
indicará si es que el proyecto se encuentra adelantado o con algún atraso 
respecto a lo planificado al corte respectivo. Este  valor se obtendrá de la 
siguiente manera: 
 
SPI= EV/PV 
 
3.  Ingresar el Costo Actual (AC) o Costo Real 
 
El costo real será aquel costo total incurrido y registrado de los trabajos 
realmente ejecutados en una actividad o partida del proyecto, en la tabla 16 se 
muestra un ejemplo de cómo ingresar el AC del proyecto. 
Este valor representará los siguientes gastos: 
 
  Gastos de Materiales utilizados y asignados a los largo del mes según 
las partidas de control. 
  Gastos de Sub contratos, según las valorizaciones presentadas en el 
mes de ejecución. 
  Gastos de Mano de Obra asignados según el ingreso de los tareos en el 
mes de ejecución. 
  Provisiones, los cuales serán montos que no pudieron ser pagados pero 
que fueron ejecutados, tales como: Materiales entregados al proyecto y 
que no se ha recepcionado facturas y trabajos realizados por 
subcontratistas  pero  que  no  han  sido  valorizados  en  el  mes  de 
ejecución. 
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Tabla 16. Ingresar el Costo Actual (AC) o Costo Real 
 
 
Fuente: Fuente: Cap. 5, Manual de Oficina Técnica, 2013 
 
La obtención de estos valores deberá ser mensual y reflejará el costo real del 
proyecto al corte del mes respectivo. Con el ingreso de estos valores se podrá 
obtener el valor del rendimiento CPI (Cost Performance Index), el cual nos 
ayudará a determinar si es que en el respectivo corte lo gastado hasta el 
momento se encuentra dentro de lo esperado o por debajo de lo planeado 
inicialmente. El CPI se podrá hallar de la siguiente manera: 
CPI= EV/AC 
 
4.  Obtener el Reporte Operacional 
 
Los reportes operaciones se deberán obtener todos los meses con el objetivo 
de obtener costos, rendimientos y márgenes operacionales al corte. 
Asimismo, el cuadro de reporte operacional mostrará las siguientes 
estimaciones de los costos por partidas de control. 
  Presupuesto Meta (0) 
 
Se colocarán los datos del presupuesto meta aprobado 
 
  Acumulado Anterior (1) 
 
Se colocarán todos los montos obtenidos en el mes anterior junto con los 
indicadores de costo CPI y SPI 
  Acumulado Actual (2) 
 
Se obtendrán todos los datos acumulados a la fecha de corte junto con los 
indicadores de rendimiento. 
Saldo (2-0) 
 
Se estimarán los montos de saldo por partidas de control junto con las 
estimaciones de los rendimientos. 
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  Estimado al término 
 
Se estimarán todos los montos y márgenes de ganancia por partidas de control 
estimadas al término si es que se continúa con la misma tendencia de 
indicadores de costo. 
Asimismo, se deberá estimar todos los montos de los trabajos ejecutados y no 
valorizados o pagados al corte del reporte operacional. Esto se realizará con el 
objetivo de sustentar y estimar los márgenes de ganancia aproximados hasta la 
fecha de corte, esta estimación es conocida como provisiones y será colocada 
en el acumulado a la fecha y por partidas de control. 
En la figura 17 se muestra el formato de Reporte Operacional Mensual en el 
que se indica que partes la conforman. 
  
 
 
 
Figura 17. Formato de Reporte Operacional Mensual 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cap.5., Manual de Oficina Técnica, Besco S.A.C, 2013 
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Determinación de los Costos de Calidad en el Proyecto 
 
En la etapa 1 del proyecto Nuevo Alcázar Condominio se tienen 10 partidas de 
control, a continuación, en la Tabla 17 se muestra que para esta etapa se tenía 
presupuestado S/. 10’705,460.15; en base al costo directo de la primera etapa, 
obtendremos  que  porcentaje  del  costo  total  representa  el  costo  de  calidad 
invertido por la empresa constructora. 
 
 
 
Tabla 17. Presupuesto Meta por partidas de control 
 
PARTIDAS DE CONTROL COSTO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 25,801.55 
ACERO S/. 1,362,424.37 
ENCOFRADO S/. 748,478.42 
CONCRETO S/. 1,313,570.48 
ARQUITECTURA S/. 998,265.34 
ACABADOS S/. 3,490,267.59 
INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 1,052,833.54 
INSTALACIONES SANITARIAS S/. 879,254.23 
INSTALACIONES ACI S/. 47,823.60 
EQUIPAMIENTO S/. 786,741.03 
TOTAL S/. 10,705,460.15 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuando se inicia una obra en Besco S.A.C. el procedimiento para el control de los 
costos es introducir todos los datos del presupuesto trabajado en el programa S10 
Costos y Presupuestos y armar el W.B.S. (Work Breaking Schedule) según como 
el área de Producción quiera manejar la obra, Besco se caracteriza por realizar 
proyectos inmobiliarios en su mayoría condominios o viviendas masivas, este 
proyecto llamado Nuevo Alcázar Condominio ha sido el proyecto más grande de 
la empresa y ha durado 2 años y 2 meses (Mayo 2013 – Julio 2015), es por ello 
que se dividió por 4 etapas y es así como se armó el WBS en el sistema, una vez 
que se tiene el W.B.S. se procede a armar las partidas de control, que servirán 
para que el área de Oficina Técnica pueda controlar los costos del proyecto y 
mostrar los resultados a Gerencia según los indicadores CPI (Cost Performance 
Index) y SPI (Schedule Performance Index) que muestran si en la partida de 
control se está perdiendo o ganando y también si se está atrasado o adelantado, 
este reporte se presenta mensualmente y de esta forma se lleva el control del 
proyecto. 
Para esta presente investigación se utilizó el software S10 Gerencia de Proyectos, 
en el cual se exportaron los costos cargados al sistema; también el área de 
Costos y Presupuestos realizó el presupuesto base utilizando el software S10 
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Costos y Presupuestos,   para la partida de control de Calidad, este realizó en 
base a ratios de antiguos proyectos, es decir lo gastado en una obra lo dividen 
entre el número de departamentos de ese proyecto y lo multiplican por el número 
de departamentos del proyecto que se está presupuestando, es por ello que en la 
tabla 18, en el cual se muestran los costos de calidad, en los costos programados 
y valorizados se muestra solo un monto global, y ya en los costos reales se 
muestran todos los costos cargados al sistema ya sea mediante valorizaciones u 
órdenes de servicio y compra; cabe recalcar que hubieron costos cargados a la 
partida de calidad que no correspondían a esta partida y también costos que 
correspondían a calidad pero que fueron cargados a otras partidas de control, así 
que cuando se exportaron los resultados se eliminaron o agregaron estos costos 
en forma manual para poder obtener el costo que realmente se gastó en dicha 
partida. 
 
Tabla 18. Resultados Operativos – Partida de Control: Calidad 
 
Recurso 
 
Código  Descripción  Unidad 
 
Programado  Valorizado  Resultados 
Meta Meta Real 
M_P Costo M_V Costo R Costo 
 
00 Todos los recursos  77,965.6350  77,965.6350  126,160.2501 
 
02 MATERIALES  76.2700 
0290 ECONOMATO, ALIMENTOS, MENAJE  76.2700 
029017 IMPRESOS  76.2700 
03 EQUIPOS  414.0200 
0301 MAQUINARIA Y EQUIPO  414.0200 
030100 EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y DE MEDICION, PRUEBAS  414.0200 
04 SUBCONTRATOS Y SERVICIOS  125,669.9601 
0404 CONCRETO  14,689.2600 
040402 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONCRETO  14,689.2600 
0423 GASTOS GENERALES  26,426.8199 
042301 SC SOFWARE Y PAPELERIA  169.4500 
042308 SC PLANOS DE REPLANTEO  421.1900 
042309 SC CONSUMO  7,435.3799 
042310 SC PRUEBAS DE LABORATORIO  14,325.9100 
042323 GESTION DE SEGURIDAD Y CALIDAD 77,965.6350  77,965.6350 3,146.0800 
042324 SC BIENESTAR SOCIAL  928.8100 
0429 SERVICIOS DE TERCEROS  84,553.8802 
042902 SERVICIOS DE CALIDAD  84,553.8802 
 
Fuente: Resultados en Línea del Software S10 Gerencia de Proyectos 
 
En la Tabla 19 se clasifican los costos de calidad en Costos de Prevención (CDP) 
y Costos de Evaluación (CDE) y en la tabla 18 se muestran los resultados 
obtenidos al clasificar estos costos y podemos ver que los costos de prevención 
que se invierte en un proyecto no es ni la mitad de los costos que se gastan para 
calidad durante la ejecución de la obra, en total como costo de calidad para la 
primera etapa se invirtieron S/.142,438.06. 
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Tabla 19. Clasificación de los Costos de Calidad 
 
Recurso Programado Valorizado Resultados  
Clasif icación de los 
Costos de Calidad 
 
Código 
 
Descripción 
 
Unidad 
Meta Meta Real 
M_P Costo M_V Costo R Costo 
00 Todos los recursos  77,965.6350 77,965.6350 126,160.2501  
02 MATERIALES 76.2700 
0290 ECONOMATO, ALIMENTOS, MENAJE 76.2700 
029017 IMPRESOS 76.2700 
03 EQUIPOS 414.0200 
0301 MAQUINARIA Y EQUIPO 414.0200 
030100 EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y DE MEDICION, PRUEBAS 414.0200 
04 SUBCONTRATOS Y SERVICIOS 125,669.9601 
0404 CONCRETO 14,689.2600 
040402 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONCRETO 14,689.2600 
0423 GASTOS GENERALES 26,426.8199 
042301 SC SOFWARE Y PAPELERIA 169.4500 
042308 SC PLANOS DE REPLANTEO 421.1900 
042309 SC CONSUMO 7,435.3799 
042310 SC PRUEBAS DE LABORATORIO 14,325.9100 
042323 GESTION DE SEGURIDAD Y CALIDAD 77,965.6350 77,965.6350 3,146.0800 
0423230003 PLAN DE CALIDAD EN OBRA 77,965.6350 77,965.6350 
0423230004 CAPACITACION EN TEMASDE GEOTECNIA 3,146.0800 
042324 SC BIENESTAR SOCIAL 928.8100 
0429 SERVICIOS DE TERCEROS 84,553.8802 
042902 SERVICIOS DE CALIDAD 84,553.8802 
EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN 
 
 
 
 
PREVENCIÓN 
PREVENCIÓN 
PREVENCIÓN 
 
EVALUACIÓN 
 
Fuente: Resultados en Línea del Software S10 Gerencia de Proyectos 
 
 
Tabla 20. Resumen de clasificación de los Costos de Calidad 
 
 
TIPOS DE COSTOS 
 
Und 
 
Precio 
Porcentaje que 
representa 
COSTOS DE PREVENCIÓN S/. 9,583.6888 6.73% 
COSTOS DE EVALUACIÓN S/. 132,854.3713 93.27% 
TOTAL S/. 142,438.0601 100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con la información obtenida en las Tablas 17 y 20 se elaboró un gráfico de 
barras,  el cual refleja que el costo invertido para la calidad no llega a ser ni el 5% 
del presupuesto total de la primera etapa, esto se muestra en la figura 18. 
 
Figura 18. Costos de Calidad vs Presupuesto Meta 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de Costos de No Calidad durante la etapa de ejecución del proyecto 
 
Para obtener los costos de no calidad en esta investigación se procedió a 
contabilizar las horas hombres de rectificación y resane de muros y losas de 
concreto; estos costos se exportaron del sistema S10 Gerencia de Proyectos; 
también se revisaron los tareos entregados al área de administración por parte del 
área de producción y se encontró que habían actividades como demolición de 
alféizar, reparación de escaleras y reparación de techo de comedor (Ver anexo 
10), los cuales son retrabajos, es decir costos de horas hombre que no debieron 
usarse y que no estaban presupuestados, incluso estos trabajos se realizan 
después de la jornada laboral o domingos, que en el último caso cada hora se 
paga al 100% del costo. 
También mencionaremos 3 casos puntuales que han generado costos de no 
calidad  y  que  han  sido  parte  de  las  lecciones  aprendidas  por  el  área  de 
Producción y Oficina Técnica, las cuales son las que se muestran a continuación 
y que se analizaron económicamente. 
1.  Ubicación estrecha en colocación de papelera del SS.HH 
 
2.  Pendiente incorrecta en las azoteas de los departamentos dúplex. 
 
3.  Mala elección del Subcontratista de pintura interior y exterior. 
 
En el primer caso se dio que al proceder con la instalación del kit sanitario la 
papelera del SS.HH. quedaba muy estrecha entre el inodoro y el lavatorio de fibra 
de vidrio, por lo que se decidió cambiar de posición y ubicarlo al lado derecho del 
inodoro, este cambio tiene que ser informado formalmente al jefe de Proyectos del 
área Inmobiliaria por medio de una Propuesta de Modificación (P.M.), cuando la 
P.M. fue aprobada ya se habían colocado 128 papeleras, en este caso se tuvo 
que desinstalar las papeleras para colocarlas al lado derecho del inodoro, si bien 
este costo no representa un gran costo comparándolo con el presupuesto meta, si 
representa un costo de no calidad tanto en la etapa de diseño como en la etapa 
de ejecución por significar retrabajos del personal obrero. En el anexo 2 y 3 se 
presenta un Análisis de Precios Unitarios de Desinstalación e instalación de 
papelera, este precio unitario se multiplicó por la cantidad de departamentos que 
se desinstalaron e instalaron nuevamente para obtener el costo de no calidad de 
esta actividad; en los anexos 29 y 30 se pueden ver las posición inicial y final de 
la papelera. 
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Como segundo caso fue que previo a la prueba de pendiente del sumidero de la 
azotea de los edificios, se presentó una fuerte lluvia y el área de producción y 
calidad reportaron que el agua estaba estancada por no presentar la pendiente 
adecuada, para resolver este problema a puertas de ser entregados los 
departamentos al área de Post-Venta se tuvo que picar cierta área de la losa, 
nivelar la losa, colocar otro sumidero (En la Figura 19 se observa la terraza con 
sumideros según proyecto de color amarillo y adicionando 1 sumidero nuevo al 
centro de color rojo), nuevamente colocar el cerámico que ya había sido colocado 
por el sub contratista de la especialidad, y tuvo que ser colocado por personal 
propio de Besco, también se tuvo que proteger los acabados de la azotea ya 
instalados para que no se dañen y finalmente entró una cuadrilla de limpieza para 
limpiar todo lo ocasionado por este retrabajo. En los anexos 4 al 9 se presentan 
los Análisis de Precios Unitarios de todas los retrabajos ocasionados y se 
multiplican por el área de trabajo para poder obtener el costo de no calidad. 
Las causas de este producto no conforme fue que la losa delgada de 10 cm no 
permite la ubicación de sumideros en lugares estratégicos (según requerimiento 
de  proyecto  de  2"),  también  que  las  grandes  longitudes  de  terrazas  con  2 
unidades de sumideros y sin contrapiso en pendientes (no se dejaron en vaciado) 
y como tercer causa se tiene que los sumideros estuvieron ligeramente más 
elevados del nivel del enchape (problema de pendiente y enchape). 
 
Figura 19. Plano de ubicación de sumideros 
 
 
Fuente: Planos As Built de Obra N.A.C. 
 
El tercer caso trata de la mala elección del subcontratista de pintura interior y 
exterior de los edificios de la primera etapa del proyecto, a este subcontratista se 
le realizó un contrato por la primera, segunda y cuarta etapa, esta partida se 
encontraba muy atrasada del cronograma de producción de acabos, el motivo que 
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ellos  dieron  era  que  no  podían  contratar  personal  por  falta  de  recursos 
financieros, entonces se optó por valorizarles con proyección a 15 días para que 
puedan tener un flujo de caja y empezar a contratar más personal, este trato entre 
Besco y el subcontratista no se cumplió, y se decidió retirarlo de la obra; esta 
partida ya representaba la ruta crítica del cronograma de acabados gruesos, por 
lo que se decidió ingresar a dos subcontratistas para que se pueda cumplir con el 
cronograma de obra, estos dos subcontratistas no solo terminaron las actividades 
que se encontraban atrasadas sino que también repintaron zonas en las que la 
pintura por no ser de buena calidad no tenía un buen acabado, el costo de no 
calidad se refleja no solo en el pago a estos dos sub contratistas a los cuales se 
les subcontrató a todo costo, es decir insumos y mano de obra; sino también en la 
gestión que nuevamente realizó el personal staff, en este caso el área de O.T. 
empleó horas para elaborar el contrato y los demás involucrados como son el jefe 
de Obra, Superintendente de Obra, Área Legal de Besco, Gerente de División y 
Gerente General también emplean horas en la revisión del mismo, estas horas 
son “horas muertas” que pudieron ser empleadas en trabajos contributorios para 
la empresa. (Ver figura 20). 
A la fecha, hay un problema legal con la empresa subcontratista dado que no se 
rescindió el contrato formalmente, y al retenerle un 5% por fondo de garantía a 
cada factura se debe demostrar ante la SUNAT que el dinero no será devuelto por 
incumplimiento de contrato, este tema legal está haciendo que el personal staff 
emplee horas para poder resolver este caso, esto es un claro ejemplo que 
demuestra que al no evaluar técnica y económicamente a una empresa que 
realizará servicios para la obra se producen costos de no calidad las cuales en su 
mayoría son intangibles para la empresa. 
Para poder obtener el costo de no calidad en este caso se sumaron los costos 
cobrados por las empresas que entraron a reemplazar al subcontratista, uno de 
ellos fue contratado mediante un contrato por pintar la fachada del Edificio 17 y el 
otro subcontratista fue contratado mediante una orden de servicio por el repintado 
de pintura en áreas comunes de los edificios; es decir el área de O.T. realizó un 
contrato y órdenes de servicios por servicios que ya habían sido contratados con 
otra empresa, estos costos de staff también se suman al costo de no calidad. En 
las tablas 21 a 24 se detalla el costo de no calidad que ocasionó la mala elección 
de un subcontratista. 
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Figura 20. Flujograma de Contratación de Servicios 
 
 
Fuente: Capítulo 5, Manual de Construcciones de Besco S.A.C., 2014 
 
 
Tabla 21. Costo de reelaboración de un contrato 
 
REELABORACIÓN DE UN CONTRATO 
CARGO DEL PERSONAL STAFF SALARIO MENSUAL SALARIO POR HORAS Nº HORAS COSTO PARCI AL 
ASISTENTE DE OFICI NA TÉCNICA S/. 2,500.00 S/. 13.02 10.00 S/. 130.21 
JEFE DE OFICI NA TÉCNICA S/. 4,000.00 S/. 20.83 2.00 S/. 41.67 
JEFE DE OBRA S/. 7,000.00 S/. 36.46 2.00 S/. 72.92 
ABOGADO S/. 5,000.00 S/. 26.04 5.00 S/. 130.21 
SUPERINTENDENTE DE OBRAS S/. 10,000.00 S/. 52.08 3.00 S/. 156.25 
GERENTE DE DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN S/. 13,000.00 S/. 67.71 2.00 S/. 135.42 
GERENTE GENERAL S/. 15,000.00 S/. 78.13 2.50 S/. 195.31 
COSTO TOTAL S/. 861.98 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 22. Costo de reelaboración de una orden de compra o servicio 
 
REELABORACIÓN  DE UNA ORDEN DE COMPRA/ ORDEN DE SERVICIO 
PRACTICANTE DE LOGÍSTICA S/. 2,000.00 S/. 10.42 8.00 S/. 83.33 
JEFE DE LOGÍSTICA S/. 6,000.00 S/. 31.25 4.00 S/. 125.00 
ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA S/. 2,000.00 S/. 10.42 2.00 S/. 20.83 
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA S/. 4,000.00 S/. 20.83 0.30 S/. 6.25 
JEFE DE OBRA S/. 7,000.00 S/. 36.46 2.50 S/. 91.15 
SUPERINTENDENTE DE OBRA S/. 10,000.00 S/. 52.08 2.00 S/. 104.17 
COSTO TOTAL S/. 430.73 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Costo de transacción extrajudicial 
 
ANULACIÓN DE CONTRATO Y TEMAS LEGALES DE INCUMPLIMIENTO  DE CONTRATO POR PARTE DEL SUBCONTRATISTA 
ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA S/. 2,500.00 S/. 13.02 5.00 S/. 65.10 
JEFE DE OFICINA TÉCNICA S/. 4,000.00 S/. 20.83 3.00 S/. 62.50 
ASISTENTE DE CONTABILIDAD S/. 2,200.00 S/. 11.46 3.00 S/. 34.38 
CONTADORA GENERAL S/. 6,500.00 S/. 33.85 3.00 S/. 101.56 
ABOGADO S/. 5,000.00 S/. 26.04 5.00 S/. 130.21 
SUPERINTENDENTE DE OBRA S/. 10,000.00 S/. 52.08 3.00 S/. 156.25 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS S/. 12,000.00 S/. 62.50 5.00 S/. 312.50 
COSTO TOTAL S/. 862.50 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 24. Costos de no calidad intangibles 
 
DESCRIPCIÓN DEL COSTO DE NO CALIDAD INTANGIBLES CANTIDAD P.U. PARCIAL 
REELABORACIÓN DE UN CONTRATO 1.00 S/.     861.98 S/.     861.98 
REELABORACIÓN DE UNA ORDEN DE COMPRA/ ORDEN DE SERVICIO 7.00 S/.     430.73 S/.  3,015.10 
ANULACIÓN DE CONTRATO Y TEMAS LEGALES DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL SUBCONTRATISTA 1.00 S/.     862.50 S/.     862.50 
COSTO TOTAL S/. 4,739.58 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Sumando los costos de fallas internas mencionados anteriormente se realizó una 
tabla donde se ha sumado los costos de mano de obra, materiales y subcontratos 
que representaron un retrabajo durante la ejecución de esta primera etapa del 
proyecto, dando como resultado S/. 231,389.95, ver tabla 25 que se muestra a 
continuación: 
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Tabla 25. Costos de Fallas Internas en la Primera Etapa 
 
 
Ca tegoría 
 
Des cri pci ón 
 
Uni da d 
 
Cos to 
  
A
rq
u
it
ec
tu
ra
 (
M
an
o
 d
e 
O
b
ra
) 
Capataz 
RECTI FI CACI ON Y SOLAQUEO  I NTERI OR DE MUROS Y LOSAS DE CONCRETO  m2 S/. 46.03 
 
Operario 
RECTI FI CACI ON Y SOLAQUEO  I NTERI OR DE MUROS Y LOSAS DE CONCRETO  m2 S/. 68,149.10 
 
Oficial 
RECTI FI CACI ON Y SOLAQUEO  I NTERI OR DE MUROS Y LOSAS DE CONCRETO  m2 S/. 4,597.61 
Peón 
RECTI FI CACI ON Y SOLAQUEO  I NTERI OR DE MUROS Y LOSAS DE CONCRETO  m2 S/. 10,265.23 
  
A
ca
b
ad
o
s 
(M
an
o
 d
e 
O
b
ra
) 
Operario 
REJA METALI CA PARA PATI OS DE PRI MER NI VEL m S/. 66.81 
BARANDA METALI CA P/TERRAZAS DE SALA COMEDOR  m S/. 141.97 
LEVANTAMI ENTO DE OBSERVACI ONES I NMOBI LI ARI A mes S/. 112.49 
PI NTURA AL OLEO MATE EN CI ELOS RASOS (BAÑOS Y COCI NA) m2 S/. 6,236.41 
 
Oficial 
BARANDA METALI CA P/TERRAZAS DE SALA COMEDOR  m S/. 66.08 
LEVANTAMI ENTO DE OBSERVACI ONES I NMOBI LI ARI A mes S/. 348.66 
PI NTURA AL OLEO MATE EN CI ELOS RASOS (BAÑOS Y COCI NA) m2 S/. 10,706.20 
PI NTURA  AL OLEO MATE EN MUROS I NTERI ORES (BAÑOS Y COCI NA) m2 S/. 2,193.96 
DESI NSTALACI ÓN DE PAPELERAS (MI NI KI T SANI TARI O) und S/. 53.30 
I NSTALACI ÓN DE PAPELERAS (MI NI KI T SANI TARI O) und S/. 114.04 
PI CADO DE LOSA DE DEPARTAMENTOS DÚPLEX (Terra za ) m2 S/. 356.46 
I NSTALACI ÓN DE SUMI DERO  und S/. 3,640.71 
PROTECCI ÓN DE ACABADOS  m S/. 154.75 
LI MPI EZA DE TERRAZA  m2 S/. 648.66 
  
A
ca
b
ad
o
s 
(M
at
er
ia
le
s)
 
PI NTURA OLEO BLANCO PATO CPP ga l S/. 756.00 
PI NTURA TEMPLE  bol S/. 23.00 
LAVATORI O NACI ONAL MANCORA  und S/. 3,051.36 
 
LAVADERO DE ACERO I NOXI DABLE  und S/. 517.28 
LAVADERO AMAZONAS (TREBOL)  und S/. 442.36 
MEZCLADORA PARA DUCHA  und S/. 177.90 
MEZCLADORA PARA LAVATORI O und S/. 112.60 
ASI ENTO PARA I NODORO  und S/. 25.48 
JUEGO DE ACCESORI OS PARA BAÑO (PAPELERA, JABONERA, TOALLERO)  und S/. 28.38 
PLAFON I NCANDESCENTE  und S/. 506.94 
I NODORO RAPI D JET C/EMPAQUETADURA SALI DA HORI ZONTAL  und S/. 253.80 
TANQUE I NODORO RAPI D JET und S/. 2,881.92 
CERAMI CA CELI MA SERI E GRANI LLA BLANCA PI SO/PARED DE 0.30X0.30  m2 S/. 10,469.52 
CERRADURA PARA PUERTA PRI NCI PAL und S/. 110.35 
CERRADURA PARA SSHH O BAÑO  und S/. 3,698.40 
  
Su
b
co
n
tr
at
o
s 
SC DE REPARACI ÓN DE ENCOFRADO  EFCO  gl b S/. 83.20 
SC MANO DE OBRA E I NSUMOS POR REPI NTADO DE MUROS I NTERI ORES EN EL EDI FI C m2 S/. 1,868.90 
SC MANO DE OBRA E I NSUMOS POR REPI NTADO DE MUROS EXTERI ORES EN EL 
EDI FI CI O 18 m2 S/. 38,896.74 
SC MANO DE OBRA E I NSUMOS POR CORRECI ON DE PI NTURA EN ÁREAS COMUNES 
DEL EDI FI CI O 17 m2 S/. 53,473.47 
SC MANO DE OBRA E I NSUMOS DE FACHADA CI EGA ENTRE LOS EDI FI CI OS 18 Y 19 m2 S/. 6,113.88 
TOTAL (MANO DE OBRA+MATERIALES+SUBCONTRATOS)  S/. 231,389.95 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis del producto no conforme durante la etapa de servicios del proyecto 
 
Para analizar el producto no conforme durante la puesta en marcha del proyecto, 
necesitamos mencionar como es que funciona el área de posventa, esta área 
utiliza el software chileno PLANOK que funciona  mediante el sistema posventa 
Inmobiliario (PVI), es un sistema 100% en línea, que permite gestionar los 
reclamos y/o solicitudes asociados a las propiedades de sus proyectos, 
coordinando a través de Internet a todos los involucrados del proceso: secretaria, 
responsable de postventa, inspectores, maestros, constructora y propietario. 
PVI  ha  sido  diseñado  para  atender  a  las  distintas  etapas  del  proceso  de 
postventa: recepción, diagnóstico, ejecución y conformidad de un reclamo. 
Desde la entrega de la propiedad, registra y administra la ejecución de las 
anotaciones del acta de entrega, para después recibir, programar y ejecutar los 
trabajos asociados a solicitudes de clientes, generando estadísticas y reportes 
que nos permiten acumular conocimiento para futuros proyectos, los beneficios de 
este sistema son los siguientes: 
  Mejora el Servicio al Cliente 
 
  Conocimiento instantáneo de estado de solicitudes 
 
  Control y coordinación del equipo de postventa 
 
  Filtra solicitudes y evita visitas innecesarias 
 
  Genera información para futuros proyectos 
 
  Cierre con registro de satisfacción de propietarios 
 
Con los datos ingresados al software durante toda la etapa de postventa se ha 
podido obtener que las mayores observaciones se encuentran en las 
especialidades de Instalaciones Sanitarias y Albañilería, en la tabla 26 se puede 
apreciar el porcentaje que representa cada especialidad. 
81 
 
Tabla 26. Número de Observaciones Recurrentes por especialidades en Posventa 
 
ESPECIALIDAD Nº OBS. Nº OBS. (%) 
INSTALACIONES SANITARIAS 164 26.89% 
ALBAÑILERÍA 116 19.02% 
PISO 96 15.74% 
PUERTA 72 11.80% 
PINTURA 41 6.72% 
PAPEL COLOMURAL 37 6.07% 
CONTRA ZOCALO 27 4.43% 
MAMPARA 23 3.77% 
TABLERO ELECTRICO 17 2.79% 
INTERCOMUNICADOR 17 2.79% 
TOTAL 610.00 100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se analizaron las causas que originaron los reclamos solo en las especialidades 
que representaron mayores problemas que son Instalaciones Sanitarias y 
Albañilería, las cuales se muestran en la tabla 27 y en la figura 21 se muestra una 
evidencia fotográfica de un servicio realizado por posventa por falla de las 
instalaciones sanitarias. 
En la tabla 28 se muestra un listado de observaciones más significativas 
ocasionadas en la especialidad de Albañilería y en la figura 22 se muestra una 
evidencia  fotográfica  de  un  servicio  realizado  por  posventa  por  fisura  en  los 
muros. 
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Tabla 27. Observaciones en Instalaciones Sanitarias en Posventa 
 
 
DESCRIPCIÓN Nº OBS. Nº OBS. (%) 
LAVAMANO      58   35.37% 
DESNIVELADO(A)  27  16.46% 
FILTRACIÓN  22  13.41% 
FISURADO(A)     5   3.05% 
MALOGRADO(A)     1   0.61% 
OBSTRUIDO(A)     3   1.83% 
DUCTOS      16      9.76% 
FILTRACIÓN  14   8.54% 
HUMEDAD/HONGOS      1   0.61% 
MALOGRADO(A)     1   0.61% 
TUBERIA AGUA FRIA      15      9.15% 
DESPEGADO(A)     5   3.05% 
FISURADO(A)  10   6.10% 
INODORO      15      9.15% 
DESPLAZADO(A)     1   0.61% 
FILTRACIÓN  10   6.10% 
FISURADO(A)     1   0.61% 
FLOJO(A)     1   0.61% 
MAL INSTALADO(A)     2   1.22% 
TUBERIA DESAGUE      12      7.32% 
DESPEGADO(A)     8   4.88% 
FISURADO(A)     4   2.44% 
PIEZAS INSTALACIONES SANITARIAS      10      6.10% 
FILTRACIÓN     6   3.66% 
FLOJO(A)     4   2.44% 
LLAVE DE PASO   9      5.49% 
FILTRACIÓN     3   1.83% 
INVERTIDO(A)     2   1.22% 
NO FUNCIONA     4   2.44% 
LAVADERO   7      4.27% 
FILTRACIÓN     7   4.27% 
LAVAROPA   7      4.27% 
FILTRACIÓN     5   3.05% 
FLOJO(A)     1   0.61% 
OBSTRUIDO(A)     1   0.61% 
VALVULA   6      3.66% 
FILTRACIÓN     5   3.05% 
NO FUNCIONA     1   0.61% 
TUBERIA AGUA CALIENTE   4      2.44% 
DESPEGADO(A)     1   0.61% 
FISURADO(A)     3   1.83% 
MEZCLADORA    2      1.22% 
MAL INSTALADO(A)     2   1.22% 
PRESION DE AGUA   2      1.22% 
FILTRACIÓN     2   1.22% 
LLAVE APERTURA   1      0.61% 
MALOGRADO(A)     1   0.61% 
TOTAL 164 100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Tuberías de agua fría en el Edificio 18 – Departamento 106 
 
 
 
 
Fuente: Fotografías del área de Posventa Primera Etapa 
 
En  los  anexos  31  y  32  se  muestra  el  formato  del  área  de  posventa  donde 
identifica y analiza las incidencias recurrentes en la primera etapa. 
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Tabla 28. Observaciones en Albañilería en la Etapa de Postventa 
 
DESCRIPCIÓN Nº OBS. Nº OBS. (%) 
MURO 62 53.45% 
DESALINEADO(A) 2 1.72% 
FISURADO(A) 55 47.41% 
MANCHADO(A)/VETEADO(A) 1 0.86% 
QUIÑE 1 0.86% 
REMATE 1 0.86% 
REPARACION NOTORIA 2 1.72% 
DRYWALL 18 15.52% 
HUMEDAD/HONGOS 7 6.03% 
JUNTAS IRREGULARES 2 1.72% 
MALOGRADO(A) 3 2.59% 
QUIÑE 2 1.72% 
REPARACION NOTORIA 4 3.45% 
LOSA / TECHO 14 12.07% 
FISURADO(A) 10 8.62% 
PRESENCIA SALES 3 2.59% 
REPARACION NOTORIA 1 0.86% 
LADRILLO PASTELERO 8 6.90% 
DESPEGADO(A) 1 0.86% 
FISURADO(A) 5 4.31% 
JUNTAS IRREGULARES 1 0.86% 
ROTO(A) 1 0.86% 
PINTURA 5 4.31% 
CAJONEADO 1 0.86% 
FALTA CUBRIMIENTO 1 0.86% 
FISURADO(A) 2 1.72% 
QUIÑE 1 0.86% 
LADRILLO 3 2.59% 
FISURADO(A) 2 1.72% 
QUIÑE 1 0.86% 
ALFEIZAR 3 2.59% 
FISURADO(A) 3 2.59% 
DINTEL 1 0.86% 
FISURADO(A) 1 0.86% 
ENCHAPE PORCELANATO/CERAMI 1 0.86% 
SOPLETEADO(A) / SOPLADO(A) 1 0.86% 
FRAGUA 1 0.86% 
FALTA CUBRIMIENTO 1 0.86% 
TOTAL 116 100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Parapeto fisurado en el Edificio 17 – Departamento 807 
 
 
Fuente: Fotografías del área de posventa Primera Etapa 
 
 
 
También se analizaron la cantidad de requerimientos mensuales que hay en la 
etapa de posventa y se obtuvo que por edificio se tienen 3 requerimientos o 
quejas del propietario, el mes que más reclamos presentó fue diciembre, es decir 
12 meses después de entregado el departamento, en la tabla 29 se detalla el 
número de requerimientos mensual y en la tabla 30 se detalla el número de 
requerimientos por edificio. 
 
Tabla 29. Número de requerimientos mensuales en la etapa de Posventa 
 
 N
 L
A
  
Mes de requerimiento 
Cantidad de 
requerimientos 
 N
º 
D
E 
R
EQ
U
ER
IM
IE
N
TO
S 
M
EN
SU
A
LE
S 
E 
ET
A
P
A
 D
E 
P
O
ST
V
EN
TA
 P
R
IM
ER
A
 E
TA
 
enero 63 
febrero 19 
marzo 72 
abril 87 
mayo 70 
junio 62 
julio 67 
agosto 60 
septiembre 47 
octubre 29 
noviembre 35 
diciembre 149 
 Total 760 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Requerimientos por edificios en la etapa de posventa 
 
 
Nº Edificio 
 
CONCLUIDO 
 
NO CORRESPONDE 
SOLUCIONADO 
EN VISITA 
 
Total general 
Nº 
ATENCIONES 
Factor de 
requerimiento 
EDIFICIO 17 152 47 29 228 181 2.83 
EDIFICIO 18 163 67 28 258 191 2.98 
EDIFICIO 19 197 55 27 279 224 3.50 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 31 se muestra el nivel de satisfacción de los propietarios, estos datos 
se obtuvieron mediante el software PLANOK, donde son los propietarios quienes 
evalúan el nivel de calidad del producto que les ha sido entregado por Besco 
S.A.C., el 100% representa a los 206 requerimientos de los propietarios de la 
primera etapa, los cuales registraron si la atención les fue muy conforme, 
conforme, incierto, disconforme,; obteniéndose un porcentaje mayor al 50% como 
nivel de satisfacción conforme. 
 
Tabla 31. Nivel de satisfacción en la etapa de Posventa Primera Etapa 
 
NIVEL DE SATISFACCCIÓN EDIFICIO 17 EDIFICIO 18 EDIFICIO 19 TOTAL 
Muy Conforme 8.25% 10.68% 12.62% 31.55% 
Conforme 18.45% 17.96% 16.99% 53.40% 
Incierto 4.37% 4.85% 3.88% 13.11% 
Disconforme 0.97% 0.00% 0.97% 1.94% 
TOTAL GENERAL 100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Determinación de los Costos de No Calidad en la etapa de servicios del proyecto 
Como se mencionó en el anterior capítulo, los costos de no calidad no solo son 
los  retrabajos  ocasionados  durante  el  proceso  constructivo  de  la  obra,  sino 
también todos los costos post ejecución de la obra, es decir cuando el propietario 
recibe el departamento y reporta quejas al área de posventa, para poder saber 
cuánto es este costo, se exporta los costos de posventa de la Primera Etapa del 
programa  S10  Gerencia  de  Proyectos; como  el presupuesto  de  la  obra está 
dividido en dos partes porque se actualizó el presupuesto meta inicial, se sumaron 
los costos reales cargados al sistema del presupuesto meta 2 y presupuesto meta 
3, dando como resultado S/. 79,794.34; a este costo se le suma los costos del 
personal de Posventa (que son quienes realizan las inspecciones y trabajos en los 
departamentos que requieran una atención Posventa) y costo de personal de 
gerencia indirecto. 
En las tablas 32 y 33 se muestran todos los costos cargados al sistema, la 
primera corresponde al presupuesto meta 1 y la segunda al presupuesto meta 3. 
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Tabla 32. Resultado Operativo de la Partida de Control de Posventa 
(PRESUPUESTO META 1) 
 
Recurs o Progra ma do Progra ma do Va loriza do Va loriza do Res ulta dos Res ulta dos 
 
Código 
 
Des cripción 
 
Unida d 
 
Fa ctor 
Meta Meta Meta Meta Rea l Rea l 
M_P Cos to M_P HH M_V Cos to M_V HH R Cos to R HH 
00 Todos los recursos 
01 MANO DE OBRA 
0103 PROFESIONALES 
010303 PROFESIONALES SEGUN FUNCION 
02 MATERIALES 
0210 GEOSINTETICOS, TECNOPOR, WATER STOP, JUNTAS 
021005 MANTAS PLASTICAS 
0213 CEMENTO, CAL, YESO, TIZA, OCRE , FRAGUA 
021303 YESO 
021307 FRAGUA 
0222 ADITIVOS, MASILLA, PEGAMENTOS, LUBRICANTE 
022203 SIKA 
022208 PEGAMENTOS 
022210 SILICONA 
0228 REVESTIMIENTO NO CERAMICO 
022802 LAMINADO 
0237 CERRAJERIA 
023700 CERRAJERIA PARA SSHH 
023703 CERRAJERIA PARA PUERTA PRINCIPAL 
023707 TOPE A PUERTA 
0238 CONSUMIBLES ABRASIVOS, LIJA 
023801 LIJA 
0240 PINTURA 
024003 PINTURA OLEO 
024004 PINTURA TEMPLE 
024008 DISOLVENTES, THINER, CATALIZADOR 
0241 CINTAS AISLANTE, MASKING TAPE Y OTROS 
024103 TEFLON 
0246 ACCESORIOS SANITARIOS 
024603 TUBO DE ABASTO 
024623 ACCESORIOS EN JUEGOS 
0258 EQUIPAMIENTO MECANICO Y ELECTROMECANICO 
025805 EXTRACTORES / VENTILADORES 
0270 CABLES, CAJAS RECTANGULAES, OCTOGONALES, DE PASE 
027011 UNIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO 
0276 ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS P/ EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
027601 ACCESORIOS YCOMPLEMENTOS P/HERRAMIENTAS MANUALES 
0290 ECONOMATO, ALIMENTOS, MENAJE 
029010 HERRAMIENTAS DE OFICINA 
029011 MATERIAL PLASTICO 
029013 ALIMENTOS Y MATERIAL PARA ASEO 
029014 PAPEL y CINTAS ADHESIVAS 
029015 PAPEL, BLOCKS, CUADERNOS, CONTOMETROS 
029017 IMPRESOS 
029023 VARIOS 
029025 MUEBLES DE OFICINA 
029032 MENAJE DE COCINA 
03 EQUIPOS 
0301 MAQUINARIA Y EQUIPO 
030106 HERRAMIENTAS MANUALES PARA ALBAÑIL 
030119 RODILLO 
030148 HERRAMIENTAS MANUALES PARA PINTOR 
030149 HERRAMIENTAS MANUALES PARA TOPOGRAFO 
04 SUBCONTRATOS Y SERVICIOS 
0409 REVESTIMIENTOS Y COBERTURAS 
040909 REVESTIMIENTOS LAMINADOS 
0423 GASTOS GENERALES 
042306 SC MOVILIDAD 
042309 SC CONSUMO 
042313 SC SEGUROS, APORTES, MULTAS, IMPUESTOS 
    23,127.0908 
18,353.7500 
18,353.7500 
18,353.7500 
3,467.9564 
185.0000 
185.0000 
119.9374 
50.0000 
69.9374 
326.0941 
46.8000 
70.9243 
208.3698 
499.3055 
499.3055 
117.4494 
73.6000 
22.0700 
21.7794 
20.0000 
20.0000 
126.0000 
36.0000 
23.0000 
67.0000 
3.2500 
3.2500 
6.8730 
5.8730 
1.0000 
2.0000 
2.0000 
112.0000 
112.0000 
10.9500 
10.9500 
1,939.0970 
44.6600 
159.0000 
108.1175 
76.1790 
7.6300 
1,140.0000 
391.5000 
6.5020 
5.5085 
143.1339 
143.1339 
44.3059 
9.3220 
78.7960 
10.7100 
1,162.2505 
237.7505 
237.7505 
924.5000 
314.0000 
509.7600 
100.7400 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
 
Fuente: Resultados Operativos en Línea del Software S10 Gerencia de Proyectos 
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Tabla 33. Resultado Operativo de la Partida de Control de Posventa 
(PRESUPUESTO META 3) 
 
Recurs o Progra ma do Progra ma do Va loriza do Va loriza do Res ulta dos Res ulta dos 
Código Des cripción Unida d Fa ctor 
Meta Meta Meta Meta Rea l Rea l 
M_P Cos to M_P HH M_V Cos to M_V HH R Cos to R HH 
00  Todos  los recursos 107,968.1502 107,968.1504 56,667.2418 5.0000 
01  MANO DE OBRA  42,899.9500 5.0000 
0103  PROFESIONALES 42,899.9500 5.0000 
02  MATERIALES 9,687.9835 
0204  ACERO Y DERIVADOS 1 209.2100 
020412  CLAVOS, GRAPAS, ALCAYATAS 209.2100 
0210  GEOSINTETICOS, TECNOPOR, WATER STOP,  JUNTAS 185.0000 
021005  MANTAS PLASTICAS 185.0000 
0213  CEMENTO, CAL, YESO,  TIZA, OCRE , FRAGUA 122.4664 
021303  YESO  82.3730 
021307  FRAGUA 40.0934 
0222  ADITIVOS, MASILLA, PEGAMENTOS, LUBRICANTE 851.3529 
022203  SIKA  463.2000 
022208  PEGAMENTOS 151.4529 
022210  SILICONA 101.7000 
022222  ADITIVO ENDURECEDOR DE PISOS  135.0000 
0225  CERAMICO 64.8898 
022502  CERAMICA CELIMA 64.8898 
0228  REVESTIMIENTO NO CERAMICO 1,326.3900 
022802  LAMINADO 1,326.3900 
0237  CERRAJERIA 295.4500 
023700  CERRAJERIA PARA  SSHH  92.0000 
023703  CERRAJERIA PARA  PUERTA PRINCIPAL 110.3500 
023708  CERRAJERIA PARA  PUERTA INTERIOR 93.1000 
0238  CONSUMIBLES ABRASIVOS, LIJA  230.6740 
023801  LIJA  230.6740 
0240  PINTURA 956.0000 
024001  PINTURAS LATEX  250.0000 
024003  PINTURA OLEO  180.0000 
0240030001 PINTURA OLEO BLANCO PATO CPP  gal  180.0000 
0240040002 PINTURA TEMPLE bol  23.0000 
024008  DISOLVENTES, THINER, CATALIZADOR 293.0000 
024015  IMPRIMANTES Y SELLADORES 210.0000 
0241  CINTAS AISLANTE, MASKING TAPE Y OTROS 19.5000 
024103  TEFLON 19.5000 
0246  ACCESORIOS SANITARIOS 2.7000 
024612  REGISTRO, REGISTROS ROSCADOS 2.7000 
0251  TORNILLOS 15.0000 
025102  ARMELLA 15.0000 
0262  INTERRUPTORES, FUSIBLES, DADOS, TOMACORRIENTES, DETECTORES ETC.  67.8004 
026204  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 11.1200 
026218  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 56.6804 
0267  SEGURIDAD INDUSTRIAL 870.0000 
026705  EQUIPO DE PROTECCION DE MANOS 40.0000 
026706  EQUIPO DE PROTECCION DE CUERPO 830.0000 
0270  CABLES, CAJAS  RECTANGULAES, OCTOGONALES, DE PASE  13.5000 
027011  UNIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO 13.5000 
0276  ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS P/ EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 40.1500 
027601  ACCESORIOS YCOMPLEMENTOS P/HERRAMIENTAS MANUALES 40.1500 
0290  ECONOMATO, ALIMENTOS, MENAJE 4,417.9000 
029010  HERRAMIENTAS DE OFICINA 165.0000 
029011  MATERIAL PLASTICO 34.5000 
02901100020001 BOLSA  PARA  BASURA 140 LITROS X 10 BOLSAS pqt  12.0000 
029013  ALIMENTOS Y MATERIAL PARA  ASEO  452.7000 
029014  PAPEL  y CINTAS ADHESIVAS 213.2000 
029023  VARIOS 3,552.5000 
03  EQUIPOS 786.8483 
0301  MAQUINARIA Y EQUIPO 786.8483 
030106  HERRAMIENTAS MANUALES PARA  ALBAÑIL 5.0000 
030119  RODILLO 130.5100 
030134  ANDAMIOS, ESCALERAS 390.0000 
030138  CONSUMIBLES, BROCAS, PUNTAS 52.0000 
030148  HERRAMIENTAS MANUALES PARA  PINTOR 209.3383 
04  SUBCONTRATOS Y SERVICIOS 107,968.1502 107,968.1504 3,292.4600 
0400  MANO DE OBRA  306.0000 
040006  SC M. DE O. PARA  TARRAJEO, FORJADO, SOLAQUEO 306.0000 
0408  REVOQUES 153.0000 
040801  REVOQUES DE CEMENTO 153.0000 
0409  REVESTIMIENTOS Y COBERTURAS 371.5800 
040904  REVESTIMIENTOS DE MADERA 112.2300 
040909  REVESTIMIENTOS LAMINADOS 259.3500 
0420  JARDINERIA 1,009.9400 
042001  GRASS 1,009.9400 
0423  GASTOS GENERALES 107,968.1502 107,968.1504 991.9400 
042309  SC CONSUMO 790.4600 
042312  SC RECEPCION Y CONFORMIDAD DE OBRA  107,968.1502 107,968.1504 
042313  SC SEGUROS, APORTES, MULTAS, IMPUESTOS 201.4800 
0424  TRANSPORTE, ALQUILER EQUIPO, MANTENIMIENTO  460.0000 
042401  TRANSPORTE 460.0000 
0424010019 SC SERVICIO DE MOVILIDAD (TAXI)  glb  380.0000 
0424010020 SC TRANSPORTE DE MATERIALES glb  80.0000 
 
Fuente: Resultados Operativos en Línea del Software S10 Gerencia de Proyectos 
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En Besco S.A.C. se tarea al Personal posventa de forma manual, es decir 
mediante la herramienta de Office Microsoft Excel, esta actividad está a cargo de 
la Sub Jefa del área posventa, quien es la que envía semanalmente las horas 
trabajadas  por  su  personal  al  área  de  Administración  y  una  vez  revisado  y 
validado es enviado por ellos al área de Recursos Humanos; al costo exportado 
del S10 Gerencia de Proyectos se le ha sumado el costo de la mano de obra, esto 
se realizó sumando los reportes de contabilidad desde que se requirió mano de 
obra de posventa, en la Tabla 34 se puede observar que desde Diciembre 2013 
se empezaron a entregar los departamentos a los propietarios, entonces los 
reportes de Contabilidad desde ese periodo se suman al costo exportado del S10; 
cuando ya se empiezan a entregar departamentos en la etapa 2 y en un mismo 
mes se entregan ambas etapas, el costo que se suma a cada etapa es según el 
número de departamentos entregados obteniéndose un porcentaje para cada 
etapa que es multiplicado por el costo. En la Figura 23 se muestra un ejemplo del 
reporte que envía el área de Contabilidad mensualmente al área de Oficina 
Técnica. 
 
Tabla 34. Número de departamentos entregados 
 
 
FECHA DE ENTREGA 
DPTOS. 
ENTREGADOS 
Diciembre 2013 136 
Enero 2014 0 
Febrero 2014 0 
Marzo 2014 11 
Abril 2014 7 
Mayo 2014 23 
Junio 2014 6 
Julio 2014 3 
Agosto 2014 1 
Septiembre 2014 0 
Octubre 2014 3 
Noviembre 2014 0 
Diciembre 2014 2 
TOTAL 192 
 
Fuente: Información del área de Posventa de N.A.C. 
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Figura 23.Reporte Contable de Gastos Post-Venta 
BESCO S.A.C.  
ANALITICO POR CENTRO DE COSTO Y CUENTA 
Del Mes de Enero 2014 
Fecha : 10/02/2014 
 
CENTRO DE COSTOS : POS VENTA - ALCAZAR 
 
COMPROBANTE DOCUMENTO FECHA CONCEPTO 
IMPORTE 
SOLES 
 
CUENTA : 2341604      GERENCIA DE PROYECTO 
2014-01 / 065-00003-80009  31/01/2014   ASIENTO DE PROV. C.T.S.  EMPLEADOS [ 662.50 
 
TOTAL CTA CONTABLE : 2341604  662.50 
 
CUENTA : 2342102      SALARIOS PROYECTOS 
2014-01 / 090-00036-80006  31/01/2014   01/14 CC 13200 DISTRIB.X PROYECTOS  2,954.24 
 
TOTAL CTA CONTABLE : 2342102  2,954.24 
 
CUENTA : 2342211      PERSONAL POSVENTA 
2014-01 / 060-00002-80011  OTR/ 012014  31/01/2014   ASIENTO DE PLANILLAS - MENSUAL  [ 4,500.00 
2014-01 / 060-00002-80049  OTR/ 012014  31/01/2014   ASIENTO DE PLANILLAS - MENSUAL  [ 364.50 
2014-01 / 060-00002-80070  OTR/ 012014  31/01/2014   ASIENTO DE PLANILLAS - MENSUAL  [ 82.08 
2014-01 / 060-00002-80087  OTR/ 012014  31/01/2014   ASIENTO DE PLANILLAS - MENSUAL  [ 19.98 
2014-01 / 060-00002-80108  OTR/ 012014  31/01/2014   ASIENTO DE PLANILLAS - MENSUAL  [ 121.50 
2014-01 / 065-00001-80009  31/01/2014   ASIENTO DE PROV. VACACIONES  EMPLEADOS [ 1,515.00 
2014-01 / 065-00002-80008  31/01/2014   ASIENTO DE PROV. GRATIFICACIONES 900.00 
2014-01 / 090-00028-80007  OTR/ 20142014  31/01/2014   EPS/RENDICION  RIMAC / ENERO 2014 4.71 
2014-01 / 090-00036-80019  31/01/2014   01/14 CC 13200 DISTRIB.X PROYECTOS  3,060.99 
 
TOTAL CTA CONTABLE : 2342211  10,568.76 
 
CUENTA : 2342240      POSVENTA - SUBCONTRATOS 
2014-01 / 030-00200-80003  TCK/ 0040054665  31/01/2014   ATENCION / APOYO ENTREGAS DPTOS ALCAZAR  160.25 
 
TOTAL CTA CONTABLE : 2342240  160.25 
 
CUENTA : 2342305      CORREOS Y TELEFONIA FIJA 
2014-01 / 090-00002-80006  21/01/2014   BESCO/CONSUMO RPC CLARO/DICIEMBRE 2013 42.25 
2014-01 / 090-00036-80033  31/01/2014   01/14 CC 13200 DISTRIB.X PROYECTOS  21.31 
 
TOTAL CTA CONTABLE : 2342305  63.56 
 
CUENTA : 2342312      DEPRECIACION ACTIVOS 
2014-01 / 090-00027-80041  31/01/2014   DEP ACTIVO FIJO BSE 01/14  33.58 
 
TOTAL CTA CONTABLE : 2342312  33.58 
 
 
TOTAL CENTRO DE COSTO: 
 
13206 
 
14,442.89 
  
Fuente: Información del área de Contabilidad de Besco S.A.C. 
 
Otro costo que no se ingresa al sistema es el costo de personal indirecto de 
Posventa, ya que desde Oficina Central se monitorearon todos los reclamos por 
parte de los propietarios al área de posventa de todas las obras, esto fue 
monitoreado por la jefa de posventa, y su costo se distribuyó por todos los 
proyectos sumando S/.55,810.44 para el proyecto Nuevo Alcázar Condominio. Si 
se suma el costo de personal staff indirecto y el costo de personal obrero de 
posventa se tiene S/. 190,995.70 (ver tabla 35), del cual S/. 112,529.20 fueron 
sumados al costo de posventa de la primera etapa. 
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Tabla 35. Resumen mensual de Costos de Personal Posventa 
 
 
COSTO PERSONAL OBRERO Y PERSONAL INDIRECTO DE POSTVENTA 
AÑO MES Monto Total 
 
2013 
Noviembre S/. 6,140.01 
Diciembre S/. 5,386.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 
Enero S/. 10,568.76 
Febrero S/. 11,263.34 
Marzo S/. 18,621.61 
Abril S/. 15,380.93 
Mayo S/. 14,044.70 
Junio S/. 12,723.54 
Julio S/. 16,847.54 
Agosto S/. 12,234.68 
Septiembre S/. 9,770.38 
Octubre S/. 10,968.54 
Noviembre S/. 8,649.62 
Diciembre S/. 9,416.71 
 
 
 
 
 
2015 
Enero S/. 8,636.08 
Febrero S/. 7,322.97 
Marzo S/. 3,074.04 
Abril S/. 3,972.04 
Mayo S/. 1,829.09 
Junio S/. 1,509.36 
Julio S/. 2,635.69 
 Total S/. 190,995.70 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
 
4.1  Resultados de la Investigación 
 
 
Una vez obtenido el costo de fallas internas y el costo de fallas externas o costos 
de Posventa, se procedió a sumar ambos valores para obtener los costos de no 
calidad de la primera etapa del proyecto, sumando S/. 438,053.07, que 
comparándolo con el presupuesto de la primera etapa representa un 4.09% (ver 
tabla 36 y figura 21), pero realmente estos costos pertenecen a las partidas de 
control de arquitectura y acabados, así que se comparó solo con el monto 
presupuestado de arquitectura y acabados, encontrándose que el costo de no 
calidad representa un 9.76%, que es el verdadero porcentaje, el cual se considera 
relativamente alto, estos resultados  se muestran en la tabla 37 y figura 25. 
 
 
 
 
 
Tabla 36. Costos de No Calidad en la Primera Etapa de N.A.C. en base al 
presupuesto total 
 
PRESUPUESTO TOTAL PRIMERA ETAPA S/. 10,705,460.14 
 
COSTOS DE FALLAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
S/. 236,129.54 
COSTOS DE FALLAS DURANTE EL SERVICIO DEL PROYECTO S/. 201,923.53 
COSTO DE NO CALIDAD S/. 438,053.07 
 
% COSTOS DE NO CALIDAD RESPECTO AL PRESUPUESTO META 
 
4.09% 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Costos de No Calidad vs Presupuesto Meta 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 37. Costos de No Calidad en la Primera Etapa de N.A.C. en base al 
presupuesto de Arquitectura y Acabados 
 
PRESUPUESTO ARQUITECTURA + ACABADOS  PRIMERA ETAPA S/.    4,488,532.93 
COSTOS DE FALLAS INTERNAS S/. 236,129.54 
COSTOS DE FALLAS EXTERNAS S/. 201,923.53 
COSTO DE NO CALIDAD S/. 438,053.07 
% COSTOS DE NO CALIDAD RESPECTO AL PRESUPUESTO META 9.76% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 25. Costos de No Calidad vs Presupuesto Meta (Arquitectura y Acabados) 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
En el capítulo III se ha descrito cómo es que se obtiene el reporte operacional, a 
continuación se muestra en la tabla 38 el Reporte operacional  acumulado a 
Agosto                                                                                                               2015. 
  
Tabla 38. Resultados Operativos de Costos 
 
 
FORMATO 
RESULTADOS OPERATIVOS DE COSTOS 
CÓDIGO: 
VERSIÓN: 
FECHA: 
BC.OT.FO.07 
01 
21/12/13 
 
 
PROYECTO: NUEVO ALCÁZAR CONDOMINIO 
MES: AGOSTO 2015 
 
 
Grupo 
 
Descripción 
 
Ppto Meta 
 Acumulado  actual (Agosto 2015) Saldo de Obra Estimado al Termino 
 
Programado 
 
Valorización 
 
Real 
 
Fa (Avance) 
 
Fc (Costo) 
 
Programado 
 
Valorización 
 
Real (S10) 
 
Provisiones  (SC) 
 
Real 
 
Margen 
 
Fa (Avance) 
 
Fc (Costo) Saldo Teorico por 
Ejecutar 
Saldo Costo por 
Ejecutar 
 
CPI Costo Total de 
Obra 
 
Margen 
 
CPI 
SPI CPI SPI CPI % S/. % 
1 
 
101 
 
102 
 
103 
 
104 
 
105 
 
106 
 
107 
 
108 
 
109 
 
110 
 
111 
EDIFICACIONES ETAPA 1 
 
MOVIMIENTO  DE TIERRAS 
ACERO 
ENCOFRADO 
CONCRETO 
ARQUITECTURA 
ACABADOS 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
INSTALACIONES SANITARIAS 
INSTALACIONES ACI 
EQUIPAMIENTO 
POST VENTA - ETAPA 1 
10,813,428.30 
 
25,801.55 
 
1,362,424.37 
 
748,478.42 
 
1,313,570.48 
 
998,265.34 
 
3,490,267.59 
 
1,052,833.54 
 
879,254.23 
 
47,823.60 
 
786,741.03 
 
107,968.15 
10,813,428.30 
 
25,801.55 
 
1,362,424.37 
 
748,478.42 
 
1,313,570.48 
 
998,265.34 
 
3,490,267.59 
 
1,052,833.54 
 
879,254.23 
 
47,823.60 
 
786,741.03 
 
107,968.15 
10,813,428.30 
 
25,801.55 
 
1,362,424.37 
 
748,478.42 
 
1,313,570.48 
 
998,265.34 
 
3,490,267.59 
 
1,052,833.54 
 
879,254.23 
 
47,823.60 
 
786,741.03 
 
107,968.15 
8,662,460.77 
 
49,987.39 
 
1,015,716.80 
 
668,619.23 
 
1,265,900.63 
 
735,337.22 
 
2,816,944.33 
 
713,672.32 
 
554,810.16 
 
52,486.86 
 
655,270.65 
 
133,715.19 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
125% 
 
52% 
 
134% 
 
112% 
 
104% 
 
136% 
 
124% 
 
148% 
 
158% 
 
91% 
 
120% 
 
81% 
10,813,428.30 
 
25,801.55 
 
1,362,424.37 
 
748,478.42 
 
1,313,570.48 
 
998,265.34 
 
3,490,267.59 
 
1,052,833.54 
 
879,254.23 
 
47,823.60 
 
786,741.03 
 
107,968.15 
10,813,428.30 
 
25,801.55 
 
1,362,424.37 
 
748,478.42 
 
1,313,570.48 
 
998,265.34 
 
3,490,267.59 
 
1,052,833.54 
 
879,254.23 
 
47,823.60 
 
786,741.03 
 
107,968.15 
8,818,060.18 
 
49,987.39 
 
1,015,716.80 
 
809,745.03 
 
1,265,900.63 
 
735,337.22 
 
2,816,944.33 
 
713,672.32 
 
554,810.16 
 
52,486.86 
 
655,270.65 
 
148,188.79 
15,000.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
15,000.00 
8,833,060.18 
 
49,987.39 
 
1,015,716.80 
 
809,745.03 
 
1,265,900.63 
 
735,337.22 
 
2,816,944.33 
 
713,672.32 
 
554,810.16 
 
52,486.86 
 
655,270.65 
 
163,188.79 
1,980,368.12 
 
-24,185.84 
 
346,707.57 
 
-61,266.61 
 
47,669.85 
 
262,928.12 
 
673,323.26 
 
339,161.22 
 
324,444.07 
 
-4,663.26 
 
131,470.38 
 
-55,220.64 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
122% 
 
52% 
 
134% 
 
92% 
 
104% 
 
136% 
 
124% 
 
148% 
 
158% 
 
91% 
 
120% 
 
66% 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
122% 
 
52% 
 
134% 
 
92% 
 
104% 
 
136% 
 
124% 
 
148% 
 
158% 
 
91% 
 
120% 
 
66% 
8,833,060.18 
 
49,987.39 
 
1,015,716.80 
 
809,745.03 
 
1,265,900.63 
 
735,337.22 
 
2,816,944.33 
 
713,672.32 
 
554,810.16 
 
52,486.86 
 
655,270.65 
 
163,188.79 
1,980,368.12 
 
-24,185.84 
 
346,707.57 
 
-61,266.61 
 
47,669.85 
 
262,928.12 
 
673,323.26 
 
339,161.22 
 
324,444.07 
 
-4,663.26 
 
131,470.38 
 
-55,220.64 
122% 
 
52% 
 
134% 
 
92% 
 
104% 
 
136% 
 
124% 
 
148% 
 
158% 
 
91% 
 
120% 
 
66% 
 
Fuente: Documentos  del área de Oficina Técnica, Besco S.A.C. 
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En el reporte operacional mostrado podemos observar que la diferencia entre el 
presupuesto meta y el costo real es de S/.2’121,493.92; dentro de este costo se 
encuentran los S/. 438,053.07 descritos en la tabla 3, esquemáticamente se 
muestra la tabla 39 a continuación: 
 
Tabla 39. Esquematización de costos de la primera etapa del proyecto 
 
 
PRESUPUESTO 
 
META (a) 
COSTO REAL 
 
(b) 
BRECHA (a) – 
 
(b) 
COSTO DE NO 
 
CALIDAD 
S/.10’813,428.30 S/. 8’833,060.18 S/. 1’980,368.12 S/.438,053.07 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Los costos de no calidad de este proyecto son los costos que no debieron 
haber incurrido ya que pertenecen a actividades que no se elaboraron 
adecuadamente  y  tuvieron  que  rehacerse  o  corregirlas;  la  interrogante 
planteada es qué hubiera pasado si el presupuesto meta hubiera sido lo más 
exacto posible, es decir con metrados y precios exactos; otra interrogante es 
que si el cliente, en este caso, Besco Inmobiliaria, hubiera presentado los 
deductivos que hubieron en el transcurso de ejecución de la obra, ya que 
efectivamente hay partidas que no se realizaron (un ejemplo de ello, es que 
inicialmente los edificios tendrían puertas de ingreso, pero finalmente no se 
instalaron por coordinación con inmobiliaria), otro punto resaltante es que en el 
presupuesto meta se incluye un presupuesto para el área de posventa, es 
decir, se acepta que habrá fallas durante la puesta en servicio del producto 
entregado; con lo descrito anteriormente el presupuesto meta hubiera sido 
menor y se plasma en la tabla 40. 
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Tabla 40. Presupuesto sincerado de la primera etapa del proyecto 
 
 
PRESUPUESTO META (a) S/. 10’813,428.30 
DEDUCTIVOS (b) S/. 200,000.00 
PRESUPUESTO POSVENTA (c) S/. 107,968.15 
PRECIOS SINCERADOS (d) S/. 500,458.00 
PRESUPUESTO REAL (a) – (b+c+d) S/. 10’005,002.15 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Un dato importante es que el stock de materiales que queda en almacén al 
finalizar la etapa, es costo perdido, ya que se gastó dinero en materiales que 
no serán utilizados, a continuación, se muestra en la tabla 41 el resumen de 
inventario físico, resaltando que para la primera etapa resultó ser S/. 16,497.30. 
  
Concepto 
Ingreso Varolizado 
S10 (S/.) 
Egresos Varolizado S10 
(S/.) 
Saldo Varolizado 
S10 (S/.) 
 
Transferidos (S./) 
Físico Varolizado 
31/10/15 (S/.) 
Saldo Pendiente 
Varolizado (S/.) 
Almacén I 4,308,509.43 4,292,012.13 16,497.30 154,383.35 16,497.30 - 
Almacén II 2,888,971.61 2,863,761.64 25,209.97 - 25,209.97 - 
Almacén IV-1 485,742.79 485,742.79 - 134,114.95 - - 
Almacén OE 383,458.72 379,873.09 3,585.63 - 3,585.63 - 
Almacén III- 2 6,057,058.95 6,037,276.62 19,782.33 - 19,782.33 - 
Almacén IV-2 3,415,350.46 3,382,686.43 32,664.03 - 32,664.03 - 
Almacén PV -2 82,410.84 79,106.58 3,304.26 - 3,304.26 - 
Total Almacén C/T 17,621,502.80 17,520,459.28 101,043.52 288,498.30 101,043.52 - 
Total Almacén SIN 17,333,004.50 17,231,960.98 101,043.52 - 101,043.52 - 
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Tabla 41. Resumen de inventario físico 
 
 
 
 
RESUMEN DE INVENTARIO FÍSICO 
CÓDIGO: 
VERSIÓN: 
FECHA: 
BC.ADM.FO.09 
01 
31/12/14 
 
PROYECTO: NUEVO ALCAZAR CONDOMINIO 
MES: AGOSTO 
 
 
RESUMEN DE INVENTARIO FÍSICO JULIO 2015 RESUMEN DE INVENTARIO FÍSICO DE AGOSTO 2015 
 
 
Concepto 
Ingreso Varolizado S10 
(S/.) 
Egresos Varolizado 
S10 (S/.) 
Saldo Varolizado 
S10 (S/.) 
 
Transferidos (S./) 
Físico Varolizado 
30/09/15 (S/.) 
Saldo Pendiente 
Varolizado (S/.) 
Almacén I 4,308,598.10 4,292,100.80 16,497.30 154,383.35 16,497.30 - 
Almacén II 2,888,971.61 2,863,228.51 25,743.10  25,743.10 - Almacén IV-1 485,742.79 485,742.79 - 134,114.95 - - 
Almacén OE 382,908.42 378,314.01 4,594.41 - 4,594.41 - 
Almacén III- 2 6,057,058.95 6,036,177.09 20,881.86 - 20,881.86 - 
Almacén IV-2 3,397,975.17 3,367,873.98 30,101.19 - 30,101.19 - 
Almacén PV -2 82,337.34 77,498.14 4,839.20 - 4,839.20 - 
Total Almacén C/T 17,603,592.38 17,500,935.32 102,657.06 288,498.30 102,657.06 - 
Total Almacén SIN 17,315,094.08 17,212,437.02 102,657.06 - 102,657.06 - 
 
 
 
 
 
20,000,000.00 
Inventario Físico  20,000,000.00 Inventario Físico 
 
 
18,000,000.00 
 
 
16,000,000.00 
 
 
17,603,592.38  17,500,935.32 
17,315,094.08  17,212,437.02 
 
18,000,000.00 
 
 
16,000,000.00 
 
17,621,502.80  17,520,459.28 
17,333,004.50  17,231,960.98 
 
14,000,000.00 
14,000,000.00 
 
12,000,000.00 
 
12,000,000.00 
 
10,000,000.00 
 
10,000,000.00 
8,000,000.00 
 
8,000,000.00 
 
 
6,000,000.00 
 
6,000,000.00 
 
 
4,000,000.00 
 
4,000,000.00 
 
 
2,000,000.00 
 
2,000,000.00  
- 
Ingreso Varolizado S10 
- (S/.) 
 
Egresos Varolizado S10 
(S/.) 
 
Saldo Varolizado S10 
(S/.) 
 
Transferidos (S./)  
Físico Varolizado 
31/10/15 (S/.) 
- 
Ingreso Varolizado S10 
(S/.) 
Egresos Varolizado S10 
(S/.) 
Saldo Varolizado S10 (S/.) Transferidos (S./)
 
Físico Varolizado 
30/09/15 (S/.) 
Almacén I 4,308,509.43  4,292,012.13  16,497.30  154,383.35  16,497.30 
Almacén II 2,888,971.61  2,863,761.64  25,209.97  - 25,209.97 
 
 
 
 
 
 
 
S10 
Almacén I 4,308,598.10  4,292,100.80  16,497.30  154,383.35  16,497.30 
Almacén II 2,888,971.61  2,863,228.51  25,743.10  25,743.10 
Almacén IV-1 485,742.79  485,742.79         - 134,114.95   - 
Almacén OE 382,908.42  378,314.01  4,594.41   - 4,594.41 
Almacén III- 2 6,057,058.95  6,036,177.09  20,881.86  - 20,881.86 
Almacén IV-2 3,397,975.17  3,367,873.98  30,101.19  - 30,101.19 
Almacén PV -2 82,337.34  77,498.14  4,839.20  - 4,839.20 
Total Almacén C/TRANSF.  17,603,592.38  17,500,935.32  102,657.06  288,498.30  102,657.06 
Total Almacén SIN/TRANSF  17,315,094.08  17,212,437.02  102,657.06  - 102,657.06 
 
PROYECTO NUEVO ALCAZAR CONDOMINIO 
Almacén IV-1 485,742.79  485,742.79   - 134,114.95   - 
Almacén OE 383,458.72  379,873.09  3,585.63   - 3,585.63 
Almacén III- 2 6,057,058.95  6,037,276.62  19,782.33  - 19,782.33 
Almacén IV-2 3,415,350.46  3,382,686.43  32,664.03  - 32,664.03 
Almacén PV -2 82,410.84  79,106.58  3,304.26  - 3,304.26 
Total Almacén C/TRANSF.  17,621,502.80  17,520,459.28  101,043.52  288,498.30  101,043.52 
Total Almacén SIN/TRANSF  17,333,004.50  17,231,960.98  101,043.52  - 101,043.52 
BESCO S.A.C 
Almacén de Materiales II  
VALORIZADO Y FÍSICO Desde  1 hasta 30 DE AGOSTO 2015 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD INGRESOS S10
 EGRESOS S10 SALDO S10 INVENTARIO CONTEO RÁPIDO INCIDENCIA 
CANTIDAD VALORIZACIÓN CANTIDAD VALORIZACIÓN CANTIDAD VALORIZACIÓN PRECIO PROMEDIO CANTIDAD VALORIZACIÓN % % ACUM. 
0301030026 PASADOR CORTO und 500.0000 3,866.15 0.0000 0.00 500.0000 3,866.15 7.73 500.0000 3,866.15 15.34% 15.34% 
0276020075 DISCO DE 14" PARA CON und 5.0000 2,201.65 1.0000 440.33 4.0000 1,761.32 440.33 4.0000 1,761.32 6.99% 22.32% 
0267050008 GUANTES DIELECTRICO par 8.0000 1,661.02 1.0000 207.63 7.0000 1,453.39 207.63 7.0000 1,453.39 5.77% 28.09% 
0225020133 CERAMICA CELIMA SERI m2 195.0200 5,070.52 140.0000 3,640.00 55.0200 1,430.52 26.00 55.0200 1,430.52 5.67% 33.76% 
02901300060004 CERA PASTA - Color negr gal 67.0000 2,176.69 25.0000 752.97 42.0000 1,423.72 33.90 42.0000 1,423.72 5.65% 39.41% 
0263030003 CRUCETA 5mm und 93,095.0000 4,496.49 65,595.0000 3,168.24 27,500.0000 1,328.25 0.05 27,500.0000 1,328.25 5.27% 44.68% 
0204270007 TERMINAL 4 MM TIPO OJ und 250.0000 2,000.00 100.0000 800.00 150.0000 1,200.00 8.00 150.0000 1,200.00 4.76% 49.44% 
02461200020003 REGISTRO CROMADOS und 193.0000 1,437.25 33.0000 245.75 160.0000 1,191.50 7.45 160.0000 1,191.50 4.73% 54.16% 
0301030025 CUÑAS PARA PASADOR und 500.0000 1,171.15 0.0000 0.00 500.0000 1,171.15 2.34 500.0000 1,171.15 4.65% 58.81% 
02130700010006 FRAGUA CHEMA COLOR kg 714.0000 3,924.72 541.0000 2,973.77 173.0000 950.95 5.50 173.0000 950.95 3.77% 62.58% 
 
Fuente: Documentos del área de Administración, Besco S.A.C. 
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A continuación se muestra la tabla 42, en la cual se ha incrementado el costo 
real de la primera etapa por lo descrito anteriormente. 
 
Tabla 42. Costo real incluido stock de almacén de la primera etapa 
 
COSTO REAL (a) S/. 8’833,060.18 
STOCK DE ALMACÉN (b) S/. 16, 497.30 
COSTO REAL (a)+(b) S/. 8’849,557.48 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con los datos obtenidos de las tablas 40 y 42, se muestra en la tabla 43 cómo 
es  que  la  brecha  baja  significativamente,  de  S/.  1’980,368.12  a S/. 
1’155,444.67, lo cual hubiera representado un CPI de 113% y ya no de un 
 
122%, es decir un 9%. 
 
 
Tabla 43. Presupuesto sincerado de la primera etapa del proyecto. 
 
PRESUPUESTO 
 
META (a) 
COSTO REAL 
 
(b) 
BRECHA (a) – 
 
(b) 
COSTO DE NO 
 
CALIDAD 
S/.10’005,002.15 S/. 8’849,557.48 S/. 1’155,444.67 S/.438,053.07 
Fuente: Elaboración propia 
 
Analizando la tabla 43 se obtiene que el costo de no calidad representa un 
 
37.91% de la brecha o del margen de utilidad,  gráficamente lo mostramos en 
la figura 26. 
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Figura 26. Costos de no calidad vs Margen de utilidad 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Análisis de causas de adicionales de obra 
 
En la primera etapa del proyecto se presentaron 9 adicionales, los cuales 
fueron tanto por diseño del proyecto o por cambio de alcance, estos adicionales 
representaron un monto total de S/. 128,082.08; el cual no representa un costo 
real al proyecto, ya que el cliente (Besco Inmobiliaria), es quien asume estos 
costos; a continuación en la tabla 44 se identifica los adicionales de obra. 
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Tabla 44. Adicionales de la primera etapa del proyecto. 
 
 
 
 
FORMATO 
CUADRO GENERAL DE ADICIONALES 
CÓDI GO: 
VERSI ÓN: 
FECHA: 
BC.OT.FO.19 
01 
27/08/2014 
 
PROYECTO:  NUEVO ALCAZAR CONDOMINIO - ETAPA I 
 
 
 
ÍTEM 
 
DESCRIPCIÓN 
 
COSTO 
MOTIVO DEL 
ADICIONAL 
01 Adicional de Instalaciones Eléctricas S/. 17,484.97 Diseño del proyecto 
02 Reubicación de puntos eléctricos S/. 7,711.41 Diseño del proyecto 
03 Salida de tomacorrientes en terrazas S/. 8,463.87 Diseño del proyecto 
04 Modificación de puntos de televisión y tomacorrientes en dúplex S/. 2,763.58 Diseño del proyecto 
05 Modificación de punto de luz en cocina de dúplex S/. 3,225.64 Diseño del proyecto 
06 Pavonado de ventanas de lavandería S/. 26,290.53 Alcance del proyecto 
07 Pintura en fachada de edificios S/. 28,173.97 Alcance del proyecto 
08 Reparación en áreas comunes S/. 22,766.81 Alcance del proyecto 
09 Instalación de grifos de riego en patios de primer nivel S/. 11,201.32 Diseño del proyecto 
TOTAL S/. 128,082.08  
 
Fuente: Formato Cuadro General de Adicionales, Besco S.A.C., 2014 
 
Se ha identificado cuáles son los adicionales que surgieron por el diseño del 
proyecto y se muestran en la tabla 45 a continuación. 
 
Tabla 45. Adicionales de la primera etapa del proyecto por diseño del proyecto 
 
 
ÍTEM 
 
DESCRIPCIÓN 
 
COSTO 
MOTIVO DEL 
ADICIONAL 
01 Adicional de Instalaciones Eléctricas S/. 20,632.26 Diseño del proyecto 
02 Reubicación de puntos eléctricos S/. 9,099.46 Diseño del proyecto 
03 Salida de tomacorrientes en terrazas S/. 9,987.37 Diseño del proyecto 
04 Modificación de puntos de televisión y tomacorrientes en dúplex S/. 3,261.02 Diseño del proyecto 
05 Modificación de punto de luz en cocina de dúplex S/. 3,387.78 Diseño del proyecto 
09 Instalación de grifos de riego en patios de primer nivel S/. 13,217.55 Diseño del proyecto 
TOTAL S/. 59,585.44  
 
Fuente: Formato Cuadro General de Adicionales, Besco S.A.C., 2014 
 
Con la información obtenida en la tabla 45 se muestra mediante un gráfico de 
barras en la figura 27, donde se puede apreciar que los costos de los 
adicionales de obra representaron un 0.56% del presupuesto meta. 
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Figura 27. Adicionales vs Presupuesto Meta. 
 
Adicionales vs Presupuesto Meta 
 
 
 
100,00% 
 
 
50,00% 
100,00% 
 
 
0,00% 
0,56% 
 
Adicionales Presupuesto meta 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis de reportes posventa vs reporte operacional 
 
En la tabla 26 se observa que las partidas de instalaciones sanitarias y 
albañilería representan un 45.91% de las observaciones recurrentes durante la 
etapa de posventa, realizando un comparativo con el reporte operacional de 
costos, resulta ser que ambas partidas son las que mayor porcentaje de CPI 
obtuvieron al finalizar la etapa, a continuación, en la figura 28, podemos 
observar que la partida de instalaciones sanitarias obtuvo un CPI de 158% y la 
partida de arquitectura obtuvo un CPI de 136%; según el reporte operacional 
de costos el   costo real acumulado de posventa es de S/. 163,188.79, en la 
figura 29 obtuvimos el costo de las partidas de arquitectura e instalaciones 
sanitarias según porcentaje de número de observaciones obtenidos de la tabla 
26 (Instalaciones Sanitarias: 26.89% - Arquitectura: 19.89%) y se determinó 
que el costo que corresponde para Instalaciones Sanitarias es de S/. 43,881.47 
y para Arquitectura S/. 32,458.25. 
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PROYECTO: NUEVO ALCÁZAR CONDOMINIO 
MES: ago-15 
 
 
Figura 28. Resumen de reporte operacional de costos de la primera etapa del 
proyecto 
 
 FORMATO  RESULTADOS 
OPERATIVOS DE COSTOS 
CÓDI GO: 
VERSI ÓN: 
FECHA: 
BC.OT.FO.07 
01 
21/12/13 
 
 
 
Grupo 
 
 
Descripción 
 
 
Ppto Meta 
Estimado  al Termino 
 
Costo Total de Obra 
 
Margen 
 
CPI 
S/. % 
1 
 
101 
 
 
102 
 
 
103 
 
 
104 
EDIFICACIONES ETAPA 1 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ACERO 
ENCOFRADO 
 
 
CONCRETO 
10,813,428.30 
 
25,801.55 
 
 
1,362,424.37 
 
 
748,478.42 
 
 
1,313,570.48 
8,833,060.18 
 
49,987.39 
 
 
1,015,716.80 
 
 
809,745.03 
 
 
1,265,900.63 
1,980,368.12 
 
-24,185.84 
 
 
346,707.57 
 
 
-61,266.61 
 
 
47,669.85 
122% 
 
52% 
 
 
134% 
 
 
92% 
 
 
104% 
 
105 
 
ARQUITECTURA 
 
998,265.34 
 
735,337.22 
 
262,928.12 
 
136% 
 
106 
 
 
107 
 
ACABADOS 
 
 
INSTALACIONES ELECTRIC 
 
3,490,267.59 
 
 
A 1,052,833.54 
 
2,816,944.33 
 
 
713,672.32 
 
673,323.26 
 
 
339,161.22 
 
124% 
 
 
148% 
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INSTALACIONES SANITARIA 
 
879,254.23 
 
554,810.16 
 
324,444.07 
 
158% 
 
109 
 
 
110 
 
 
111 
 
INSTALACIONES ACI 
EQUIPAMIENTO 
POST VENTA - ETAPA 1 
 
47,823.60 
 
 
786,741.03 
 
 
107,968.15 
 
52,486.86 
 
 
655,270.65 
 
 
163,188.79 
 
-4,663.26 
 
 
131,470.38 
 
 
-55,220.64 
 
91% 
 
 
120% 
 
 
66% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 29. Margen Final vs Costo Real Acumulado en posventa 
 
 
Partida 
 
Margen 
Costo Real Acum. En 
Posventa 
Arquitectura S/. 262,928.12 S/. 32,458.25 
II.SS. S/. 324,444.07 S/. 43,881.47 
Total S/. 587,372.19 S/. 76,339.72 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Contrastación de Hipótesis 
 
 
La primera hipótesis planteada al inicio de la investigación fue la siguiente: 
 
1. Obteniendo los costos de no calidad sabremos si influyen significativamente 
en el margen de utilidad del caso estudiado. 
Aunque en la primera etapa del proyecto se obtuvo un margen de brecha 
positiva, no puede ser usado para afirmar que se obtuvo un margen de utilidad 
a favor de la empresa Besco S.A.C. debido a que los costos de no calidad no 
son visibles monetariamente; a la vista de la gerencia de construcción estos 
costos no influyeron en la utilidad. 
En referencia a la hipótesis específica 1, la cual fue la siguiente: 
 
2. La no calidad en el diseño del proyecto influye en los adicionales de obra. 
 
Los  adicionales  no  influyeron  significativamente  en  el  proyecto,  ya  que  el 
porcentaje llegó a representar un  0.56 % del presupuesto de la primera etapa. 
Haciendo referencia a la hipótesis específica 2, el cual fue la siguiente: 
3. Aumentando  los  costos  de  calidad  deberían  disminuir  los  reportes  de 
posventa. 
Según los resultados obtenidos los costos de calidad invertidos por gerencia 
fue menor a 5%, lo cual ha producido que los reportes de posventa sean 
significativos en la puesta en servicio de la primera etapa del proyecto. 
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CONCLUSIONES 
 
 
1.  El costo de no calidad representa un 37.91% de la brecha o del margen de 
utilidad de la primera etapa del proyecto Nuevo Alcázar Condominio, este 
porcentaje no es identificado claramente por la gerencia de la empresa 
BESCO S.A.C. ya que el presupuesto meta estuvo inflado en precios 
unitarios y/o metrados, generando una ganancia en esta etapa y de esta 
forma los costos de no calidad se ‘’escondan ‘’ en los costos estándar del 
proyecto. 
2. El aseguramiento y control de la calidad en el sector de construcción de 
edificaciones, durante los últimos años, es requerido con más fuerza en 
nuestro medio debido a que los clientes son cada vez más exigentes y 
reclaman mayor calidad en un producto que les supone un esfuerzo 
económico. 
3. El costo de no calidad representa un 9.76% del monto total de las partidas 
de Arquitectura e IISS del Presupuesto Meta de la primera etapa del 
proyecto Nuevo Alcázar Condominio ,coincidiendo con los autores W.S. 
Atkins y la Universidad de Navarra que afirman que el costo de no calidad 
se encuentra entre el 5% y 10% de la producción. 
4. En la mayor parte de las obras, las investigaciones de costos de no calidad 
solo se centran en la ejecución del proyecto, mas no en el diseño del 
mismo cuando es posible ahorrar dinero al diseñar correctamente los 
elementos a construir. En el caso del Proyecto Nuevo Alcázar Condominio 
los adicionales que surgieron por el diseño del proyecto representan un 
0.56 % del Presupuesto Meta de la primera etapa. 
 
5. El grado de apoyo que la gerencia de proyecto preste al sistema de control 
de costos depende de la actitud de la propia gerencia, del riesgo financiero 
inherente a la forma de contrato que se esté empleando y de considerar la 
verdadera magnitud del margen de utilidad del Presupuesto del Proyecto. 
6. Los costos de calidad no fueron ni el 5% del presupuesto de la primera 
etapa, esto porque aún en el Perú se tiene el paradigma de que “al 
aumentar los costos en el presupuesto, los proyectos no son rentables”, 
cuando lo que finalmente se  incide es el costo de no calidad que se da por 
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no invertir en un costo de calidad; la no calidad solo genera que la empresa 
no sea competitiva en el sector inmobiliario y constructor, y tal como afirma 
Climent la calidad es importante para la supervivencia de las empresas. 
7. Los  reclamos  de  posventa  con  mayor  número  de  observaciones  se 
suscitaron con mayor énfasis en las partidas de instalaciones sanitarias y 
albañilería, en el reporte operativo de costos acumulados al mes de agosto 
2015, se tiene que las partidas con mayor porcentaje de C.P.I. fueron las 
dos partidas ya mencionadas, esto demuestra que por tratar de ahorrar o 
escatimar costos al máximo, no se invierte dinero en materiales de mayor 
calidad, capacitar a la mano de obra o escoger un subcontratista con mayor 
experiencia técnica. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
1. La Oficina Técnica debería realizar en las partidas de control de 
presupuestos una partida de Costos de No Calidad y difundirlo a las 
áreas de producción y calidad, para que de esta manera al momento de 
que ambas áreas realicen el tareo del personal obrero queden 
registradas las horas hombres empleadas por levantamiento de 
observaciones. 
Se debe tener claro que este levantamiento de observación se realiza 
durante la ejecución de la edificación y no una vez culminada 
(actualmente se lleva este control). 
Esquemáticamente se apreciaría de la siguiente manera: 
 
Partida Solaqueo de muros 
Categoría Operario 
Cantidad de horas hombres 
 
utilizadas en la partida de 
solaqueo de muros 
 
 
5.5 HH 
Cantidad de horas hombres 
 
utilizadas para el levantamiento de 
observaciones de calidad 
3.0 HH 
 
 
Al término de la semana, Oficina Técnica debe enviar una alerta a las 
dos áreas con la finalidad de que se monitoreen los retrabajos del 
personal obrero e incluso debe haber un porcentaje del 95% como meta 
de la semana, es decir, si en la semana utilizan 48 HH, las HH de no 
calidad deben ser como máximo 2.4 HH, de esta forma se sabría con 
exactitud los costos de no calidad en cuanto a retrabajos. 
Es importante señalar que las horas hombres utilizadas para levantar las 
observaciones  debieron  ser  utilizadas  en  otra  partida  según 
programación del Lookahead, es por ello que en ocasiones no se cumple 
con el tren de trabajo y se tienen que utilizar horas extras para poder 
culminar la partida. 
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2.  La Oficina Técnica debe dar a conocer los resultados de la cuantificación 
de los Costos de No Calidad en forma periódica a todas las áreas de la 
obra y a la gerencia de la empresa, estos resultados no se deben dar al 
finalizar la etapa, a fin de  mejorar en la etapa en ejecución y lo que se 
busca es obtener resultados positivos al final de la obra. 
3. Cuando se realiza un presupuesto no se debe inflar los precios o 
metrados, ya que la ganancia que exista no significa una ganancia por 
un buen desempeño de logística o rendimientos mayores a los 
presupuestados por parte del personal obrero, sino simplemente por 
errores en el presupuesto. 
4.  Si  bien  el  porcentaje  de  los  adicionales  obtenidos  por  diseño  del 
proyecto es una cifra irrelevante con respecto al Presupuesto Meta  al 
tratarse de una ingeniería típica para este tipo de viviendas, Besco 
Construcciones debería implementar y capacitar una adecuada área de 
BIM para modelar los proyectos e identificar los errores en la etapa de 
planificación del proyecto, para que así se puedan detectar los errores 
previamente y corregirlos en planos, este costo de corregir planos 
durante el diseño siempre será menor al de corregirlo en obra. 
5.  Es frecuente que la elección de los subcontratistas solo se fundamente 
en precio mas no en la calidad que pueda ofrecer la empresa; en este 
caso existieron muchos costos escondidos de retrabajos del personal 
staff, los cuales pudieron ser usados en la mejora de la empresa, como 
por ejemplo la elaboración de un proyecto de innovación, investigación y 
desarrollo para el área de IDI de Besco S.A.C. 
6.  Tal y como afirma Deming en su cuarto principio, se debe suspender la 
práctica de adjudicar contratos solo por precio, en los cuadros 
comparativos debe existir items que digan si la empresa a subcontratar 
cumple o no con los estándares de calidad, estos estándares deben 
estar plasmados en el plan de calidad, el cual debe abarcar tanto al 
constructor como a todos los sub contratistas que intervengan en la 
obra. 
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7.  Se debe realizar un presupuesto detallado para la partida de calidad y 
no estimarlo solamente por medio de ratios de antiguos proyectos, esto 
mostrará que la inversión debe ser mayor para lograr mejores resultados 
y eliminar costos de no calidad, al ahorrar en estos costos de no calidad 
la empresa puede ofrecer al cliente departamentos a un menor precio 
sin necesidad de reducir sus estándares de calidad. 
8.  Para esta primera etapa se identificaron los costos de calidad incurridos 
durante la ejecución de la obra, a partir de ello debería implementarse 
indicadores de calidad – posventa teniendo como base los costos 
proyectados en el plan de calidad 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología Tipo y Diseño 
Problema general 
 
De qué manera  los costos 
de no calidad influyen en el 
margen de utilidad del 
proyecto de viviendas 
multifamiliares. 
Objetivo general 
 
Identificar los costos 
de no calidad   en 
procesos 
constructivos  con  el 
fin de mejorar el 
margen de utilidad. 
Obteniendo los costos de no 
 
calidad sabremos si influyen 
significativamente en el margen de 
utilidad del caso estudiado. 
VI. 
 
Costos de no 
calidad 
 
 
 Recopilación      de 
información. 
 Analizar             las 
partidas más 
relevantes del 
presupuesto. 
 Evaluar             los 
reprocesos y 
retrabajos para 
cuantificar los 
costos de no 
calidad. 
 Realizar el análisis 
de causa efecto. 
 Analizar los 
resultados 
obtenidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
La investigación 
es 
de enfoque 
cuantitativo, 
diseño 
longitudinal. 
El tipo de 
investigación es 
de 
alcance 
descriptivo, 
correlacional 
y explicativo. 
VD. 
 
Margen de 
utilidad 
Problema sec. 1 
 
De qué manera el diseño 
del proyecto influye en los 
adicionales de obra. 
Objetivo   específico 
 
1 
 
Cuantificar los 
adicionales de obra 
con la finalidad de 
demostrar la No 
Calidad en el diseño 
del proyecto. 
La No Calidad en el diseño del 
 
proyecto influyen en los adicionales 
de obra a la empresa. 
VI. 
 
Diseño del 
proyecto 
VD. 
 
Adicionales de 
obra 
Problema sec. 2 
 
Se piensa que los costos de 
calidad influyen en los 
reportes de posventa en la 
etapa posterior al cierre del 
proyecto. 
Objetivo   específico 
 
2 
 
Invertir en costos de 
calidad con la 
finalidad de reducir el 
número de reportes 
de posventa. 
Aumentando los costos de calidad 
 
deberían disminuir los reportes de 
posventa. 
VI. 
 
Costos de 
calidad 
VD. 
 
Reportes de 
posventa 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Análisis de Precios Unitarios de Desinstalación de papelera 
 
 
 
Desinstalación de papelera 
 
Rendimient und/DIA MO. 128.0000 EQ. Costo unitario directo por : und 0.83 
 
 
Descripción Recurso Unida d Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra      
Capataz h 0.1000 0.0063 20.63 0.13 
Peon h 1.0000 0.0625 11.00 0.69 
     0.82 
Equipos 
 
Herramientas  complementarias %MO 0.0200 0.82 0.02 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Anexo 3. Análisis de Precios Unitarios de Instalación de papelera 
 
Ins talación de pape le ra 
 
Rendimient  und/DIA  MO.  64 EQ.  Costo unitario directo por : und  1.78 
 
 
De s cripción Re curs o U n id a  Cuadrilla Cantidad Pre cio S/. Parcial S/. 
M ano de Obra      
Capataz h 0.1000 0.0125 20.63 0.26 
Peon h 1.0000 0.1250 11.00 1.38 
     1.63 
M ate riale s 
 
PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLkg  0.1000  1.00  0.10 
 
0.10 
Equipos 
 
Herramientas  complementarias %MO  0.0300  1.63  0.05 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 
 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  
S/. 
Mano de Obra      
Capataz h 0.1000 0.0229 20.63 
 
0.47 
Oficial h 2.0000 0.4571 20.63 
 
9.43 
Peón h 1.0000 0.2286 11.00 
 
2.51 
     12.42 
 
(%MO)     0.37 
Rotomartillo hm 1.0000 0.2286 100.00 
 
22.86 
     
 
23.23 
 
 
Anexo 4. Análisis de Precios Unitarios de Picado de losa 
 
Picado de losa 
 
Costo unitario directo por : 
m2 
 
 
35.65 
 
 
Parcial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipos 
 
Herramientas  complementarias 
 
 
 
%MO 0.0300 12.42 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Anexo 5. Análisis de Precios Unitarios de Resane y Nivelación de losa 
 
Re s ane  y nive lación  de los a 
 
Rendimient m 2/DIA  MO.  20.0000 EQ.   Costo  unitario directo  por : m2  18.60 
 
 
De s cr ipción  Re cur s o 
 
M ano de Obr a 
 
Capataz 
U n id a d 
 
 
h 
Cuadr illa 
 
 
0.1000 
Cantidad 
 
 
0.0400 
Pr e cio S/. 
 
 
20.63 
Par cial S/. 
 
 
0.83 
Operario h 2.0000 0.8000 17.00 13.60 
 
M ate r iale s 
    14.43 
Cemento bls  0.0300 14.60 0.44 
Agua m3  0.1000 9.00 0.90 
Arena  f ina m3  0.0100 35.50 1.34 
 
Equipos 
    2.68 
Herramientas  complementarias ( %MO  0.0500 14.43 0.72 
Regla  de aluminio und  0.0065 120.00 0.78 
     1.50 
 
Fuente: Elaboración propia 
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MO 50.000 
. 0 
 
Descripción Recurso Unidad  
a 
 
d 
Precio S/.  
l S/. 
Mano de Obra      
Capataz h 0.1000 0.0160 20.63 0.33 
Operario h 2.0000 0.3200 17.00 5.44 
     5.77 
 
 
Anexo 6. Análisis de Precios Unitarios de instalación de cerámico 
 
Ins talación de ce rám ico 
 
Rendimient m 2/DIA  MO.  50.0000 EQ.   Costo unitario  directo  por : m2  40.90 
 
 
De s cripción Re curs o 
 
M ano de Obra 
 
Capataz 
U n id a d 
 
 
h 
Cuadrilla 
 
 
0.1000 
Cantidad 
 
 
0.0160 
Pre cio S/. 
 
 
20.63 
Parcial  S/. 
 
 
0.33 
Of icial h 2.0000 0.3200 14.56 4.66 
Peon h 1.0000 0.1600 11.00 1.76 
 
M ate riale s 
    6.75 
Cerámico Cuzco  Noce m2  1.0005 19.74 19.75 
Fragua  Chema  color marrón kg  0.5000 5.50 2.75 
Pegamento celima  en polvo bls  0.5000 22.80 11.40 
Crucetas 3mm   1.0000 0.05 0.05 
     33.95 
Equipos 
 
Herramientas  complementarias  ( %MO  0.0300  6.75  0.20 
 
0.20 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Anexo 7. Análisis de Precios Unitarios de instalación de sumidero 
Sumidero de bronce 
Rendimient 
o 
 
undm2/DIA 
 
EQ. 
 
Costo unitario directo por : 
und 
 
28.44 
 
 
Cuadrill Cantida Parcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
Trampa P SAL 2'' m2 1.0005 19.74 19.75 
Sumidero de bronce de 2'' kg 0.5000 5.50 2.75 
 
 
Equipos 
Herramientas  complementarias 
(%MO) 
 
 
 
 
 
%MO 0.0300 5.77 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
22.50 
 
 
 
 
0.17 
 
0.17 
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Anexo 8. Análisis de Precios Unitarios de Protección de acabados 
 
Protección de acabados 
 
m /DIA MO. 100.0000 EQ.   Costo unitario directo por : m 3.10 
 
 
 
Descripción Recurso 
 
Mano de Obra 
 
Capataz 
Unida d 
 
 
 
h 
Cuadrilla 
 
 
 
0.1000 
Cantidad 
 
 
 
0.0080 
Precio S/. 
 
 
 
20.63 
Parcial S/. 
 
 
 
0.17 
Peon h 1.0000 0.0800 11.00 0.88 
 
 
Materiales 
    1.05 
Plástico azul rll  0.0100 185.00 
 
1.85 
Maskingtape und  0.0200 10.00 0.20 
     2.05 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Anexo 9. Análisis de Precios Unitarios de Limpieza de terraza 
 
Lim pie za de te r r aza 
 
m 2/DIA MO. 35.0000 EQ. Costo unitario directo por : m2 18.53 
 
De s cr ipción Re cur s o 
M ano de Obr a 
Capataz 
U n id a d 
 
 
h 
Cuadr illa 
 
 
0.1000 
Cantidad 
 
 
0.0229 
Pr e cio S/. 
 
 
20.63 
Par cial S/. 
 
 
0.47 
Peon h 2.0000 0.4571 11.00 5.03 
 
M ate r iale s 
    5.50 
A guarraz gal  0.3000 15.00 4.50 
Thinner gal  0.3000 13.00 3.90 
Franela m  1.0000 1.84 1.84 
Escoba und  0.2000 13.14 2.63 
     12.87 
 
Equipos 
Herramientas  complementarias  ( %MO 0.0300 5.50 0.17 
0.17 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10. Órdenes de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Documentos de Administración de Obra N.A.C. 
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Anexo 11. Adicional 01: Puntos de salida IIEE 
 
 
 
 
PRESUPUESTO ADICIONALES 
Nom bre de l Proye cto: Alcazar 
Fe cha : 29/10/2013 
 
ADICIONAL # 1 
Ptos de salida IIEE adicionales 
Cambio por propietarios 
 
Cambio al proyecto 
 
 
  Und. 
 
Cant. 
 
P.U. (S/.) 
 
Parcial (S/.) 
Item Descripción 
1.00 Adicionales IIEE     
1.01 
1.02 
1.03 
SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA 
SALIDA PARA PULSADOR DE EMERGENCIA 
SALIDA PARA TELEVISION 
pto 
pto 
pto 
192.00 
192.00 
192.00 
31.86 
31.86 
28.87 
6,117.40 
6,117.40 
5,543.97 
 
Total Monto S/. 17,778.77 
Gastos Generales Indirectos (5.5%)  S/. 
Utilidades (10%)  S/. 
977.83 
1,875.66 
TOTAL EN NUEVOS SOLES  S/. 20,632.26 
 
Fuente: Documentos del área de Oficina Técnica del proyecto Nuevo Alcázar 
Condominio 
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Anexo 12. Adicional 02: Reubicación de puntos eléctricos 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO ADICIONALES 
Nom bre de l Proye cto: Alcazar 
Fe cha : 29/10/2013 
 
ADICIONAL # 2 
Reubicación de Ptos eléctricos en dptos 
Cambio por propietarios 
 
Cambio al proyecto 
 
 
  Und. 
 
Cant. 
 
P.U. (S/.) 
 
Parcial (S/.) 
Item Descripción 
1.00 Reubicacion de Ptos Eléctricos     
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
Salida de interruptor simple (reubicación) 
Salida para Teléfono (reubicación) 
Salida de tomacorriente( reubicación) 
Salida de timbre( reubicación) 
Salida de tomacorriente( reubicación) 
Salida de tomacorriente( reubicación) 
pto 
pto 
pto 
pto 
pto 
pto 
12.00 
18.00 
16.00 
6.00 
48.00 
26.00 
57.71 
60.52 
60.88 
96.73 
60.88 
60.88 
692.47 
1,089.29 
974.02 
580.38 
2,922.05 
1,582.78 
 
Total Monto   S/. 7,840.98 
Gastos Generales Indirectos (5.5%)  S/. 431.25 
Utilidades (10%)  S/. 827.22 
TOTAL EN NUEVOS SOLES  S/. 9,099.46 
 
Fuente: Documentos del área de Oficina Técnica del proyecto Nuevo Alcázar 
Condominio 
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Anexo 13. Adicional 03: Salida de tomacorrientes en terrazas 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO ADICIONALES 
Nom bre de l Proye cto: Alcazar 
Fe cha : 29/10/2013 
 
ADICIONAL # 3 
Salida de Tomacorrientes en Terrazas - Etapa 1 
Cambio por propietarios 
Cambio al proyecto 
 
 
 
 
Und. 
 
Cant. 
 
P.U. (S/.) 
 
Parcial (S/.) 
Item Descripción 
1.00 Salida de Tomacorrientes en Terrazas - Etapa 1     
1.01 Pto de salida para tomacorriente en Terrazas - Etapa 1 pto 48.00 179.29 8,606.09 
 
Total Monto S/. 8,606.09 
Gastos Generales Indirectos (5.5%) S/. 
Utilidad 10% S/. 
473.33 
907.94 
TOTAL EN NUEVOS SOLES S/. 9,987.37 
 
 
 
 
Fuente: Documentos del área de Oficina Técnica del proyecto Nuevo Alcázar 
Condominio 
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Anexo 14. Adicional 04: Modificación de puntos de televisión y tomacorrientes 
en dúplex 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO ADICIONALES 
Nom bre de l Proye cto: Alcazar 
Fe cha : 25/06/2014 
 
ADICIONAL # 4 
Modificacion de ptos TV y Tomacorrientes en Duplex - Etapa 1 
Cambio por propietarios 
Cambio al proyecto 
 
 
 
Und. 
 
Cant. 
 
P.U. (S/.) 
 
Parcial (S/.) 
Item Descripción 
1.00 Modificaciones en ptos TV y Tomacorrientes     
1.01 
1.02 
Modificacion de ptos TV 
Modificacion de ptos Tomacorrientes 
pto 
pto 
24.00 
24.00 
59.46 
57.62 
1,427.09 
1,382.93 
 
Total Monto S/. 2,810.02 
Gastos Generales Indirectos (5.5%) S/. 154.55 
Utilidad 10% S/. 296.46 
TOTAL EN NUEVOS SOLES S/. 3,261.02 
 
 
Fuente: Documentos del área de Oficina Técnica del proyecto Nuevo Alcázar 
Condominio 
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Und. 
 
Cant. 
 
P.U. (S/.) 
 
Parcial (S/.) 
Item Descripción 
1.00 MODIFICACION DE CENTRO DE LUZ     
1.01 Reubicación de centro de luz en cocina del duplex Pto 24.00 121.64 S/. 2,919.24 
 S/. 2,919.24 
S/. 160.56 
S/. 307.98 
S/. 3,387.78 
 
 
Anexo 15. Adicional 05: Modificación de punto de luz en cocina de dúplex 
 
 
 
 
PRESUPUESTO ADICIONALES 
Nom bre del Proyecto: Alcazar 
 
Fecha : 05/11/2013 
 
 
ADICIONAL # 5 
Modificación pto de luz en cocina de Duplex 
Cambio por propietarios 
Cambio al proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Monto 
Gastos Generales Indirectos (5.5%) 
Utilidades (10%) 
TOTAL EN NUEVOS SOLES 
 
 
 
OBSERVACION: 
Como referencia se tiene el plano del CD de Transferencia y el plano de manual de detalles corregido por 
Inmobiliaria en campo el día 15 de Octubre de 2013. 
 
 
Fuente: Documentos del área de Oficina Técnica del proyecto Nuevo Alcázar 
Condominio 
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Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 
1.00 
 
1.01 
 
1,01,01 
 
1,01,02 
 
1,01,03 
1,01,04 
EDIFICACIONES 
Instalación de caños 
Picado de muro 
Salida de agua fría 
Instalación de grifería de riego 
Resane de muro 
 
 
 
ml 
pto 
und 
ml 
 
 
 
165.00 
 
24.00 
 
24.00 
165.00 
 
 
 
S/. 26.20 
 
S/. 48.97 
 
S/. 59.12 
S/. 27.10 
 
 
 
S/. 4,323.10 
 
S/. 1,175.29 
 
S/. 1,418.88 
S/. 4,472.26 
 S/. 11,389.53 
S/. 626.42 
S/. 1,201.60 
S/. 13,217.55 
 
 
Anexo 16. Adicional 06: Instalación de grifos de riego en patios de primer nivel 
 
 
 
 
 
 
ADICIONAL 06 : INSTALACION DE CAÑOS EN PATIOS 1ER NIVEL - 1RA ETAPA 
 
Fecha: 01/04/2014 
 
Proyecto:  NUEVO ALCAZAR CONDOMINIO 
 
Total Monto Adicional (AD029) : Total S/. 13,217.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUB TOTAL 
GASTOS GENERALES INDIRECTOS (5,5%) 
UTILIDADES (10%) 
COSTO DIRECTO 
 
 
 
 
Fuente: Documentos del área de Oficina Técnica del proyecto Nuevo Alcázar 
Condominio 
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Anexo 17. Falta de amarre con alambres los refuerzos de acero 
 
 
Fuente: Archivos del área de Calidad de N.A.C. 
 
 
 
 
Anexo 18. Fierro expuesto en muro 
 
 
Fuente: Archivos del área de Calidad de N.A.C. 
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Anexo 19. Resane en muro por fierro expuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos del área de Calidad de N.A.C. 
 
 
 
 
Anexo 20. Segregación en losa de techo por falta de limpieza de encofrado o 
mal empleo de desmoldante en los paneles metálicos 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos del área de Calidad de N.A.C. 
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Anexo 21. Falta de limpieza de los paneles metálicos 
 
 
 
 
Fuente: Archivos del área de Calidad de N.A.C. 
 
 
 
 
Anexo 22. Falta de accesorios para el aseguramiento de los paneles metálicos 
 
 
Fuente: Archivos del área de Calidad de N.A.C. 
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Anexo 23. Filtraciones en el Edificio 18 – Departamento 102 
 
 
 
Fuente: Fotografías del área de Post-Venta Primera Etapa 
 
 
 
 
Anexo 24. Lavamanos desalineado en el Edificio 18 – Departamento 407 
 
 
Fuente: Fotografías del área de Post-Venta Primera Etapa 
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Anexo 25. Inodoro mal instalado en el Edificio 18 – Departamento 407 
 
Fuente: Fotografías del área de Post-Venta Primera Etapa 
 
 
 
 
 
 
Anexo 26. Muro fisurado en el Edificio 18 – Departamento 508 
 
Fuente: Fotografías del área de Posventa Primera Etapa 
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Anexo 27. Posición inicial de papelera 
 
 
Fuente: Archivos del área de Producción de Acabados de N.A.C. 
 
 
 
 
Anexo 28. Posición establecida final de papelera 
 
 
Fuente: Archivos del área de Producción de Acabados de N.A.C. 
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1. FICHA DEL PROCESO 
 
PROCESO CÓDIGO RESPONSABLE DEL PROCESO 
CONTROL DE RFI, PM, OC BC.OT.PR.07 – V01.R00 Jefe de Oficina Técnica 
 
 
INVOLUCRADOS 
Superintendente de Obras Jefe de Obra 
Jefe de Oficina técnica  
Jefe de Producción División Inmobiliaria 
 
 O
B
JE
TI
V
O
 
 
Documentar y registrar la cantidad de órdenes y propuestas de modificaciones, y consultas de obra que darán como resultado 
cambios en el alcance del proyecto inicial. 
ALCANCE DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Elaborar  el  log  de  Control  de  cambios  del  Proyecto  que 
incluyen los RFI’s, OC, PM. 
-   Consultas hechas en obra por áreas de soporte 
-   Propuestas de mejora de todas las áreas 
-   Formato de Orden de cambio (Inmobiliaria o Cliente) 
 
ENTRADAS 
DOCUMENTOS PROCESOS 
Consultas hechas en obra por áreas de soporte BC.OT.PR.26 Documentación y difusión de expediente técnico. 
  
  
 
ACTIVIDADES 
1.- Consulta de obra  (RFI’s) por especialidad y categorías 2.- Propuesta de modificación (PM) por especialidad y categorías 
3.- Orden de cambio  (OC) por especialidad y categorías 4.- Elaboración del Log de solicitud cambios 
 
SALIDAS 
DOCUMENTOS PROCESOS 
BC.OT.FO.21 Log de Planos BC.OT.PR.24 Actualización de planos de ingeniería 
BC.OT.FO.22 Log de Solitud de Cambios BC:OT.PR.08 Actualización del expediente Técnico 
 BC.OT.PR.15 Control de Planos 
 
INDICADORES 
ÁREA INDICADOR META 
   
   
 
RECURSOS 
MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DEFINICIONES: 
2.1 RFI: 
Por sus siglas en inglés Request for Information, en español solicitud de información. En la 
construcción se utiliza  en los casos en que sea preciso para consultar sobre la interpretación 
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de un dato, especificación o alguna ambigüedad en las especificaciones técnicas, 
contradicciones entre especialidades o para asegurar una directiva documentada. 
2.2 PM: 
Propuesta de modificación, es la acción de proponer una mejora en cuanto al proceso 
constructivo, cambió de material y o técnica de construcción, la cual se desarrolla en la misma 
obra de construcción y se envía mediante un documento forma al cliente (inmobiliaria) para su 
aprobación y/o comentarios. 
 
2.3 OC: 
Orden de Cambio, El Cliente (inmobiliaria) lo utiliza para transmitir a la división Construcción 
(obra) la modificación del proyecto. Puede ser en diseño, material, proceso constructivo, 
construcciones adicionales, la colocación de equipamiento adicional y/o cualquier otro alcance 
que este fuera del expediente inicial. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO 
CONSULTA DE OBRA (RFI’s) POR ESPECIALIDAD Y CATEGORIA 
 
 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
- El Jefe de Oficina Técnica es el responsable de elaborar las 
consultas de obra, estas nacen de alguna duda en la 
construcción, proceso constructivo, material y/o 
equipamiento. 
- La    consulta   de   obra   debe   contener   el   sector,   la 
especialidad,  la  etapa  del  proyecto  y  si  fuese  necesario 
debe adjuntarse un gráfico y/o un plano en AutoCAD. 
 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
- El  jefe  de  oficina  técnica  envía  la  consulta  al  área  de 
Desarrollo Tecnológico para  que canalice la consulta por 
medio del formato de RFI’s. 
 
JEFE DESARROLLO 
TECNOLOGICO 
 
- El jefe de desarrollo tecnológico traslada la información a 
Inmobiliaria; inmobiliaria responde dentro de 7 a 15 días. 
 
 
DIVISIÓN 
INMOBILIARIA 
- Inmobiliaria   envía   la   respuesta   a   Jefe   de   Desarrollo 
Tecnológico. El Jefe de Desarrollo Tecnológico envía la 
respuesta a Jefe de Oficina Tecnica y Jefe de Obra vía mail. 
 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
- El  Jefe  de  Oficina  Técnica  tiene  la  responsabilidad  de 
difundir y hacer conocer  la respuesta al RFI en mención a 
las  áreas  de  soporte  involucrados  directamente, 
Producción, Calidad y SSOMA. 
 
PROPUESTA DE MODIFICACION 
 
 
 
STAFF DE OBRA 
- La propuesta de modificación parte del staff de obra, tanto 
de  producción  estructuras,  acabados,  Jefe  de  Obra   y 
calidad. 
- La propuesta de modificación puede referirse al proceso 
constructivo, materiales, dimensiones de estructuras y 
equipamientos. 
 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
- El Jefe de Oficina Técnica es la responsabilidad de trasladar 
la  propuesta  de  modificación  (PM)  a  Jefe  de  Desarrollo 
Tecnológico. 
- La propuesta de modificación debe contener el sector, la 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO 
 especialidad,  la  etapa  del proyecto,  el  sustento  de  la 
modificación, el detalle de la modificación y el costo que 
representa la modificación. 
 
JEFE DE 
DESARROLLO 
TECNOLOGICO 
- El Jefe de Desarrollo Tecnológico canaliza la propuesta de 
modificación a Inmobiliaria para su aprobación o   des 
estimación. 
 
 
 
 
INMOBILIARIA 
- Inmobiliaria envía la respuesta,   que puede ser negativa, 
como positiva. Negativa significa que la propuesta de 
modificación no procede y se sigue de acuerdo al alcance 
del proyecto. Positiva, que se puede continuar con la 
propuesta. O puede contener una respuesta con la solución 
esperada. 
 
JEFE DE 
DESARROLLO 
TECNOLOGICO 
- El jefe de desarrollo tecnológico recepciona la respuesta de 
Inmobiliaria, documenta y guarda para luego retransmitir a 
al Jefe de Oficina Técnica y Jefe de Obra. 
 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
- El jefe de Oficina Técnica es el responsable de difundir y 
hacer conocer la aceptación a la propuesta de Modificación 
a las áreas involucradas directamente Superintendente de 
Obra, Producción, Calidad y SSOMA. 
 
ORDEN DE CAMBIO 
 
 
 
 
DIVISIÓN 
INMOBILIARIA 
- La orden de Cambio procede directamente de inmobiliaria, 
por la necesidad en el cambio del alcance del proyecto que 
ocurre durante toda la vida del proyecto. 
- Inmobiliaria entrega la orden de cambio al Superintendente 
de Obra, en la orden de cambio se especifica el sector, la 
especialidad en que consiste el trabajo a realizar, las 
especificaciones técnicas, planos de referencia a la orden de 
cambio y además algún bosquejo de la ubicación  o detalles 
de los planos. 
 
 
SUPERINTENDENTE 
DE OBRAS 
- El Superintendente de Obras entrega la orden de cambio 
tanto a Jefe de Desarrollo Tecnológico, como   al Jefe de 
Obra el cual debe canalizarlo hacia la Oficina Técnica  de la 
obra. 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
- El  jefe  de  oficina  Tecnica  debe  realizar  un  presupuesto 
adicional por los trabajos ordenados por Inmobiliaria. 
 
 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
- El Jefe de Oficina Técnica es el responsable de difundir y 
hacer conocer  la ejecución de los trabajos causados por la 
orden de cambio. 
- Los trabajos se realizan siempre y cuando Inmobiliaria haya 
aprobado el adicional elaborado en obra. 
 
ELABORACIÓN DEL LOG DE SOLICITUD DE CAMBIOS 
 
 
 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
- El jefe de oficina técnica es el responsable de documentar y 
archivar todos los RFI’s, propuesta de modificación, ordenes 
de cambio. 
- Además  de  hacer  un  cuadro    con  la  relación  de  RFI´s, 
propuestas de modificación, ordenes de cambio. 
- Este cuadro debe indicar la categoría, especialidad, sector, 
fecha de consulta, fecha de respuesta, descripción de la 
consulta. 
- En Obra como control en físico debe existir todos los RFI’s 
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 con sus respectivas respuestas impresas con la codificación 
acordada, todas las propuestas de modificación y todas las 
ordenes de cambio impresos y ordenados en un file. 
- En formato digital se debe tener todo el log de consultas de 
cambio. 
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4.   DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
CONTROL DE RFI´s,PM,OC 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
 
 
JEFE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 
 
 
DIVISIÓN INMOBILIARIA  STAFF DE OBRA  
SUPERINTENDENTE 
DE OBRAS 
 
 
 
Necesidad de 
información 
propuesta 
 
 
Elabora  consultas 
 
 
Envía consulta  
Canaliza  consulta 
por medio  de RFI´s 
 
 
Envía información 
Responde y envía 
información 
 
 
 
Difunde  respuesta 
al RFI´s en mención 
a Áreas de Soporte 
Envía respuesta a 
Jefe de Oficina 
Técnica  y Jefe de 
Obra 
 
 
 
Traslada propuesta 
de modificación 
Propone 
modificaciones 
Canaliza  propuesta 
de modificación a 
Inmobiliaria 
Responde+ 
propuesta de 
modificación 
 
 
Procede 
Propuesta de 
No  modificación será 
inválida 
 
 
Recepciona, 
documenta y 
guarda  propuesta 
 
Si 
 
Continua con 
propuesta 
 
Difunde  la propuesta 
aceptada a Áreas 
Involucradas 
Transmite respuesta 
a Jefe de Oficina 
Técnica  y Jefe de 
Obra 
 
 
 
 
Entrega  orden de 
cambio 
Entrega  orden de 
cambio  a Jefe 
Desarrollo Tecnológico 
y Jefe de Obra 
 
 
Presupuesta trabajos  
ordenados por 
Inmobiliaria 
 
Difunde  la ejecución 
de los trabajos 
ordenados 
 
 
 
Documenta RFI´s, 
propuestas de 
modificación, 
ordenes  de cambio 
 
RFI´s,PM,OC en 
control 
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5. ANEXOS 
No aplica 
 
 
6. FACTORES SSOMA 
No aplica 
 
 
7. FACTORES DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 
No aplica 
 
 
8. INDICADORES DEL PROCESO 
 
 
OBJETIVO 
 
INDICADOR DE MEDICIÓN 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 
 
REGISTRO 
     
 
9. TABLA DE CAMBIOS 
 
 
N° DE 
ÍTEM 
 
UBICACIÓN 
ADICIÓN (A) O 
SUPERVISIÓN (S) 
 
TEXTO MODIFICADO 
    
 
 
10.  REVISIONES Y APROBACIONES 
 
ACTIVIDAD NOMBRE CARGO FECHA 
Elaborado Jaime Salinas Jefe de Oficina Tecnica - Proyecto 
Central 10.5 
24/10/14 
Revisado Diana Orahulio Analista de Gestión de Proyectos 18/11/14 
Revisado Rómulo Terrazos Jefe de Presupuestos 30/05/15 
    
    
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 30. Procedimiento de adicionales y deductivos, Manual de Gestión de 
 
Oficina Técnica, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
136 
TODA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO NO ES CONTROLADA 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
ADICIONALES Y DEDUCTIVOS 
CÓDIGO: 
VERSIÓN: 
REVISIÓN: 
FECHA: 
BC.OT.PR.20 
01 
00 
PÁGINA 1 de 7 
 
 
 
1. FICHA DEL PROCESO 
 
PROCESO CÓDIGO RESPONSABLE DEL PROCESO 
ADICIONALES Y DEDUCTIVOS BC.OT.PR.20 – V01.R00 Jefe de Oficina Técnica 
 
 
 
INVOLUCRADOS 
Superintendente de Obras Jefe de Obra/Jefe de Oficina Tecnica 
Administrador de obra Subcontratista 
Jefe de Producción División Inmobiliaria 
 
O
B
JE
TI
V
O
 
 
Presentar presupuestos por adicionales y deductivos de obra debido al cambio del alcance del proyecto a solicitud del cliente 
y/o propuesta de mejora por obra. 
ALCANCE DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
 
Entregar a inmobiliaria y/o el cliente el presupuesto adicional y 
deductivos de obra. 
-  BC.OT.PR.22 Elaboración de Presupuesto Meta 
-  BS.GPI.C7.FA.08 Formato de Ordenes de Cambio 
-  BC.OT.FO.23 Adicionales y Deductivos 
-  BC.OT.FO.17 Resumen de Adicionales 
-  BC.OT.FO.19 Cuadro General de Adicionales 
-  BC.OT.PR.21.Informe mensual de Obra 
 
ENTRADAS 
DOCUMENTOS PROCESOS 
BS.GPI.C7.FA.08 Formato de Ordenes de Cambio BC.OT.PR.22 Elaboración de presupuestos de compromiso 
 
ACTIVIDADES 
 
1.- 
Inmobiliaria entrega orden de cambio (OC) a 
Superintendente para adicional y / o deductivo de obra. 
 
2.- 
 
Elaboración del presupuesto Adicional incluidos los APU’s. 
 
3.- 
Envío de Presupuesto Adicional a Inmobiliaria para su 
aprobación. 
 
4.- 
Elaboración del deductivo aplicado al presupuesto meta 
aprobado 
5.- Envío de Deductivo a inmobiliaria para su aprobación 6.- Control de Adicionales y Deductivos de Obra 
 
7.- 
Respuesta de inmobiliaria por el presupuesto Adicional y 
Deductiva. 
 
8.-  
 
SALIDAS 
DOCUMENTOS PROCESOS 
BC.OT.FO.23 Adicionales y Deductivos BC.OT.PR.21.Informe mensual de Obra 
BC.OT.FO.17 Resumen de Adicionales  
BC.OT.FO.19 Cuadro General de Adicionales  
 
INDICADORES 
ÁREA INDICADOR META 
   
 
RECURSOS 
MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS 
   
 
2. DEFINICIONES: 
2.1 RFI: 
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Por sus siglas en inglés Request for Information, en español solicitud de información. En la construcción se utiliza en 
los casos en que sea preciso para consultar sobre la interpretación de un dato, especificación o alguna ambigüedad 
en las especificaciones técnicas, contradicciones entre especialidades o para asegurar una directiva documentada. 
 
 
2.2 PM: 
Propuesta de modificación, es la acción de proponer una mejora en cuanto al proceso constructivo, cambió de 
material y o técnica de construcción, la cual se desarrolla en la misma obra de construcción y se envía mediante un 
documento forma al cliente (inmobiliaria) para su aprobación y/o comentarios. 
 
 
2.3 OC: 
Orden de Cambio, El Cliente (inmobiliaria) lo utiliza para transmitir a la división Construcción (obra) la modificación 
del proyecto. Puede ser en diseño, material, proceso constructivo, construcciones adicionales, la colocación de 
equipamiento adicional. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO 
INMOBILIARIA ENTREGA ORDEN DE CAMBIO (OC) A SUPERINTENDENTE PARA ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO 
DE OBRA 
 
 
DIVISIÓN 
INMOBILIARIA 
- Inmobiliaria decide cambiar el alcance del proyecto, para 
hacer efectivo este cambio, en obra; entrega a 
Superintendente un formato de Orden de Cambio, en el 
cual se especifica el cambio a hacerse, la ubicación y el 
equipamiento y si fuese el caso un plano de AutoCAD con 
las indicaciones a realizarse. 
 
 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
- El Jefe de Oficina Técnica puede entregar una propuesta de 
modificación  (PM) a inmobiliaria, esta puede nacer de 
alguna mejora que obra propone; que generaría un 
adicional o un deductivo. Dado que no está en el 
presupuesto meta aprobado o en su defecto causaría la 
ejecución parcial de algunas partidas. 
 
 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
- El Jefe de Oficina Técnica puede presentar los RFI´s y son 
enviados a inmobiliaria para su respuesta. Esto puede 
generar un adicional de Obra porque se pudo haber 
presupuestado con otras consideraciones. 
- El cambio del alcance puede ser una partida adicional al 
presupuesto. 
 
 
SUPERINTENDENTE 
DE OBRAS 
- El superintendente traslada el requerimiento al Jefe de 
obra y al Jefe de Oficina Técnica para la elaboración del 
presupuesto adicional y/o Deductivo de Obra. 
 
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ADICIONAL INCLUIDO LOS APU’s 
 
JEFE DE OFICINA 
TECNICA / JEFE DE 
OBRA / 
SUPERINTENDENTE 
- El jefe de oficina técnica es el responsable de elaborar el 
presupuesto adicional, para esto analiza el requerimiento y 
comienza a armar el cuerpo del presupuesto, las partidas. 
- El  jefe  de  oficina  técnica  cotiza  materiales  nuevos,  de 
acuerdo al requerimiento y evalúa si los trabajos lo pueden 
hacer subcontratos. 
 
 
Se Adjunta el RFI en 
los adicionales como 
registro. 
TODA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO NO ES CONTROLADA 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO 
 - El  jefe  de  oficina  técnica  presenta  comparativos  para 
escoger a la mejor propuesta y la elegida lo coloca en el 
presupuesto. 
- Si es necesario se presenta algún bosquejo o detalle de los 
trabajos a realizarse. 
- El presupuesto final es revisado por el Jefe de Obra y por 
último el Superintendente. Con la aprobación de ambos el 
Presupuesto es enviado a Inmobiliaria. 
 
ENVIO DE PRESUPUESTO ADICIONAL A INMOBILIARIA INCLUIDOS LOS APU’s 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
- Una vez aprobado el Presupuesto adicional tanto por el 
Jefe de Obra y Gerente de división. El Jefe de Oficina técnica 
envía la información a Gerente de división. 
 
 
 
GERENTE DE 
DIVISION 
- El Gerente de División coordina y gestiona la aprobación 
del  Presupuesto  del  adicional  en  físico  al  Gerente  de 
Proyecto. 
- Inmobiliaria debe devolver el documento original firmado 
por el Gerente de Proyectos como señal de Aprobación del 
presupuesto. 
 
 
DIVSIÓN 
INMOBILIARIA 
- Inmobiliaria puede devolver el documento, no  aprobando 
el presupuesto Adicional,  por motivos de costos, técnicos 
o por no sustentar que los trabajo sean un adicional de 
Obra. 
 
ELABORACIÓN DEL DEDUCTIVO APLICADO AL PPTO META APROBADO 
 
 
 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
- El cambio en el alcance del proyecto puede generar que se 
disminuya  el  costo  de  ciertas  partidas  específicas  o 
directamente relacionadas con la modificación del alcance. 
- El Jefe de Oficina Técnica es el responsable de eliminar 
partidas del presupuesto meta aprobada, siempre y 
cuando, que por acuerdos con inmobiliaria, no se ejecuten. 
Esto   representaría una reducción en el costo final del 
Presupuesto. 
 
 
 
 
JEFE DE OFICINA 
TECNICA 
- El   Jefe   de   Oficina   Técnica   es   el   encargado   de   re 
presupuestar las partidas modificadas por el cambio en el 
alcance del proyecto. Estos cambios pueden ser por 
motivos del metrado, del tipo de materiales, sistemas 
constructivos, precios unitarios lo cual conlleva a una 
reducción en el precio de la partida y por ende en el costo 
final del Presupuesto 
 
 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
- El Jefe de Obra revisa el deductivo si está dentro de lo 
solicitado por División Inmobiliaria y también si no está 
muy por debajo de lo solicitado y pueda causar malestar al 
proyecto. 
- Una  vez  corregida,  si  existiesen,  las  observaciones  es 
enviado al Superintendente de Obra para su aprobación. 
 
ENVÍO DE DEDUCTIVO A INMOBILIARIA PARA SU APROBACIÓN 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
- Una vez aprobado el Presupuesto adicional tanto por el 
Jefe de Obra y Gerente de división. El Jefe de Oficina técnica 
envía la información a Gerente de división. 
 
TODA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO NO ES CONTROLADA 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO 
 
 
GERENTE DE 
DIVISION 
- El Gerente de División coordina y gestiona la aprobación 
del  Presupuesto  del  adicional  en  físico  al  Gerente  de 
Proyecto. 
- Inmobiliaria debe devolver el documento original firmado 
por el Gerente de Proyectos como señal de Aprobación del 
presupuesto. 
 
CONTROL DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEFE DE OFICINA 
TECNICA 
- Después de entregar los adicionales y deductivos de Obra, 
Inmobiliaria sigue un flujo de tiempo plasmado según el 
anexo adjunto. El jefe de Oficina técnica debe llevar un 
control de todos los adicionales y deductivos de obra. 
- La lista de adicionales debe contener : 
- Numero de adicional 
- Nombre completo del adicional 
- Monto del adicional enviado a inmobiliaria 
- Monto del adicional aprobado final 
- Fecha de envío de adicionales a Inmobiliaria 
- Fecha de respuesta de adicional 
- Estado del documento, sin respuesta, en elaboración, en 
obra, no aprobado 
- Etapa 
- Categoría 
-    La lista de deductivos debe contener lo siguiente: 
- Numero de deductivo de obra 
- Nombre completo del deductivo 
- Monto del deductivo enviado a inmobiliaria 
- Monto del deductivo aprobado final 
- Fecha de envío de deductivos a Inmobiliaria 
- Fecha de respuesta del deductivo 
- Estado del documento: sin respuesta, en elaboración, en 
obra. 
 
RESPUESTA DE INMOBILIARIA POR EL PRESUPUESTO ADICIONAL O DEDUCTIVO 
DIVISIÓN 
INMOBILIARIA 
- Inmobiliaria  entrega  los  documentos  firmados  por  el 
gerente del proyecto al superintendente. 
 
SUPERINTENDENTE 
DE OBRA 
- El superintendente de Obra entrega los documentos al Jefe 
de Oficina Tecnica y Jefe de Obra. 
 
 
 
 
 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
- Cuando se trata de Adicional de obra, el Jefe de Oficina 
Técnica le comunica a Jefe de Producción para la 
programación de los trabajos y la gestión de los recursos. 
- No se hará ningún trabajo que no esté en el alcance del 
proyecto, hasta   que en Obra no se tenga el adicional 
aprobado por División inmobiliaria. 
- Cuando se trata de Deductivo debe quedar claro si es para 
no ejecutar toda o varias partidas del Presupuesto o es por 
el cambio de algún recurso específico o metrado de la 
partida. 
 
 
JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 
- El  Jefe  de  Oficina  Técnica  debe  comunicar  al  jefe  de 
producción del cambio al alcance del proyecto para que 
pueda gestionar los recursos, tanto para omitir las 
adquisiciones o como para adquirir otros recursos. 
 
TODA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO NO ES CONTROLADA 
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ADICIONALES Y DEDUCTIVOS 
 
JEFE DE OFICINA TÉCNICA 
 
DIVISIÓN INMOBILIARIA 
 
SUPERINTENDE DE OBRAS 
JEFE DE OFICINA TÉCNICA/ 
JEFE DE OBRA/ 
SUPERINTENDENTE DE 
OBRAS 
 
Necesidad de 
modificación 
 
Entrega propuesta 
de cambio 
Cambia alcance del 
proyecto 
 
 
Entrega formato 
orden  de cambio 
Traslada 
requerimiento 
 
 
Jefe de Oficina 
Técnica elabora 
presupuesto 
adicional 
 
Jefe de Oficina 
Técnica cotiza 
materiales nuevos 
 
Jefe de Oficina 
Técnica presenta 
comparativos 
 
Jefe de Obra y 
Superintendente 
revisan y aprueban 
presupuesto 
 
 
Envía  presupuesto 
aprobado a 
Superintendente de 
Obra y Jefe de Obra 
Envía  presupuesto 
aprobado a Gerente 
de proyecto y Jefe de 
Proyecto 
 
 
 
Elimina partidas del 
presupuesto meta 
 
Re presupuestar 
partidas 
modificadas 
 
Revisa  deductivo 
 
 
Conforme No          Corrige deductivo 
 
Si 
Envía  deductivo a 
Superintendente de 
Obras 
 
Aprueba deductivo 
con Jefe de Obra 
 
 
Envía  información a 
División Inmobiliar 
 
Gerente de 
Proyectos Revisa 
documento 
 
Levanta 
observaciones 
Realiza 
observaciones 
No
 
Conforme 
 
Si 
 
Gerente de 
Proyectos firma 
documentos 
 
 
Lleva control de 
documentos 
adicionales y 
deductivos 
 
 
Entrega 
documentos 
firmados 
Entrega documentos 
al Jefe de Oficina 
Técnica y Jefe de 
Obra 
 
Programa trabajos 
con Jefe de 
Producción para 
Presupuesto 
adicional 
 
Clarificar si 
Deductivo se 
realizará total o 
parcial 
 
Comunica Jefe de 
Producción cambio 
alcance 
 
Adicional y 
deductivo 
No 
presentado
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6. FACTORES SSOMA 
No aplica 
 
 
7. FACTORES DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 
No aplica 
 
 
8. INDICADORES DEL PROCESO 
 
 
OBJETIVO 
 
INDICADOR DE MEDICIÓN 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 
 
REGISTRO 
     
 
9. TABLA DE CAMBIOS 
 
 
N° DE 
ÍTEM 
 
UBICACIÓN 
ADICIÓN (A) O 
SUPERVISIÓN (S) 
 
TEXTO MODIFICADO 
    
 
 
10.  REVISIONES Y APROBACIONES 
 
ACTIVIDAD NOMBRE CARGO FECHA 
Elaborado Jaime Salinas Jefe de Oficina Tecnica - Proyecto 
Central 10.5 
24/10/14 
Revisado Diana Orahulio Analista de Gestión de Proyectos  
Revisado Rómulo Terrazos Jefe de Desarrollos Tecnológicos 27/01/2015 
    
    
    
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 31. Identificación y análisis de incidencia recurrente de válvula general y 
 
de paso, Posventa de Nuevo Alcázar Condominio, 2014 
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CONSTRUCCIONES 
 
PROYECTO: 
 
NUEVO ALCAZAR CONDOMINIO 
 
Registro No. 
BS-2014-001 
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)  (  Área,  POSVENTA .) 
IDENTIFICACION Y ANALISIS DE INCIDENCIA RECURRENTE 
 
ETAPA DEL 
PROVECTO 
AMBIENTE ACABADO 
TIPO DE 
EVIDENCIA 
DESCRIPCION 
 
Etapa 1 
 
Cocina,SSSHH 
Valvula 
genera/y de 
paso 
 
Filtración, no 
funciona 
Filtración en llaves lo que ocasiona 
humedecimiento en el muro,no 
controla ingreso de agua 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVO DE lA OBSERVACIÓN 
( ) FAUA DE FÁBRICA 
(X  ) MALA INSTALACIÓN 
( ) FACTORES AMBIENTALES 
( ) OMISION 
AREAS INVOLUCRADAS: 
( X   ) CONTROL  Y CALIDAD 
( ) PRODUCCION EDIFICACIONES 
( ) PRODUCCION ACABADOS 
( ) LOGISTICA / ADMINISTRACION 
( X   ) PROVEEDOR 
 
FRECUENCIA 
( X) POCA (0-10) 
( ) MEDIA (10-20) 
( ) GRAVE (20 A MÁS) 
 
TECNICA A EMPlEAR: 
(  X   ) ANAUSIS DE CAUSAS 
(        ) JUICIO DE EXPERTOS 
(        ) REUNIÓN 
 
SOLUCION 
(  X) CARTA COMPROMISO- Q&C 
( ) COMPROMISO DIRECTO CON RESPONSABLES- POSVENTA 
COMENTARIOS: 
 
 
 
 
ELABORADO REVISADO APROBADO 
NOMBRE 1FUNCION : 0: 
16 
NOMBRE 1FUNCION : Do NOMBRE 1FUNCION : D: 
CARLA CASTILLO CESAR LLERENA KARINVERA 
 
FIRMA:  FIRMA : FIRMA : 
"'14 A:. A:. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 32. Identificación y análisis de incidencia recurrente de lavamanos, 
 
Posventa Nuevo Alcázar Condominio, 2014 
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 ETAPA DEL 
PROVECTO 
 
Etapa 1 
AMBIENTE 
 
 
SSHHVisita 
 
ACABADO 
 
Lavamanos de 
fibra de vidria 
TIPO DE 
EVIDENCIA 
Desnivelado, 
fisurado, 
filtración 
DESCRIPCION 
 
Filtración por fisuras v mal enrosque 
de trampa,mueble desnivelado de 
fábrica 
 
- 
.. 
• 
. ..... 
•.. 
•. 
• 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gBESCO 
CONSTRUCCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO: 
 
NUEVO ALCAZAR CONDOMINIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro No. 
BS-2014-001 
• .   F_e_c_h_a_d_e_A_c_t_u_al_iz_a_ci_ó_n_: 
 
1_6_1_07_1_2_0_14 
 
) ( Área POSVENTA 
1 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE INCIDENCIA RECURRENTE 
1 
• 
• 
 
) 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVO DE lA OBSERVACION 
( X   ) FALLA DE FÁBRICA 
( ) MALA INSTALACIÓN 
( ) FACTORES AMBIENTALES 
( ) OMISION 
AREAS INVOLUCRADAS: 
(  X   ) CONTROYl CAUDAD 
( ) PRODUCCION EDIFICACIONES 
( X  ) PRODUCCION ACABADOS 
( ) LOGISTICA 1 ADMINISTRACION (  
X   ) PROVEEDOR 
 
FRECUENCIA 
( X  ) POCA {0-10) 
( ) MEDIA (10-20) 
(     ) GRAVE (20 A MÁS) 
TECNICA A EMPLEAR: 
(  X   ) ANAUSIS DE CAUSAS 
( ) JUICIO DE EXPERTOS (
 ) REUNIÓN 
 
SOLUCION 
( X  ) CARTA COMPROMISO- Q&C 
( ) COMPROMISO DIRECTO CON RESPONSABLES- POSVENTA 
 
 
COMENTARIOS: 
 
 
 
 
 
ELABORADO   REVISADO   APROBADO  
NOMBRE 1 FUNCION ; 
CARlA CASTILLO 
0; 
1 6 
NOIIBRE1 FUNCION ; 
CESAR LLERENA 
0:  NOWBRE 1 FUNCION ; 
KARINVERA 
0: 
FIRMA ; FIRMA: FIRMA : 
1\: A: A: 
14 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 33. Planos de la especialidad de Arquitectura del módulo D, 2014 
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